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FORORD 
Denne masteroppgaven markerer slutten på en interessant og spennende utdannelse, innen 
Byggeteknikk og Arkitektur ved Universitetet for Miljø og Biovitenskap på Ås. Selv om denne 
oppgaven kan sees på som slutten av min femårige utdannelse, velger jeg å tenke på den som et 
springbrett ut i arbeidslivet. Denne oppgaven gir innblikk i konkrete prosjekter og ser på 
hvordan byggeprosjekter drives. Dette gir, sammen med god trening i selvstendig målrettet 
jobbing, et godt grunnlag for nå å ta sats ut i arbeidslivet. 
På leting etter tema til oppgaven fikk jeg hjelp av prosjekteringsleder og prosjektleder ved 
Skanskas byggeprosjekt på Slemmestad ungdomskole. I flere samtaler kom temaet 
prosjekteringsfeil på banen, og i min sommerjobb på Slemmestad fikk jeg også se flere gode 
eksempler på nettopp dette. For å ta et eksempel hadde arkitekten kalt et eksisterende 
ventilasjonsrom, med masse elektronisk utstyr, for ”lager” på tegningene. Ansvarlig for 
prosjektering av elektronikk trodde det var et tomt lagerrom og prosjekterte kun med lys i taket 
og en stikk på veggen. Overraskelsen var stor når vi viste han hva ”lageret” inneholdt.  
Slike misforståelser og mangelfull prosjektering, som på Slemmestad ungdomsskole, er 
dessverre ikke enestående. Kostnader knyttet til prosjekteringsfeil utgjør i dag mellom 8 – 20 
% av prosjekters kontraktssum (Byggekostnader.no, a). I løpet av utdannelsen har vi hørt mye 
om BIM og Building Smart. Vi har lært om hvordan bruken av BIM blant annet kan få ned 
antall prosjekteringsfeil. Ved å se nærmere på prosjekteringsprosessen og 
produksjonsprosessen til ordinære prosjekter og prosjekter som benytter BIM, søker denne 
oppgaven å finne svar på om BIM er løsningen for å redusere antall prosjekteringsfeil. 
Samtidig vil oppgaven også se nærmere på effekten av BIM i hele byggeprosjektet, fra oppstart 
til overlevering. 
En stor takk til alle som har hjulpet meg med denne oppgaven! Jeg vil trekke frem min veileder 
og humørspreder Torgeir Lyngtveit, Skanska Norge AS med en spesiell takk til de på 
prosjektene som har tatt seg tid til å hjelpe meg, Trine Kvåle Hervik fra Skanskas BIM 
avdelingen og kontoret i Kongsberg for praktisk tilrettelegging, gode lunsjer og spennende 
quizer. Til slutt en stor takk til min tålmodige og støttende samboer. 
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SAMMENDRAG 
I byggebransjen hører vi ofte om bygningsinformasjons modeller (heretter omtalt som BIM). 
Det har vært gjort mange masteroppgaver på dette temaet, ofte med fokus på programvarenes 
muligheter og begrensninger. I dag blir BIM brukt i praksis og denne oppgaven forsøker å 
finne svaret på om de positive spådommene rundt bruken av BIM har vært reelle.  
Kostnader knyttet til prosjekteringsfeil utgjør i dag mellom 8 – 20 % av prosjekters 
kontraktssum (Byggekostnader.no, a). Det vil årlig si en totalkostnad på anslagsvis 13 
milliarder kroner (Sintef.no, a; Sintef byggforsk). Et av hovedargumentene for å bruke BIM er 
å få ned antall prosjekteringsfeil, blant annet ved hjelp av kollisjonskontroller. Det er derfor 
veldig spennende å se om det har blitt noe forbedring med BIM, i forhold til den ordinære 
prosjekteringen og gjennomføringen av byggeprosessen. Problemstillingen for oppgaven er 
derfor: 
Har bruken av BIM bidratt til å få ned antall prosjekteringsfeil og i hvilke grad har BIM hatt 
en positiv effekt for gjennomføringen av prosjektet, sammenlignet med den tradisjonelle måten 
å drive et prosjekt på? 
Med ”tradisjonell måte” menes det i denne oppgaven at det ikke blir benyttet BIM i 
prosjekteringen eller under produksjonen. Det å ha en positiv effekt på gjennomføringen av 
prosjektet, er i denne sammenhengen knyttet til om det bedrer lønnsomheten, og om det gjør 
arbeidsoppgaven eller prosessene enklere og raskere. Begge disse punktene henger gjerne 
sammen med økt effektivitet. 
Oppgaven tar for seg seks prosjekter for å finne svaret på problemstillingen. I tre av disse er 
det brukt ordinær prosjektering, og i de siste tre er BIM benyttet som et hjelpemiddel i 
prosjekteringen. BIM er også i ulik grad blitt nyttiggjort i produksjon og oppgaven ser også på 
effektene dette gir. Den viktigste informasjonen oppgaven bygger på, er intervjuer av 
ressurspersoner i prosjektene. Personene har vært så nært knyttet opp til prosjekteringen som 
det har vært mulig å få til. I tillegg har enkelte av prosjektene også gitt oppgaven tilgang til 
dokumenter og filer fra prosjektenes datalagringshoteller, eller ved direkte overlevering.  
I analysen fremgår det at ulike prosjekter kan være vanskelig å sammenligne, men enkelte 
konkrete punkter har det vært mulig å se på. Etter analysen ser det ut til at BIM er med på å 
redusere prosjekteringsfeil. Andre positive effekter av BIM i prosjektene har vært visualisering 
og mengdeuttak. I forhold til de andre mulighetene med BIM modellen er det fortsatt et lite 
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stykke igjen, før disse blir utnyttet til det fulle i praksis. De ekstra kostnadene ved å bruke BIM 
må lønne seg i form av reduserte utgifter. I hvert ledd i prosjektet hvor en oppgave kan gjøres 
mer effektivt med BIM, blir det spart penger. Fremdeles krever BIM opplæring, både av 
prosjekterende og de som skal bruke verktøyet ute på byggeplassene. Mange av disse trenger 
nye datamaskiner og programvarer for å ta i bruk BIM. Når denne ”engangskostnaden” er tatt, 
blir lønnsomheten større i kommende prosjekter. 
Etter gjennomgang og analyse er min konklusjon, at bruk av BIM har gitt en positiv effekt. 
Både når det gjelder prosjekteringsfeil og gjennomføringen av selve prosjektet. For små 
prosjekter kan det fortsatt koste mer enn det smaker, men for store prosjekter er det allerede 
blitt en nødvendighet.  
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SUMMARY 
In the building industry we often hear about building information modeling (BIM). Many 
Master theses have been written about this topic. Most of them look at the opportunities or 
problems with the use of BIM software. Today BIM is in use in real building projects. This 
assignment takes a closer look to see if the positive sayings about BIM are true.    
Costs due to design errors constitute between 8 – 20 % of the contract’s total value 
(Byggekostnader.no, a). For one year this is approximately 13 billion NOK (Sintef.no, a; Sintef 
byggforsk). One of the main arguments for the use of BIM is to reduce the number of design 
errors. It is therefore interesting to see if there have been any improvements with BIM, 
compared to the ordinary engineering and implementation of the building projects.  The main 
question this assignment seeks to answer is: 
Has the use of BIM contributed to reducing the number of design errors and in which way has 
it had a positive effect on the implementation of the projects, compared to the traditional way 
in which projects have been run? 
With “traditional way” the assignment means that BIM has not been used for design, 
engineering or in the production phase. To have a positive effect on the implementation of the 
projects is in this case defined by better profitability and easier working methods. Both of these 
are closely tied to improved efficiency.  
This assignment uses six case projects to find the answer to its main question. Three of them 
are traditional projects and three of them have used BIM for engineering and design. In these 
projects BIM have also been used for production purposes. The assignment tries to evaluate 
what effects this produces. The most valuable information for this study comes from interviews 
of resource persons from the projects. They have been as close to the projects as possible. In 
addition to this some of the projects have given the assignment access to their data-sharing 
hotel and handed out other helpful information. 
The analyses show that it is difficult to compare different projects, but that they all have some 
specific points that are possible to study. After the analyses are done it seems like the use of 
BIM helps reduce the number of designing errors. Other positive effects of BIM in the projects 
have been visualization and quantities take out. When it comes to the remaining opportunities 
promised by BIM, there is still some way to go before they are in full use. The extra costs of 
using BIM have to be offset by savings on other expenses. In each part of the project where a 
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job can be done more efficiently with BIM, money can be saved. Education in BIM is still 
required for persons working with engineering, design and for those who are going to use this 
tool on the building site. (Many of them will also need new computers and software.) When 
this “one time expense” has been paid, the pay off will be greater in upcoming projects.  
After the analyses my conclusion is that the use of BIM have given a positive effect both when 
it comes to designing errors and the execution of building projects. For small projects the costs 
are still prohibitively large, but for big projects BIM have already become a necessity.  
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DEL 1 - INNLEDNING 
1. INNLEDNING 
Denne innledningen tar for seg bakgrunn for valg av tema, problemstilling og mål for 
oppgaven. Videre i del en kommer nødvendig bakgrunnsinformasjon, en innføring i BIM og en 
begrunnelse for valg av metode. I del to blir alle de seks byggeprosjektene i oppgaven 
presentert. I del tre analyseres funnene fra prosjektene og konklusjonen blir gitt i del fire.  
1.1.  BAKGRUNN 
I dag hører vi mer og mer om fordelene ved bruk av BIM i byggeprosjekter. Med en slik 
modell kan alle tekniske fag legge inn og hente ut informasjon fra den samme 3D modell. 
Prosjekteringen kan gjøres nesten helt ferdig før byggestart, de prosjekterende kan bruke 
modellen til å kontrollere og til å finne eventuelle feil før byggingen starter (Solibri.com, a). 
Store tall kan knyttes til kostnadene ved prosjekteringsfeil i byggebransjen. Ved å prosjektere i 
BIM hevder mange at antall prosjekteringsfeil går dramatisk ned. Har dette faktisk skjedd i 
praksis, eller er BIM fortsatt bare i utviklingsfasen slik at bruken blir for tidkrevende og 
kostbar?  
Temaet BIM var interessant fordi studiet (5 årig master i teknologi, Byggeteknikk og 
Arkitektur), som denne oppgaver er en avsluttende del av, har kommet inn på BIM i mange 
sammenhenger. Mange av fagene til studiet baserer seg på tegning i 3D og prosjektering. I 
byggebransjen er også temaet relevant fordi BIM nå blir tatt i bruk stadig oftere. Store 
byggherrer som Forsvarsbygg og Statoil krever allerede i dag at det blir benyttet BIM i deres 
prosjekter (Forsvarsbygg.no; Bygg.no).  
Prosjekterte feil og endringer underveis i prosjektet utgjør mellom 8 % for små prosjekter og 
opp til 20 % for store prosjekter, av opprinnelig kontraktssum (Byggekostnader.no, a). Med 
BIM ønsker man å få ned disse tallene. Om noen år spår mange i byggebransjen at nesten alle 
prosjekter vil bruke BIM. Oppgaven ønsker å se på om de prosjektene som allerede har tatt 
dette hjelpemiddelet i bruk, har hatt en god effekt av det. 
Denne oppgaven er skrevet i samarbeid med Skanska Norge AS. Skanska la ingen føringer på 
hva oppgaven skulle omhandle, men flere gode forslag fra ulike personer ble vektlagt. Det var 
viktig for oppgaven og velge et aktuelt tema, som både UMB, Skanska og andre lesere kunne 
få nytte av. Derfor ble temaet prosjektering og BIM. Skanska er godt i gang med å bruke BIM 
til prosjektering i flere av sine prosjekter. De har enda ikke sett konkret på hvilke effekter dette 
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gir, slik denne oppgaven gjør. Ved UMB har undervisningen rundt BIM dreid seg mest om 
ulike muligheter og fordeler med dette hjelpemiddelet. Denne oppgaven forsøker å belyse den 
praktiske bruken av BIM i dag.  
Oppgaven tar for seg tre BIM prosjekter og tre ordinære prosjekter, som sammenlignes for å 
finne svar på problemstillingen. Skanska har vært til stor hjelp, både med å finne relevante 
prosjekter, gi ut informasjon, stille ressurspersoner disponible for intervju og praktisk 
tilrettelegging på kontoret i Kongsberg.  
1.2. PROBLEMSTILLING 
Problemstillingen for denne oppgaven er: 
Har bruken av BIM bidratt til å få ned antall prosjekteringsfeil og har det hatt en positiv effekt 
for gjennomføringen av prosjektet, sammenlignet med den tradisjonelle måten å drive et 
prosjekt på? 
Hensikten er å finne ut om BIM har hatt en god eller dårlig effekt på gjennomføringen og 
sluttresultatet i de prosjekter som har brukt BIM. Om det har gitt en positiv effekt vil i denne 
sammenhengen si; en forenkling/ effektivisering av arbeidsoppgaver, et bygg med null feil og 
mangler og et bedre økonomisk sluttresultat. For å se etter forbedringer må BIM prosjektene 
sammenlignes med tradisjonelle prosjekter. Definisjonen for et tradisjonelt prosjekt i denne 
oppgaven, er at det ikke benyttes BIM. Prosjektering og produksjon er utført med de metoder, 
som har vært vanlige å bruke frem til BIM ble et alternativ. 
1.3. MÅL 
Hovedmålet med oppgaven er å sammenligne prosjekteringsprosessen og byggeprosessen til 
prosjekter med og uten bruk av BIM. Hovedfokuset vil ligge på prosjekteringen og hva som 
utgjør forskjellen mellom BIM og de ordinære prosjektene. 
For å få belyst problemstillingen, blir disse spørsmålene avklart underveis i oppgaven: 
• Har man kommet lenger med en BIM prosjektering ved oppstart av produksjon, enn 
ved en ordinær prosjektering? Skjer hovedtyngden av prosjekteringen på ulikt tidspunkt 
i de to prosjekttypene? 
• Er det omtrent like mange prosjekterte feil som oppdages i byggeperioden i de to 
prosjekttypene? 
• Hvilke fagområder har hatt mest nytte av BIM? 
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• I hvor stor grad brukes BIM i de ulike BIM prosjektene og hva er BIM ambisjonene 
deres? 
• Hva er merkostnadene ved å bruke BIM, og reduserer dette det manuelle arbeidet så 
mye at det blir lønnsomt? 
• Hvilke programmer benyttes til BIM i dag og hvordan brukes disse? 
 
 
2. BAKGRUNNSINFORMASJON 
Denne delen av oppgaven vil ta for seg de begreper og bakgrunnsinformasjon som er 
nødvendig for en god forståelse av analyse delen. Oppgaven bygger mest på intervjuer og 
dokumenter fra de ulike prosjektene. Siden BIM fortsatt er så nytt, finnes det få skriftlige 
kilder. Det finnes noen få rapporter om temaet prosjektering og BIM, men lite konkret stoff på 
nytteverdien av BIM i praksis. I intervju med BIM avdelingen til Skanska, kommer det frem at 
de er veldig spente på resultat av denne oppgaven. Dette fordi de har mange teorier om hva 
BIM er positivt for, men lite konkret informasjon å vise til. Siden informasjonen fra Skanska 
utgjør en viktig del av oppgaven kommer det senere ett kort kapittel om Skanska Norge AS. 
2.1. BEGREPER 
I byggebransjen er det en del egne begreper. For lesere av denne oppgaven som ikke er så kjent 
med disse, kommer det nå en kort forklaring på de viktigste av dem:  
BIM: 
BIM er forkortelsen for bygningsinformasjonsmodellering eller Building Information Modell 
på engelsk. Det vil si en digital 1:1 modell av bygningen. Modellen kan inneholde et fag eller 
samle arkitekt, rådgivende ingeniør på bygg og alle de andre tekniske fagene i den samme 
modellen. For å samle alle fagene kreves det at de jobber i samme filformat. Derfor er det 
utviklet et felles åpent filformat som alle BIM godkjente programmer kan importere og 
eksportere i fra. Slik kan tegninger fra ulike programmer legges sammen til en tegning med 
dette filformatet (Wikipedia.org, b). Hensikten med dette er at all informasjonen som er knyttet 
til et prosjekt kan samles i en modell. 
Alle endringer som eventuelt måtte gjøres blir lagt inn og alle tegninger blir automatisk 
oppdatert slik at feil på tegninger unngås (Graphisoft.no, b). 
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IFC: 
IFC står for Industry Foundation Classes. Det er et filformat for utveksling av BIM modeller. 
IFC er utviklet av IAI (International Alliance for Interoperability) og er en viktig del av 
BuildingSMART’s filosofi (Wikipedia.org, c). Filformatet kan brukes av nesten alle nyere 
programmer i byggebransjen i dag. Dette er avgjørende for å kunne drive tverrfaglig med BIM 
(Graphisoft.no, c). 
 
BuildingSMART: 
Er et internasjonalt initiativ for å øke effektiviteten og få ned kostnadene i byggebransjen. 
Organisasjonen jobber for å få til en sømløs flyt av informasjon i mellom alle aktører i 
byggebransjen (Wikipedia.org, d; Buildingsmart.no).  
Prosjekteringsfeil: 
Prosjekteringsfeil er feil i grunnlaget fra de prosjekterende, som de overleverer til entreprenør. 
Feilene kan være av ulik art. Det kan være en dør som er uteglemt på tegningene, det kan være 
noe mer alvorlige som feil i bæresystemet eller kollisjoner mellom viktige elementer. Når 
feilene blir oppdaget kan variere. Entreprenøren kontrollerer tegningene før eller underveis i 
bygging, og oppdager gjerne de mest innlysende feilene. Andre feil blir kanskje ikke synlig før 
etter noen år. Ofte er det en sammenheng mellom når feilen blir oppdaget og hvor mye det 
koster å rette den opp (byggekostnader.no, b). 
IG: 
IG er forkortelse for igangsettelsessøknad. Det må søkes IG for nesten alle arbeider som skal 
utføres på en byggeplass. 
Rådgivende ingeniører: 
ARK -  Arkitekt 
RIB -   Rådgivende Ingeniør Bygg 
RIV -  Rådgivende Ingeniør VVS 
VVS -   Varme-, Ventilasjon og Sanitærteknikk  
RIE -  Rådgivende Ingeniør Elektro 
LARK -  Landskapsarkitekt 
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Entrepriseformer: 
Hvilke entrepriseform en byggherre velger, kan ha mye og si for gjennomføringen av et 
prosjekt. Oppgaven kommer inn på ulike entrepriseformer, blant annet under sammenligning 
av prosjektene. De prosjektene oppgaven tar for seg har enten generalentreprise eller 
totalentreprise. Nå vil de vanligste entrepriseformene bli forklart for å skape bedre forståelse. 
Delt entreprise 
I en delt entreprise har byggherre selv prosjekteringsansvaret, og må derfor engasjere arkitekt 
og tekniske rådgivere. Byggherre tegner så direkte kontrakt med hver enkelt part, som skal 
utføre arbeider. Ofte deles kontraktene opp logisk, i forhold til fagområdene. En entreprenør 
får ofte ansvar for sideentreprenører (Wigen, R., 1992, s. 115-119; Skanska.no). 
Her har byggherre mye av ansvar selv og bør ha erfaring for å ta i bruk denne formen. Det kan 
lett bli problemer i forhold til grensesnitt i kontraktene. Hver entreprenør står ansvarlig for sitt 
arbeid i forhold til kontrakt, men byggherre må passe på at alt er tatt med i beskrivelsen 
(Wigen, R., 1992, s. 115-119; Skanska.no). 
Hovedentreprise 
Byggherre står selv for prosjekteringen med arkitekt og rådgivende ingeniører. Kontrakt inngås 
med en hovedentreprenør som har ansvar for den vesenligste delen av jobben. Byggherre 
skriver selv kontrakter med de resterende fagene. Hovedentreprenøren kan selv inngå 
kontrakter med ulike underentreprenører for å utføre sitt arbeid. Disse underentreprenørene er 
det da hovedentreprenøren som styrer, og det er ingen direkte kontrakt mellom disse og 
byggherre. 
Det vanligste er at de bygningsmessige arbeidene settes bort til en hovedentreprenør, mens de 
tekniske installasjonene settes bort på sideentrepriser (Wigen, R., 1992, s. 115-119; 
Skanska.no). 
Generalentreprise 
Byggherre engasjerer selv arkitekt og rådgivere til prosjektering. Ansvaret for arbeidet som 
skal utføres, blir i sin helhet gitt til en generalentreprenør. Generalentreprenøren skriver så 
egne kontrakter og styrer underentreprenørene. Byggherre slipper og forholde seg til mer enn 
en entreprenør (Wigen, R., 1992, s. 115-119, Skanska.no).  
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Tottalentreprise 
Byggherren har kontrakt med kun en entreprenør og har bare denne å forholde seg til. 
Forskjellen på tottalentreprise og de andre entrepriseformene over, er at også prosjekteringen 
inngår i kontrakten. Det legger ansvaret for arkitekt og rådgivendeingeniører over på 
totalentreprenøren.  
Tottalentreprise kan ligge til grunn for flere kontraktsformer. Enkelte ganger legger byggherren 
klare retningslinjer, mens andre ganger får entreprenøren være med å utvikle prosjektet helt fra 
start til slutt (Wigen, R., 1992 s. 115-119; Skanska.no). 
Andre entrepriseformer 
Ut i fra entrepriseformene over, blir det også brukt kombinasjoner av disse. I tillegg finnes det 
andre entrepriseformer. Blant annet levetidsentreprise/ OPS (Offentlig Privat Samarbeid), som 
gir utførende entreprenør ansvaret for drift og vedlikehold av byggemassen i en gitt periode 
(Wigen, R., 1992, s. 115-119; Skanska.no). 
2.2. ANNEN LITTERATUR 
Bøker om BIM finnes det lite av, men en del artikler og rapporter om temaet var å finne på 
internett. En del av disse er tilknyttet Byggekostnadsprogrammet. Dette er et offentlig støtte 
program med målsetningen: ”Å øke kvaliteten på det som bygges og samtidig øke 
lønnsomheten i næringen.” Prosjektet er nå avsluttet og resultatet er 39 rapporter fra 
gjennomførte prosjekter (Byggekostnader.no, e). Ikke alle rapportene er relevante for denne 
oppgaven, men enkelte av dem har vært nyttige. 
I USA er BIM bruken mer utbredt enn i Norge. Derfor finnes det flere rapporter som 
omhandler BIM fra ulikt hold (Ascweb.org; Bim.construction.com). Det er vanskelig og vite 
bakgrunnen og grundigheten til disse rapportene, men de viser gjerne til positive konklusjoner 
om bruken av BIM. Om dette er relevant for hvordan BIM brukes i Norge er ikke uten videre 
gitt.   
Andre internettsider har også vært nyttige for å finne litteratur til denne oppgaven. Blant annet 
har BuildingSmart og Programvareleverandørers hjemmesider gitt nyttig informasjon. Her har 
det vært viktig med et litt kritisk blikk i forhold til om alt de skryter av faktisk fungerer godt i 
praksis. Disse sidene har vært til god hjelp for å lære om den fremtidige bruken og mulighetene 
med BIM.   
 
BIM I PRAKSIS 
 
 
15 
2.3. SKANSKA NORGE AS 
Denne oppgaven ser på seks av Skanska Norge AS sine byggeprosjekter. Skanska er et kjent 
navn for mange, men hva er egentlig historien til dette selskapet? 
Skanska Norge AS har røtter helt tilbake til 1906. Da startet Inge F. Selmer opp selskapet med 
samme navn. I 1985 fusjonerte selskapet for første gang med firmaet til ingeniør Thor 
Furuholmen, og det ble hetende Selmer Furuholmen AS. To år senere fusjonerte selskapet på 
ny. Denne gangen i ti selvstendige entreprenørbedrifter, under paraplyen til konsernet. Det nye 
navnet ble Selmer-Sande Entreprenør AS. (One.Skanska, a) 
I 1989 kom Skanska AB inn i bildet og kjøpte 1/3 av aksjene i Selmer-Sande Entreprenør AS. 
Skanska AB er et av verdens største entreprenørselskaper og det ble grunnlagt helt tilbake i 
1887. Etter oppkjøpet skiftet navnet til Selmer AS og ble i 1995 børsnotert. I årene som fulgte 
gjorde firmaet en rekke oppkjøp og vokste ytterligere. (One.Skanska, a) 
I 2000 overtok Skanska AB Selmer ASA. Det ble nå hetende Selmer Skanska AS frem til 
2004, da skiftet det til dagens navn Skanska Norge AS. (One.Skanska, a) 
Skanska Norge AS er i dag et av de to ledende entreprenørselskapene i Norge. Målsetningen er 
å bli den suverent største i Norge i løpet av en fem års periode. (One.Skanska, a) 
Skanska har stilt opp med mesteparten av litteraturen og bakgrunnsmaterialet til denne 
oppgaven. Dette i form av intervjuer, tilgang til deres interne side OneSkanska, den felles 
lagringsdatabasen deres DM og tilgang til det felles datalagringshotellet, prosjektplassen, for 
enkelte av prosjektene.  
2.4. BIM I SKANSKA NORGE AS 
Skanska satser stort på BIM. De har en egen BIM avdeling bestående av åtte ansatte. Deres 
oppave er å bistå prosjekter som benytter eller ønsker å benytte BIM. Dette innebærer å hjelpe 
til med prosjekteringsprosessen, kollisjonskontroll, mengdeuttak, kalkulasjon, ombygging av 
objektbibliotek samt hjelpe rådgivere og produksjon med implimentering av dette 
(One.Skanska, b). De driver også med utvikling av BIM-prosesser, blant annet 4-D. Der den 
fjerde dimensjonen som legges til inneholder rigg-, logistikk-, tids- og sikkerhetsplanlegging 
og analyser.  
I dag bruker Skanska BIM, med støtte fra BIM avdelingen, i minst seks prosjekter fordelt rundt 
i landet (One.Skanska, b). 
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2.5. BIM I PRAKSIS 
Oppgaven tar utgangspunkt i Skanska sine BIM prosjekter. Derfor kommer det nå en 
forklaring på: 
• Hvorfor Skanska har valgt å bruke BIM. 
• Hva BIM kan brukes til. 
• Hva BIM blir brukt til i Skanskas byggeprosjekter. 
 
2.5.1.  HVORFOR SKANSKA HAR VALGT Å BRUKE BIM 
Skanska sine argumenter for å ta i bruk BIM er blant annet at det i løpet av de siste 40 åra har 
blitt dårligere effektivitet i byggeprosjekter. De ser en årsak til dette i prosjektene, der 35% av 
ressursene blir brukt inneffektivt uten at det bringer noe verdi. En annen årsak er feilkostnader 
på hele 15%, der en vesentlig del av feilene er forårsaket på et tidlig stadige i prosjektet 
(Innovasjonnorge.no, a). Skanska har tro på at bruk av BIM vil forbedre disse tallene og 
effektivisere gjennomføringen av byggeprosjektene. I en powerpoint presentasjon (til building 
smart seminar 2009) viser de denne vekten over verdien de mener BIM har: 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1: Verdien av BIM (Innovasjonnorge.no, a, s. 11). 
 
Disse verdien av BIM kommer av en rekke fordeler Skanska mener bruken av BIM gir: 
• Får en modell som er informasjonsbærende.  
• Informasjon legges inn kun en gang, man sparer tid og man er alltid sikker på hva som 
er den riktige informasjonen.  
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• Informasjon fra modellen deles enkelt med alle i prosjektet, både rådgivere og 
skanska-interne.  
• Informasjon kan hentes ut fra modellen gjennom hele byggeprosessen.  
• Objektbiblioteket er utgangspunktet for prosjekteringen, noe som gir mulighet for en 
større grad av standardisering (One.Skanska, b). 
 
2.5.2.  BRUKSOMRÅDER FOR BIM 
BIM kan brukes til mye. Målet til Skanska er å bruke modellen aktivt i prosjektene fra oppstart 
til overlevering, eller med deres ord fra salg til FDV. Dette innebærer følgende buksområder: 
Figure 2: Bruksområder BIM i Skanska (Innovasjonnorge.no, a, s. 11). 
Skanska jobber nå med å ta i bruk alle disse områdene. Noen av de blir brukt aktivt i dag og 
disse blir grundigere forklart i neste underkapittel.  
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2.5.3.  HVA BIM BLIR BRUKT TIL I SKANSKAS BYGGEPROSJEKTER 
Skanska er i ferd med å ta i bruk BIM i flere og flere prosjekter. Av ferdigstilte prosjekter eller 
prosjekter som har kommet godt i gang med produksjonen, er det de tre prosjektene oppgaven 
tar for seg som har kommet lengst. Derfor er disse tre de mest relevante prosjektene å analysere 
nærmere. Ambisjonsnivået for hva BIM modellen skal brukes til på prosjektene har vært: 
Prosjekt: Ambisjon: 
Storgata 60:  Visualisering, kollisjonkontroll og mengdeuttak. 
Midtbygda: Visualisering. 
Clarion: Visualisering, kollisjonkontroll og mengdeuttak.  
(Jobber nå også for å bruke BIM mer aktivt i produksjon, til 4D planlegging og 
til kalkulasjon.) 
 
De tre funksjonene prosjektene i hovedsak har brukt er; visualisering, kollisjonskontroll og 
mengdeuttak. Derfor har oppgaven valgt å fokusere nærmere på disse tre. Med BIM modeller 
fra to av prosjektene har de følgende punktene blitt prøvd ut i praksis: 
Visualisering: 
Visualisering blir brukt i alle BIM prosjekter. Det krever kun en datamaskin med ett 
fremvisningsprogram installert. Deretter kan en styre seg rundt i modellen, omtrent som i et 
dataspill. Dette kan være nyttig på mange måter:  
• Det er lett å få oversikt og bli raskt godt kjent med prosjektet.  
• Kunder og leietagere kan tidlig få se hvordan bygget vil se ut. Da får de mulighet til å komme 
med sine ønsker og særvalg på et tidlig tidspunkt i prosjektet. 
• Bilder fra visualisering kan brukes til salgs foto. 
• Visualisering gjør det enklere for de prosjekterende og se hvordan bygget vil komme til å se ut. 
• Visualisering av modellen på byggeplass gir bedre forståelse om hva som skal bygges. 
• Kontroll av arbeidstegninger går raskere. Spørsmål om tegningene kan sjekkes opp mot BIM 
modellen.  
• Visualisering gjør det enklere å forklare en UE hvilke arbeid han skal utføre. 
• Visualisering gjør møter der byggningsmessige saker skal diskuteres, enklere å gjennomføre. 
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Eksempler på visualisering i programmet Solibri Modell Viewer: 
 
 
 
 
 
 
Figure 3: Innstøpingsplate (Den kloke tegning 2010). 
. 
         
 
 
 
Figure 4: Spesiell form på taket. (IFC Clarion). 
 
 
Eksempel på visualisering som supplement til 
kollisjonskontroll:  
Etter kollisjonskontroll av BIM modellen til Storgata 
60, fant Solibri Model Checker blant annet denne 
kollisjonen mellom vindusvegg og stålbjelker. 
 
 
 
 
 
Figure 5: Kollisjon mellom vindu og stålbjelke (SMC Storgata 60). 
Eksempel fra Clarion Hotel Trondheim på 
visualisering av det spesielle taket.  
Eksempel fra Midtbygda hvor den grønne 
innstøpingsplaten ikke var med på arbeidstegningene, 
men ble oppdaget under visualisering av BIM modellen. 
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For å få bedre oversikt over problemet gjorde jeg en visualisering av modellen uten synlige 
vegger. Det ser ut til at vinduene bør flyttes utover, så de ikke kommer i konflikt med 
ståldragerne. Under denne visualiseringen er det også en annen mulig feil som dukker opp. På 
den stående søylen ved siden av vinduene er det tegnet to stålvinkler. Disse skal holde 
trappeavsatsen oppe. Høydene ser ikke ut til å stemme overens med underkant av dekke i 
trappen. Her bør vinklene og trappene kontrolleres bedre, før disse vinklene sveises på plass. 
Figure 6: Feil oppdaget med visualisering (SMC Storgata 60). 
 
Kollisjonskontroll: 
En kollisjonskontroll er en gjenomgang av BIM modellen, enten med egne 
kontrollprogrammer eller visuell ”befaring” av modellen, hvor målet er å avdekke kollisjoner 
mellom ulike elementer. Eksempel på slike feil kan være to ventilasjonskanaler som går inni 
hverandre, eller to like vegger som er tegnet oppå hverandre (Benneche, C, 2010).  
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To av prosjektene har benyttet kollisjonskontroll. Dette gjøres i disse prosjektene ved at en 
BIM koordinator får inn IFC filer fra alle fag og samler disse i en modell. Hvert enkelt fag skal 
på forhånd ha kjørt kollisjonskontroller på sitt eget arbeid. Når modellen er komplett, bruker 
BIM koordinatoren et program for å kjøre kollisjonskontroller. Ulike kontroller kan 
spesifiseres og egne kriterier kan bli undersøkt. BIM koordinatoren lager så en rapport eller 
avholder et møte om de kollisjoner som er funnet. Ved hjelp av samme program som 
kollisjonskontrollene gjøres i, kan de ulike fagene se igjennom rapporten og direkte finne 
problemområdene sine og rette opp feilene. For å teste ut kollisjonskontroll i praksis brukte 
oppgaven Demo versonen til SolibriModel Checker (Solibri.com, b). 
Kollisjonskontroll med Solibri Modell Checker har mange mulige kontroller. Det er opp til 
bruker av programmet å velge klargjorte kontroller eller lage egen definerte kriterier. Etter at 
programmet er ferdig med en kontroll blir feilene gradert med fargekoder, ut i fra hvor alvorlig 
de er.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 7: Structural versus Arcitectural Models (SMC Storgata 60). 
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Deretter kan kontrolløren gå inn under hvert enkelt 
punkt å se på feilene. Bildet av feilen blir vist når 
en trykker i tabellen. I tabellen over og bildet til 
venstre er det konstruksjonsmodellen (RIB 
modellen), som kontrolleres opp mot 
arkitektmodellen. Bildet viser en feil der taket og 
stål bjelken som taket skal holdes oppe av, ikke har 
passende høyder.  
 
 
 
Figure 8: Avvikende høyder (SMC Storgata 60). 
 
Når BIM koordinator eller de prosjekterende går gjennom feilen, kan de lage en rapport med 
egne kommentarer til hvert punkt. Her er det et eksempel hentet fra en kollisjonsrapport fra 
BIM koordinator på Storgata 60. Kommentaren er lagt inn i nederste venstre hjørnet. 
Figure 9: Denne må løses (SMC Storgata 60).  
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Filen med utførte kollisjonskontroller kan nå importeres tilbake i tegneprogrammet. Der blir 
feilen vist en og en. Slik kan endringene bli gjort uten å måtte lete rundt i modellen for å finne 
dem. 
Selv om kollisjonkontroller på data kan finne de fleste feil, krever mange problemer visuell 
befaring for å bli oppdaget. Egne definisjoner kan bli lagt inn i kollisjonskontroller på data, 
men det er uansett viktig for den som skal kontrollere en modell å ha god forståelse og 
kunnskap. Resultatene fra kollisjonskontrollene krever manuell bearbeiding. Selv om feilene 
blir oppdaget er det opp til de involverte fagområdene å finne nye løsninger på problemet. For 
å finne andre feil enn kollisjoner og konkrete konflikter mellom fagene, kan det være 
nødvendig med en visuell kontroll. Feil i prosjekteringen kan også gå på mer praktisk utførelse 
av valgte løsninger. Dette krever mer tenking og erfaring i hvordan montering av elementene 
foregår. 
Figure 10: Feil plassering av panelovner 
(SMC Storgata 60). 
Figure 11: Panelovn foran vindu (SMC 
Storgata 60).
 
De to eksemplene over viser hvordan panelovnene er plassert på ugunstige steder. Til venstre 
ser vi en panelovn som er plassert under en verandadør. Det er verken plass eller særlig 
praktisk å ha en panelovn i døråpningen. På bildet til høyre er panelovnen hengt opp i et vindu. 
Det er ikke lett verken å feste eller tre ledning til denne ovnen. Disse to feilene vil nok uansett 
bli endret av den som utfører monteringen. Det som likevel kan skje er at innkjøper tar 
utgangspunkt i materialisten fra BIM modellen. Om han bestiller de panelovnene som er 
beskrevet, men ikke kan brukes, kan dette bli svært kostbart. 
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Når et element blir markert kommer 
informasjonen om dette opp i tabellen 
nederst til venstre. Der kan man finne all 
informasjon om objektet samt trykke på ulike 
mål i tabellen og få dette automatisk vist i 
modellen. 
Mengdeuttak: 
To av prosjektene brukte mengdeuttak. Dette kan gjøres på ulike måter og i ulikt omfang. Med 
et visualiseringsprogram kan elementer markeres og all tilgjengelig informasjon om disse 
elementene kan leses av. For eksempel kan dette være nyttig for en formann som skal bestille 
betong til et fundament (Intervju Storgata 60).  
Eksempel på enkelt mengdeuttak fra SolibriModel Viewer:  
Figure 12: Enkelt mengdeuttak (SMC Storgata 60). 
 
 
Figure 13: Mål vises i modellen (IFC Clarion). 
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Skal man ha tak i informasjon om flere elementer er det best å bruke et mer avansert program, 
for eksempel ArchiCad eller Solibr Modell Checker (Graphisoft.no, a). I disse programmene 
kan det enkelt lages lister av for eksempel alle innvendige lettvegger. Denne listen kan mates 
ut, enten til Excel eller direkte til et kalkulasjonsprogram (Intervju Clarion). 
Mengdeuttak med Solibri Modell Checker: 
 
For enkelt å få tak i ønskede mengder, definerer en 
først fagområdet for det man søker. Her er det valgt 
arkitektur. Så definere en hvilke elementer 
programmet skal finne. Det er mulig å søke etter 
flere elementer i samme mengdeuttak. Her er det 
valgt kun dører. 
 
Etter alle valg er utført viser programmet en liste 
over de elementene som er funnet. Hver 
elementtype får en fargekode og vises med samme 
farge på skjermen. Slik som bildet under viser alle 
dørene til Storgata 60. 
 
 
 
 
Figure 14: Informasjonsuttak (SMC Storgata 60). 
 
Figure 15: Alle dører er valgt (SMC Storgata 60). 
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Skal det hentes inn pristilbud på dører kan denne tabellen lagres som en Excel fil og sendes 
direkte til ulike leverandører. Mye tid blir spart i forhold til å telle dører manuelt på 2D 
tegningene. 
 
Figure 16: Eksportering til Excel. 
 
Egne erfaringer med bruken av BIM i praksis: 
Det fungerte bra å se på modellene i Solibri Model Viewer. Det var enkelt å styre seg rundt i 
modellen. Med Solibri Model Checker gikk det raskt å prøve noen forskjellige 
kollisjonskontroller. Jeg forstod at det kreves erfaring for å vite hvilke kontroller som bør 
prioriteres. Det er nødvendig med god forståelse for faget, for å tolke de mange resultatene som 
dukker opp.  
 
For å bruke store BIM modeller til mer enn visualisering i SolibriModel Viewer, kreves det et 
godt dataverktøy. Min maskin har 4 GB og en rask prosessor, men det gikk tungt å jobbe med 
modellen til Clarion Hotel i ArchiCad. Det tok ca. 10 min å konvertere IFC filen inn i 
ArchiCad og maskinen trengte ofte ”tenkepauser” under arbeid med modellen i 3D.  
 
De to BIM modellene oppgaven har hatt mulighet til å utforske, har vært Clarion Hotel 
Trondheim og Storgata 60. I modellen fra Clarion klarte jeg ikke å finne noen alvorlige feil 
med kollisjonskontrollene i Solibri Modell Checker. I modellen fra Storgata fant jeg feil i de 
fleste kontroller jeg utførte. Det kan skyldes at jeg ikke fikk tilgang til en oppdatert fil eller at 
det var mye feil i modellen, som de ikke har rettet opp underveis. 
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3. METODE 
3.1. FREMGANGSMÅTE 
Før selve jobben med oppgaven startet, var det en prosess for å komme frem til tema og 
problemstilling. Hva kunne være interessant å skrive om? Kan oppgaven i ettertid være nyttig 
for andre? Dette var de to kriteriene som ble mest vektlagt. Det endte med temaene 
prosjektering og BIM. 
Når selve arbeidet med oppgaven kom i gang, begynte det som med et byggeprosjekt, med en 
fremdriftsplan. Den ble i grove trekk utformet med avhengigheter mellom aktivitetene. Dette 
gav god oversikt og forståelse. Den viste at det måtte jobbes hardt fra start. Arbeidet begynte 
med å finne prosjektene, innhente informasjon og skrive en presentasjon om hvert enkelt 
prosjekt. Deretter analysere og vurdere all tilgjengelig informasjon om prosjektene. I tillegg 
måtte annen relevant litteratur rundt temaet innhentes og programvarene som benyttes til BIM 
skaffes og prøves ut i praksis. Denne fremdriften har stort sett blitt fulgt hele veien. Noe er blitt 
gjort i forkant mens noe har vært avhengig av svar fra ressurspersoner og har av den grunn blitt 
noe utsatt. 
3.2. VALG AV METODE 
Ved oppstarten av denne oppgaven var målsettingen klar. Hvilke metode som skulle velges var 
utfordrende. Kunne oppgaven klare å sammenligne konkrete tall ved bruk av kvantitativ 
metode? Hvor mye skal oppfatninger og meninger fra personer i prosjektene vektlegges? 
Hvordan kan man best mulig sammenligne to prosjekter? Dette var noen av spørsmålene som 
måtte besvares for å kunne velge metode.  
Etter å ha arbeidet med å skaffe prosjekter til oppgaven, viste det seg at utvalget ikke ble ideelt 
til en ren kvantitativ tilnærming. Det finnes kun et begrenset antall BIM prosjekter. Prosjektene 
har kommet ulikt i forhold til produksjon. Kun ett Skanska prosjekt med BIM er ferdigstilt, 
mens noen få andre er under bygging. Til enkelte av prosjektene får oppgaven masse 
tilgjengelig informasjon gjennom Prosjektplassen (et nettbasert prosjekthotell), mens andre kun 
har intervju som informasjonskilde. For å gjennomføre en kvantitativ undersøkelse bør utvalget 
være stort. Samme måleverktøy må brukes hver gang for å innhente riktig data (Everett, I.L., 
Furuseth, I.). Det var ikke mulig å få til en god kvantitativ tilnærming med de prosjektene og 
den informasjonen denne masteroppgaven har hatt tilgang til. Med en ren kvalitativ metode 
kan oppgaven gå mer i dybden i hvert prosjekt og legge vekt på flere faktorer. Slik kan flere av 
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erfaringene bli vektlagt, men det gir mindre muligheter for å sammenligne konkrete tall (Stene, 
M., s. 31-33 og s.104-106). 
Valg av metode for oppgaven ble gjort ut i fra hvilke informasjon som var tilgjengelig. Siden 
informasjonen varierte stort fra prosjekt til prosjekt og ikke kunne innhentes systematisk, var 
det kvalitativ metode som passet best. Den kvalitative metoden gir det største inntrykket av 
prosjektene. Oppgaven forsøker også å konkretisere de kvalitative funnene med det 
tallmaterialet som er tilgjengelig. Dette blir en forenklet kvantitativ metode for å bygge opp 
under og styrke de kvalitative funnene (Stene, M., s. 31-33 og s. 104-106). 
For å få ut mest mulig informasjon fra intervjuobjektene ble intervjuene gjennomført i en åpen 
form. Det vil si at spørsmål var forbredt og forkunnskaper var innhentet før intervjuene. Under 
intervjuene ble ikke spørsmålene fulgt notorisk. Hvis intervjuobjektet kom inn på en relevant 
sak eller hendelse, ble dette fulgt opp. Slike avsporinger mener jeg var bra for å få frem all 
informasjon som kunne være nyttig for oppgaven. 
3.3. VALG AV PROSJEKTER 
Hvilke prosjekter er relevante for en god besvarelse av problemstillingen? Det hadde vært 
enkelt med to helt like byggeprosjekter, hvor bare prosjekteringen med BIM og uten BIM var 
forskjellen. Siden det ikke finnes to helt like byggeprosjekter og det i tillegg er andre kriterier 
som også må tas hensyn til, ble det å skaffe forsøksprosjekter en utfordring. Trine Kvåle 
Hervik ved BIM avdelingen i Skanska var til stor hjelp med å skaffe BIM prosjekter. Til de 
ordinære prosjektene var det Skanska kontorene i Kongsberg og Drammen som bisto i 
letingen.  
Valg av prosjekter kunne i en ideell situasjon blitt valgt helt tilfeldig ut i fra gitte kriterier. 
Videre burde prosjektene bli fulgt tett gjennom hele prosessen med planlegging og bygging. 
Dette er ikke tidsmessig mulig i en masteroppgave. Det nest beste alternativet hadde vært og 
sett på ferdigstilte prosjekter, med all relevant informasjon tilgjengelig. Dette viste seg også å 
være problematisk. I mange eldre prosjekter brukte ikke Skanska datalagring. Leting i gamle 
usorterte permer er tidkrevende og resultatet trolig ikke så veldig informativt, siden mye 
dokumentasjon kastes når prosjektet er ferdig. Ett av kriteriene for å velge ut prosjekter, ble 
enten god tilgjengelig informasjon på data, eller mulighet for dybdeintervju med relevante 
personer fra prosjektet. I de prosjektene det var mulig, ble begge deler benyttet.  
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Neste spørsmål var hvor mange prosjekter oppgaven bør se på, for å få et representativt utvalg? 
Selvfølgelig gir det større treffsikkerhet med flere prosjekter, men det er også viktig å kunne 
fordype seg i hvert enkelt prosjekt. For å sammenligne denne oppgaven med tidligere 
forskning, har byggekostnadsprogrammet gjennomført et prosjekt ”Hvordan unngå 
prosjekteringsfeil” hvor de fulgte fire caseprosjekter (Byggekostnader.no, a). I 
byggekostnadsprogrammets prosjekter fulgte de prosjektering og bygging fra 2005-2008. 
Siden tilgjengelig tid er kortere for en masteroppgave, kan ikke prosjektene følges på samme 
måte. Oppgaven bygger på intervjuer og annen skriftlig informasjon, som det tar mindre tid å 
innhente. Det mest avgjørende for antall prosjekter ble derfor tilgjengelige og relevante BIM 
prosjekter. 
Med hjelp fra Trine Kvåle Hervik i Skanskas BIM avdeling endte valget på tre BIM prosjekter. 
Disse var de tre eneste, som var ferdig eller hadde startet med produksjon. På grunn av 
finanskrisen og tøffe tider for byggebransjen, har det vært få som har valgt å legge ekstra 
ressurser i å benytte BIM de siste årene. Nå er mange nye prosjekter i gang med å prosjektere 
med BIM. For å se etter prosjekteringsfeil og andre erfaringer fra produksjonen, måtte 
oppgavens prosjekter være i gang med byggingen.  
De tre BIM prosjektene ble derfor: 
BIM 1: Storgata 60, Horten. Det eneste ferdigstilte BIM prosjektet. Et lite prosjekt 
med bygging av leiligheter. 
BIM 2: Midtbygda Skole, Røyken. Har kommet over halvveis i produksjon.  
Ferdigstillelse er på våren 2011. 
BIM 3:  Clarion Hotel, Trondheim. Har produsert siden mai 2010. Det er et stort  
prosjekt med ferdigstillelse i april 2012. 
 
De tre ordinære prosjektene ble så valgt for å kunne sammenlignes best mulig med BIM 
prosjektene. For å få til dette ble entrepriseform, type bygning og kontraktens størrelse lagt til 
grunn. Det var ikke lett å finne helt like prosjekter men oppgaven tilstreber å finne så mange 
likheter som mulig. De ordinære prosjektene ble: 
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Ordinært 1: Hyttegata, Kongsberg. Ferdigstilt våren 2010. Et lite prosjekt med borettslag 
og selveierleiligheter. 
Ordinært 2: Teigar Ungdomsskole og idrettshall, Tønsberg/ Tjømme. Har kommet  
over halvveis i produksjon. Ferdigstilles våren 2011. 
Ordinært 3: Berja Senteret, Kongsberg. Ferdigstilt høsten 2009. Kjøpesenter, leiligheter og 
kontorbygg. Nybygg tilpasset et eksisterende bygg. 
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DEL 2 – PROSJEKTENE 
4.  PROSJEKTENE 
Her kommer en gjennomgang av hvert prosjekt, for å skape bedre innsikt og forståelse av 
prosjektene. De ordinære prosjektene legges frem først. Det er trukket ut den mest vesentlige 
informasjon fra både intervjuene og annen data. Intervjuene kan leses i sin helhet under 
vedlegg. Legg merke til at de to prosjektene med samme nummer i kapittelet over, vil bli 
sammenlignet i analysedelen. Det er i hovedsak Skanska sine synspunkter og erfaringer som 
trekkes fram i omtalen av prosjektene. Innhenting av informasjon fra alle involverte i 
prosjektene, var ikke tidsmessig mulig. Entreprenørens rolle og innsikt i prosjekteringen og 
byggeprosessen, gir et godt grunnlag for å besvare problemstillingen.      
4.1. HYTTEGATA 
HYTTEGATA, LEILIGHETER I KONGSBERG 
Byggherre:               
Entrepriseform:  
Kontraktssum: 
Byggetid:   
Areal:  
Prosjektleder Sanska: 
Profier AS, for Kongsberg Bolig Byggerlag  
Totalentreprise 
Ca. 24 mill 
11 måneder 
2.300 m2 
Erlend Austad Lie 
Beskrivelse av prosjektet:  
Nybygg med tilpassning til eksisterende kjeller og omkringliggende bebyggelse. Det er et fint 
lelighetskompleks med utsikt over Lågen og fint felles utearealet.  
Tilgjengelig informasjon: 
Prosjektplassen og intervju med prosjekteringsleder Erik Lindbo Hansen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 17: Hyttegata (kbbl.bu.no) 
BIM I PRAKSIS 
 
 
31 
På dette prosjektet ble det benyttet felles datalagring på Prosjektplassen. Der ligger blant annet 
alle referatene fra prosjekteringsmøtene. En gjennomgang av disse viser som forventet, siden 
dette er en totalentreprise, at aktivitetsnivået på prosjekteringen er høy i gjennom hele 
prosessen. Gjennomgangen ble gjort i Excel, hvor hver enkelt sak i prosjekteringsmøtet ble gitt 
en rangering fra en til fem etter disse kriteriene: 
       Gradering av prosjekterings- feil/ oppgaver: 
1 Forventet oppgaver og diverse opplysninger. 
2 Nye uforutsette oppgaver eller nye ting som enkelt tegnes inn. 
3 Små enkle endringer (uten innvirkning på mer enn et fag). 
4 Større endringer eller endringer med konsekvenser for mer enn et fag. 
5 Endringer/ feil i tidligere prosjektering med store konsekvenser. 
(Vedlegg 8 Excelfil Hyttegata.) 
Disse tallene ble summert og er under vist i grafene; Hyttegata-graf-1 og Hyttegata-graf-2. Av 
graf 1 ser vi at det er en topp litt over halvveis i prosjekteringsfasen. Det er her det har hopet 
seg opp flest uløste saker. Spesielt arkitekt og RIV har mye de må få orden på. Samtidig 
kommer det mange saker for RIBrann og RIB (Hyttegata-graf-2). 
Figure 18: Hyttegata-graf-1. 
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Figure 19: Hyttegata-graf-2. 
 
Ut i fra grafene ser det ut til at prosjekteringen starter rolig og øker utover i prosjektet. Dette er 
nødvendigvis ikke helt riktig. Måten sakene i de ulike prosjekteringsmøtene rangeres på, gjør 
at planlagt innsendelse av IG søknader blir rangert som 1 poengs hendelser. I oppstarten av et 
prosjekt kan det være mye jobb med IG søknader og kontraheringer. Derfor er ikke disse 
grafene helt egnet til å lese prosjekteringsaktiviteter. De er mer en indikasjon på hvor i 
prosjekteringsfasen det har vært flest utfordringer. 
Ut i fra prosjekteringsmøtene har det ikke vært mange store feil som er blitt gjort i 
prosjekteringen. Dette skyldes at mange av løsningene blir utformet eller tilpasset underveis, 
og dermed ikke opptrer som direkte feil. Møtereferatene er felles dokumenter hvor 
formuleringene ofte er korte og til dels skånsomme. Det var noen saker underveis som likevel 
kan kalles prosjekteringsfeil. Disse kommer frem i intervjuet med prosjekteringsleder. 
Vinduene til bygget er store og prosjekteringsleder spurte tidlig arkitekten om dette var greit i 
forhold til energiberegningene. Arkitekten hevdet det var i orden, men etter energibergningene 
oppfylte ikke bygget kravene til TEK 07 (Sintef.no, b). Dette førte til at himling i 
parkeringskjeller måtte isoleres som en kompensasjon for energitapet fra vinduene. En del 
løsninger som ville ført til kuldebroer ble også endret underveis i prosessen (Intervju 
Hyttegata).  
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Den mest omstridte saken ble dessverre ikke oppdaget før tre måneder etter bygget var ferdig 
og beboerne hadde flyttet inn. I lokalavisen Laagendalsposten prydet Hyttagata forsiden: 
 
Kjøpte ubrukelig p-plass til 120.000 
 
 
 
 
 
 
 
Farlig: Dennis Gørsmeyer bør helst ha noen til å stoppe trafikken når han skal inn og ut av 
bilen. Det har vært nære på at han er blitt påkjørt.  
 
Bilder og tekst fra Laagendalsposten.no____________________________________ 
120.000 kroner. Men bilen er for lang og  
kommer ikke inn i garasjen i Hyttegata. 
 
 
 
                   ALLE FOTO: BRITA SØRUM 
Figure 20: Kjøpte ubrukelig p-plass (Laagendalsposten.no, a). 
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Problemet er en trang nedkjøring med forholdsvis stor helling og to 90 graders svinger. En av 
beboerne hadde kjøpt leilighet i Hyttegata fordi den var bygget med universell utforming. Han 
hadde betalt for dobbel parkering for å komme seg ut og inn av den spesialbygde bilen. 
Problemet er bare at bilen ikke kommer seg ned til parkeringskjelleren, fordi 
nedkjøringsrampen er for trang. Dette er en kjedelig sak som fortsatt ikke har fått noen 
avklaring. Et bratt terreng og liten plass gjorde det vanskelig å utforme nedkjøringen 
annerledes. Løsningen var ”godkjent” av byggherre, som hadde utført fullskala tester før 
byggingen av den startet. Selv om byggherren har godkjent løsningen, er det arkitekten som 
har tegnet den, som står ansvarlig etter plan og bygningsloven forklarer L. Hansen. 
Fra intervjuet med prosjekteringsleder L. Hansen, kommer det frem at det var en del problemer 
underveis i prosjektet. Prosjektet hadde dårlig økonomi på grunn av nedgangstidene i 
byggebransjen. Dette mener L. Hansen var med på å gjøre samarbeidet mellom Skanska og de 
prosjekterende vanskeligere. Et av firmaene var nærmest helt fraværende, og det viste seg at 
det var på grunn av en annen stor jobb de hadde påtatt seg parallelt. De andre involverte parter 
i prosjekteringen fungerte og samarbeidet bra. 
Det var en utfordring å bygge på en så trang tom som dette, med nærmere 100 % 
utnyttelsesgrad. I tilegg skulle deler av bygget, bygges oppå en eksisterende kjeller. Det ble 
også valgt en annen arkitekt til prosjekteringen enn den som hadde tegnet grunnlaget for 
kontrakten. Dette kan ha vært negativt på grunn av dårlig eierforhold til prosjektet fra 
arkitektens side forklarer L. Hansen. Prosjektleder for Skanska på Hyttegata, var forholdsvis 
fersk i denne rollen. Om han fikk den støtten han trengte eller om en mer erfaren prosjektleder 
hadde gjort ting annerledes, blir spekulasjoner denne oppgaven ikke skal gå nærmere inn på. 
Til slutt endte prosjektet med et tap på ca 10%. 
Oppsummeringen av prosjektet Hyttegata: Dette var en totalentreprise med parallell bygging 
og prosjektering. Det har vært stor prosjekteringsaktivitet nesten hele veien, med en topp litt 
over halvveis i byggeperioden. De største feilene fra de prosjekterende var nedkjøringsrampen, 
for store vindusflater og løsninger som ville gitt kuldebroer. Det var også problemer med 
samarbeid mellom enkelte av de prosjekterende og Skanska. De økonomiske rammene førte til 
at utfordringene ble enda vanskeligere å løse, enn hva de kunne ha vært. Prosjektet endte med 
et negativt sluttresultat. 
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4.2. TEIGAR 
TEIGAR UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL  
Byggherre:  
Byggherrekontakt:  
Entrepriseform: 
Kontraktssum: 
Byggetid: 
Areal: 
Prosjektleder Skanska:  
Arkitekt: 
Nøtterøy kommune  
Kjersti Eriksen (Prosjektleder) & John Andre Gurijordet (Byggeleder) 
Generalentreprise  
Ca. 150 millioner 
18 (+ 4) måneder  
Skoledel over to etasjer på ca 5.800 m2, Idrettshall på ca 3.750 m2  
Morten Strømmen (frem til okt 2010) 
ARKITEKTGRUPPEN lille frøen AS 
Beskrivelse av prosjektet:  
Skolen blir i sin helhet et nybygg som skal erstatte eksisterende Teigar ungdomsskole. I tilknytning til 
skolen blir det etablert et omfattende utomhusanlegg som skal invitere til bruk av skolen som 
nærmiljøanlegg. Det vil blant annet bli etablert kunstgressbane og ballbaner. Det skal etableres et 
varmepumpeanlegg som skal forsyne den nye skolen med varme. Varmepumpeanlegget baseres på 
grunnvann fra fjell som hentes fra 35 fjellbrønner lokalisert under de nye parkeringsplassene mellom 
skolebygget og Øvreveien (SKANSKA 2009). 
Tilgjengelig informasjon: 
Dokumenter (E-post) lagret på Skanska DM og intervju med distriktssjef Tor Abusdal. 
Figure 21: Nye Teigar skole (Tb.no, a). 
I dette prosjektet henter oppgaven informasjonen sin i hovedsak fra intervju med distriktssjef, 
DK Tønsberg, Tor Abusdal. Tidligere prosjektleder Morten Strømmen har avviklet sitt 
engasjement i Skanska. Ny prosjektleder til Teigar ble tiltransportert, mens denne oppgaven 
ble utarbeidet. Derfor var regionsleder den med mest kunnskap rundt prosjektet. Han har fulgt 
prosjektet fra oppstart og har god oversikt over alle vesentlige saker og hendelser. Som 
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supplement til intervjuet med Abusdal tar oppgaven også med dokumenter fra Skanskas 
intranett om Teigar og andre nettsider og artikler fra internett som omhandler saken.  
Det er ikke tilgang på referat fra prosjekteringsmøter, siden dette er en generalentreprise.  
Byggherre har stått for prosjekteringsansvaret og Skanska Norge AS har fått generalentreprise 
på arbeidet. Oppstart med grunnarbeider startet sommeren 2009 og ferdigstillelse av prosjektet 
forventes nå til 23. mars 2011. Selv om prosjektet ikke er ferdigstilt har det nå kommet langt 
nok i produksjonen til å kunne si noe om hvordan grunnlaget fra de prosjekterende har vært. 
Prosjekteringsansvaret i en generalentreprise ligger hos byggherre og hans rådgivere. Før 
byggestart brukte Nøtterøy kommune 30 millioner på prosjektering. De trodde derfor at alt var 
ferdig prosjektert og klart til bygging når kontrakten som generalentreprenør ble undertegnet 
av Skanska sommeren 2009 forteller T. Abusdal. Byggherre lot være å anskaffe seg en egen 
prosjekteringsleder. Derfor er det spennende og se på om de fikk rett i om prosjekteringen var 
komplett eller om det allikevel har vært nødvendig med supplerende prosjektering underveis. 
T. Abusdal forteller at Skanska kort tid etter igangsettelse begynte å oppdage svakheter i 
tegningsgrunnlaget. Det viste seg så dårlig at det etter hvert førte til store problemer, 
merkostnader og forsinkelser. I brev til byggherre angående endringskrav for mars/ april 2010 
oppsummeres det slik: 
• Tegninger kommer for sent. 
• Kvaliteten på tegningene er for dårlig. 
• Omfanget har vært så stort at Skanskas arbeidsledelse ofte har hatt problemer med å 
rekke å oppdage alle problemene før arbeidet har startet. 
• Tverrfaglig koordinering og kvalitetssikring er mangelfull. Det er sjelden at en sak 
avsluttes med et raskt, tydelig og tverrfaglig koordinert svar. 
• Prosjekteringsleder har ikke deltatt og tatt ansvar i tilstrekkelig grad. 
• Byggherre og rådgivere oppleves som passive og tar ikke initiativ til avklaringer. 
• Endringslister kommer ikke som forutsatt samtidig med endret tegning. 
• De prosjekterende har liten forståelse for at det pågår en bygging som krever 
planlegging og innkjøpsarbeid i forkant for å kunne gjennomføre en effektiv 
produksjon. 
 
Dette viser at prosjekteringen i forkant ikke har vært god nok. Byggherre setter etter dette 
kravet fra Skanska, inn en advokat på saken og svarer med ett motkrav. Det avholdes et 
BIM I PRAKSIS 
 
 
37 
oppklaringsmøt hos byggherres advokat. Der blir de enige om at grunnlaget fra de 
prosjekterende har vært for dårlig, men de er fremdeles uenige om ressursene Skanska har 
måtte bruke på prosjekteringsjobben (Intervju Teigar).  
I punkt fem, i brevet fra Skanska til byggherren, refereres det til en prosjekteringsleder. Dette 
er en person fra arkitektens kontor, som har fått tildelt prosjekteringsansvaret av byggherre. 
Siden mange av problemene rundt prosjekteringen knyttes til arkitekten, mener T. Abusdal 
denne personen burde vært en uavhengig part.  
Oppgaven har ikke mulighet til å gå i dybden på alle prosjekteringsfeil i dette prosjektet. Det 
trekkes derfor frem bare noen eksempler på feil i prosjekteringen fra mars og april: 
• Kuldebruer som ikke er forsvarlig løst. 
• Uklarheter i forbindelse med radonsperrer. 
• Generelt mangelfullt underlag for tømmerproduksjon i hall. 
• Feil på armeringstegninger. 
• Feil i forbindelse med utsparinger. 
• Innvendig skjøter. 
 
Det er mange uavklarte eller dårlige løsninger som må omprosjekteres. Antall feil som dukker 
opp er så mange at vi ikke rekker å finne alle før de må starte byggingen forteller T. Abusdal.  
Av de tekniske fagene er det ingen som skiller seg ut med mer feil og mangler enn andre. 
Problemet ligger i hovedsak på koordineringen. Istedenfor at alle fag er koordinert og 
samarbeider med hverandre i en tidlig fase, mottar Skanska tegninger fra hver enkelt 
prosjekterende og må selv kontrollere tegningene opp mot andre fag. Dette er tidkrevende og 
vanskelig, og fører til krav om kompensasjon for prosjektering fra Skanska til byggherre 
(Intervju Teigar). 
Skanska har forsøkt å være nøye på planlegging av byggeprosessen. De har lagt opp 
fremdriftsplanen baklengs fra ferdigstillelse til oppstart, med avhengigheter mellom de ulike 
oppgavene. I tillegg følges det nøye treukersplaner for fremdriften, og alle avvik føres inn. 
Tonen på byggeplassen er nå blitt bra og fokus ligger på fremdrift og produksjon. Selv om det 
nå flyter greit, har mange feil og manglene underveis, gitt problemer også for produktiviteten. 
Effektiviteten har blitt redusert med mellom 25 – 35 %. Der tømmer har vært hardest rammet 
med hele 35 % (Intervju Teigar). 
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Oppsummering av prosjektet Teigar ungdomsskole og idrettshall: Det har vært veldig mye feil 
og mangler til tross for en forhåndsprosjektering til 30 millioner. Skanskas tilleggskrav til 
byggherre for prosjekteringsarbeid og redusert produktivitet grunnet mange feil og mangler, 
blir på ca 25 millioner. I tillegg kommer alle endringene som til nå er oppe i hele 550 stykker. 
Disse vil utgjøre et krav på mellom 15-20 millioner. Tvisten rundt disse kravene vil trolig 
havne i en rettssak etter prosjektet er avsluttet. 
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4.3. BERJA SENTERET 
BERJA SENTERET  
Byggherre:  
Byggherrekontakt: 
Entrepriseform: 
Kontraktssum:  
Byggetid:  
Areal: 
Prosjektleder Skanska: 
Berja Eiendom AS 
Hans Edvard Velle 
Tottalentreprise  
Ca. 106 millioner / slutt sum ca 200 millioner. 
Ca. 2 år   
Ca. 22.000 m2 
Ole Bergersen 
Beskrivelse av prosjektet:  
Nytt kjøpesenter og modernisering av en eksisterende del. Nybygget innholder i tillegg til butikker 
også ny kontordel og leiligheter. Senteret har en sentral beliggenhet og er nærmeste nabo til 
jernbanestasjonen og bussterminalen i Kongsberg. 
Tilgjengelig informasjon: 
Prosjektplassen og intervju med prosjekteringsleder Erik Lindbo Hansen. 
Figure 22: Berja senteret (Berja.no). 
 
På dette prosjektet ble det brukt felles datalagring. I tillegg til en gjennomgang av referatene 
fra prosjekteringsmøtene henter oppgaven informasjon fra intervju med den ene av tre 
prosjekteringsledere. Berja er et ordinært prosjekt med totalentreprise. Derfor har Skanska selv 
hatt prosjekteringsansvaret. 
På samme måte som for Hyttegata, har oppgaven rangert sakene fra alle prosjekteringsmøtene 
på en skala fra en til fem. Dette var en tidkrevende jobb for et så stort prosjekt, med totalt 37 
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møtereferater. Halvparten av disse var delt i et eget møte for tekniske fag og et ordinært 
prosjekteringsmøte. De rangerte tallene er summert og resultatet vises i grafene under:  
Figure 23: Berja-graf-1 (Vedlegg 9 Excelfil Berja). 
Figure 24: Berja-graf-2 (Vedlegg 9 Excelfil Berja). 
 
Samlet prosjekterings aktivitet
0
50
100
150
200
250
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37
Møte nr.
In
di
ka
sjo
n
st
al
l
BIM I PRAKSIS 
 
 
41 
Den første grafen, Berja-graf-1, viser samlet prosjekteringsaktivitet. Aktiviteten stiger jevnt i 
oppstarten av prosjektet, holder seg jevnt høyt med tre små topper, til aktiviteten synker brått 
mot slutten. De første to toppene skyldes en del endringer i forhold til prosjekteringen. Den 
første toppen ser vi av grafen, Berja-graf-2, skyldes RIE og RIV. Dette fordi det er mange nye 
oppgaver samtidig som tre ulike endringer har oppstått. 
Topp nr to kommer som følge av at rådgivende ingeniør for brann, legger frem sin rapport. 
Dette fører til endringer også for de andre prosjekterende. Ellers ser vi at prosjektringen går 
sakte nedover for de fleste fag i midtre del av prosjektet, før vi igjen ser en topp mot slutten. 
Denne siste toppen skyldes i hovedsak at alle leietakerne i bygget nå kommer med ønsker om 
hvordan de vil ha ting. Dette fører til en del omprosjektering. 
Grafene stemmer godt med forventningene om en langsgående prosjektering. Dette kommer 
også frem i intervjuet av prosjekteringsleder L. Hansen. Det grafene ikke tar høyde for, er at 
det var mye jobb med grunn og fundamentering ved oppstart. Det har var en del feil og 
utfordringer med prosjekteringen, men mye av det skyltes utenforliggende årsaker som; 
innspill fra kommunen, krav fra jernbaneverket, ønsker fra byggherre og behov fra leietakerne. 
Det var ingen store prosjekteringsfeil, men mange løsninger ble utarbeidet og valgt underveis. 
En stor feil som likevel oppstod, men som ikke går under kategorien prosjekteringsfeil, var de 
utvendige veggplatene. Etter montering ble det oppdaget at disse var i feil farge og alle måtte 
skiftes. Denne feilen kostet ca en million kroner (Intervju Berja). 
Planlagt rekkefølge på prosjekteringen måtte endres fra opprinnelig plan, på grunn av 
logistikken på byggeplassen. Kranen rakk nemlig ikke over hele det store arealet som 
bygningen dekker. Ett og ett område måtte bli ferdig med alle nødvendige løft, før kranen 
kunne flyttes til neste område. Dette førte til at de prosjekterende måtte prosjektere et område 
ferdig, før de startet på neste. Samarbeidet mellom de prosjekterende gikk bra, mye på grunn 
av egen prosjekteringsleder for de tekniske fagene forteller L. Hansen.  
Oppsummering av prosjektet Berja: Prosjekteringen ble utført parallelt med produksjonen. 
Ingen store prosjekteringsfeil er oppdaget. Bygget er av god byggeteknisk standard og 
byggherre er fornøyd med resultatet. Skanska har holdt budsjettet på dette prosjektet og går ca. 
10-11% i pluss (Intervju Berja).   
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4.4. STORGATA 60 (BIM) 
 
Figure 25: Storgata 60 (Storgata 60). 
 
Til dette prosjektet har det vært vanskelig å innhente informasjon. Både prosjektleder og 
prosjekteringsleder har sluttet i Skanska. Hotell for fildeling og datalagring har heller ikke vært 
tilgjengelig. Oppgaven baserer seg i hovedsak på intervju med anleggsleder Jørn Liverød og 
BIM koordinator for Skanska Trine Kvåle Hervik. Hun overlevert også en presentasjon og 
sluttrapporten sin fra Storgata 60. 
STORGATA 60, LEILIGHETER I HORTEN  
Byggherre:  
Entrepriseform: 
Kontraktssum:  
Byggetid:  
Areal: 
Prosjektleder Skanska:  
Arkitekt: 
Horten boligbyggerlag 
Totalentreprise 
16,6 mill 
9 måneder (inkludert 4 feriuker) 
Ca. 1400 m2 
Ove Kjærvik 
SPIR Arkitekter v/Sven Krohn 
Beskrivelse av prosjektet:  
BIM nivå i prosjektet:  
BIM modellen hadde innhold fra, ARK, RIB (Rambøl), RIE og RIV (Multiconsult). Det ble foretatt 
kollisjonskontroller av BIM avdelingen til Skanska. Prosjekteringen ble gjort i forkant av kontrahering 
med UEer. 
Tilgjengelig informasjon: 
Intervju med anleggsleder Jørn Liverød, intervju med BIM koordinator Trine Kvåle Hervik 
og overlevert powerpoint; BIM i ”Storgata 60”. 
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Prosjekteringen i dette prosjektet skulle vært ferdig før produksjon. I oppsummeringen fra BIM 
koordinator T.K. Hervik står det føgende: ”Prosjekteringsplanen er et levende dokument. Et 
sted går dog grensen!!!” Tegningsleveransene i 2D ble forsinket med 7 uker fra RIB, 6 uker 
fra ARK og hele 9 uker fra RIV og RIE. Dette førte til at betongproduksjonen startet før 
nødvendig ferdiggrad på RIB og RIV sine tegninger var klare. I oppsummeringen fra Storgata 
60 legges det også vekt på at de prosjekterende må få mer innputt tidlig fra valgte 
underleverandører og info i fra Skanskas produkt design. (Storgata 60) 
BIM prosjektering krever mye og nøyaktig informasjon tidlig, noe de fikk erfare i Storgata 60. 
Grunnundersøkelsene og fundamenteringsløsningen som var lagt til grunn i rammesøknaden 
måtte endres. Det førte til at også etasjehøydene måtte minskes, for ikke å bryte med 
kommunens krav. En slik vesentlig endring førte med seg mye ekstra og tidkrevende arbeid for 
alle fag (Storgata 60). 
Det ble underveis i byggeprosessen bare funnet små feil på det byggetekniske. For de tekniske 
fagene var ikke grunnlaget like bra. Multiconsult stod for prosjekteringen av VVS og elektro. 
De utførende var mindre lokale selskaper som er vant med sine egne måter å gjøre ting på. 
Mellom de prosjekterende og utførende var det ingen kommunikasjon i prosjekteringsfasen, 
siden utførende ikke var valgt på dette tidspunktet. Når byggingen startet førte dette til at 
nesten alt som var prosjektert måtte gjøres om. Noen ganger fordi det ikke kunne utføres slik 
som planlagt og andre ganger fordi det fantes enklere mer praktiske måter å gjøre det på. ”De 
første tegningene av det tekniske stemmer ikke overens med ferdig bygg! I dette tilfellet var 
mye av den tekniske prosjekteringen en flopp. Det kostet mye penger og ble mer et 
irritasjonsmoment enn en hjelp under byggeprosessen” forteller J. Liverød. Det ble i etterkant 
av prosjektet en sak mellom Multiconsult og Skanska rundt prosjekteringen. 
På andre områder enn de tekniske fagene var BIM modellen til god hjelp for prosjektet. Det ble 
kjørt kollisjonskontroller i modellen som var med på å gi et nesten feilfritt grunnlag fra arkitekt 
og RIB. BIM modellen ble også brukt til mengdeberegninger og massekontroller. Dette 
forteller anleggsleder var en stor fordel: ” Vi slapp å regne på det. Bestilling av varer og 
tjenester var mye enklere”. 
Oppsummering av prosjektet Storgata 60: Det var Skanska sitt første BIM prosjekt. Mye nytt i 
forhold til prosjektering med BIM. Den viktigste lærdommen ser ut til å være å få inn nøyaktig 
informasjon tidlig, helst fra de utførende selv.   
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4.5. MIDTBYGDA SKOLE (BIM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 26: Midtbygda skole (One.Skanska.no, b). 
 
Til dette prosjektet bygger oppgaven på intervju med forman T. Nesset. Han stilte godt 
forbredt og hadde med utskrift fra en powerpoint presentasjon. Denne skulle de vise på BIM 
seminaret ”Den kloke tegning 2010”, uka etter intervjuet. Oppgaven fikk også noe informasjon 
rundt Midtbygda, under møte med Skanskas BIM avdeling i Oslo. Ellers er resten av 
informasjonen hentet fra artikler om prosjektet på internett.  
Midtbygda skole er et full skala BIM prosjekt. Det vil si at alle fag er samlet i BIM modellen. 
Det var Multiconsult som prosjekterte bygget, som tok initiativet til at Midtbygda skulle bli et 
BIM prosjekt (TU.no, a; TU.no, b). Etter at Skanska fikk entreprisen og hørte at Multiconsult 
MIDTBYGDA SKOLE, RØYKEN  
Byggherre: 
Byggherrekontakt: 
Entrepriseform: 
Kontraktssum:  
Byggetid:  
Areal:  
Prosjektleder Skanska: 
Arkitekt: 
Røyken Eiendom AS  
Arne Henry Amdal  
Generalentreprise  
ca 106,8 mill eks mva  
16 måneder  
ca 9000 m2  
Bjørn Erik Haugmoen 
LINK Signatur AS 
Beskrivelse av prosjektet:  
Midtbygda skole ligger ved Gleinåsen i Røyken kommune. Skolen skal rustes opp og utvides til 28 
undervisningsrom, som kan huse 728 elever, mot dagens 440. Ferdig utbygget vil skolen ha kapasitet 
til å undervise fire-paralleller på alle sju trinn. I tilknytning til skolen bygger Skanska i egen entreprise 
også ny idrettshall med garderobeanlegg og bibliotek.  
Tilgjengelig informasjon: 
Intervju med forman Terje Nesset og powerpiont presentasjon fra Midtbygda. 
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hadde prosjektert med BIM, ville de også bruke BIM modellen. Skanskas BIM avdeling og 
Skanska prosjektet på Midtbygda, spleiset for å få tilgang på hele grunnlaget fra Multiconsult 
(Intervju Midtbygda). 
Midtbygda er en generalentreprise med BIM. Derfor burde forholdene ha vært gode for å få til 
en detaljert prosjektering på et tidlig stadie. Før byggingen startet, ble alle involverte parter 
invitert til fire dagers seminar, med felles gjennomgang av BIM modellen på storskjerm. Dette 
for å kontrollere og finne eventuelle kollisjoner mellom fagene. ”Allerede etter en time fant vi 
det første uavklarte forholdet, og det viste seg at en dag var nok. Opprinnelig hadde vi satt av 
fire dager, foran Holt (fremviseren). Det er så visuelt, alle kan se at en kanal er for liten eller 
at en vegg står i veien. Dermed blir det mye lettere å få respekt for endringer fra andre fag”, 
sier Harald Gründel, arkitekten hos Link Signatur som tegnet skolen (TU.no, a).  
Både Multiconsult og BIM avdelingen til Skanska kjørte kollisjonskontroller med egne 
dataverktøy og mange feil og kollisjoner ble rettet opp. Når byggingen starter viste det seg 
raskt at grunnlaget ikke var helt feilfritt likevel. Gravetegningene var ikke detaljerte nok. 
Skanska måtte purre på nye og bedre gravetegninger, før gravingen kunne ta til. Etter at 
brakkeriggen var satt på plass, kom de detaljerte tegningene over hvor vann og 
avløpsledningene skulle gå. Det viste seg at disse krysset rett under der brakkeriggen var 
plassert.  
Videre dukket det opp mange små og store endringer i forhold til den opprinnelige modellen. 
Det er hovedsaklig tre typer feil som går igjen:  
 Mangler eller avvik på arbeidstegningene. 
 Kollisjoner som ikke har blitt oppdaget i prosjekteringen. 
 Praktisk dårlige løsninger som må endres.  
Dette har ført til og fører til mye korrespondanse mellom byggeplass og de prosjekterende. 
Forman Terje Nesset sier det slik: ”Vi er så vant til å drive totalentrepriser og det er egentlig 
det vi gjør her også, bortsett fra at vi ikke sitter på prosjekteringsansvaret” (Intervju 
Midtbygda). Fra å ha ansvaret bare for byggingen og få ferdige arbeidstegninger rett i hånda, 
har Skanska nesten tatt på seg jobben som totalentreprenør. Dette viser at selv om 
hovedtyngden av prosjekteringen ble gjort tidlig i dette prosjektet, dukker det likevel opp 
mange endringer underveis. Derfor har det blitt nødvendig med en langsgående prosjektering. 
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På Midtbygda kommer det frem flere eksempler på hvordan BIM har vært med på å forhindre 
prosjekteringsfeil og ekstra kostnader. For eksempel ble veggene til teknisk rom endret på 
tegningene fordi agregatet ikke ville kunne komme inn i rommet uten å bli demontert (TU.no, 
a).  
Et annet eksempel som blir gitt i presentasjonen til 
”Den kloke teging 2010” er innkassing av takkanaler. 
På taket skal det gå flere kanaler overdekt av egne 
kasser. I BIM modellen oppdaget de på byggeplassen at 
kanalene gikk utenfor kassene. Kassene måtte tegnes 
større for å få plass til alt av rør (Den kloke tegning 
2010; Intervju Midtbygda). 
 
Figure 27: Takkanaler utenfor kasse. 
Andre ganger oppdages feilene litt senere. Det skulle 
støpes fire sjakter i betong. Når den første er ferdig 
støpt oppdager de på BIM modellen at det skulle vært 
innstøpte stålpater som det senere skal sveises stålstag 
til. Disse platene var ikke tegnet i 2D tegningen som de 
bygger etter. Hadde de ikke hatt BIM modellen hadde 
det sansynelighvis ikke blitt oppdaget før de tre siste 
sjaktene også var ferdig støpt. Dette reduserte utgiftene 
med å bolte og lage en alternativ løsning på bare en 
istedenfor alle fire sjaktene, forklarer T. Nesset (Den 
kloke tegning 2010; Intervju Midtbygda).  
Figure 28: Innstøpingsgods. 
 
BIM modellen har vært nyttig for prosjektet i flere sammenhenger. Her er noen av det BIM 
modellen har blitt brukt til ute på byggeplassen:  
• Mengdeuttak. 
• Oppstart med tømmer og betong. 
• I BAS møter for å synliggjøre diverse utfordringer på prosjektet. 
• Presentasjon i avklaringsmøter med under entreprenører. 
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• BIM blir brukt som supplement til arbeidstegninger. Det er arbeidstegninger som 
gjelder, men BIM er bra for å forstå helheten. 
• Til dokumentasjon av konstruksjonsgjennomgangene. 
• Tilbakemelding til Multiconsult. 
• Kontrollere uklarheter og finne feil og mangler. 
 
Oppsummeringen av Midtbygda: Det er ett fullskala BIM prosjekt hvor det i utgangspunktet 
skulle være ferdig prosjektert når produksjonen startet. Underveis i byggeprosessen har det 
dukket opp mange utfordringer. Disse har ført til at prosjektet nå ligner svært mye på en 
totalentreprise, istedenfor den generalentreprisen som ligger til grunn for kontrakten. Skanska 
er vant til å drive med totalentrepriser og byggeprosessen går i så måte bra. Bruken av BIM har 
hatt flere positive sider. Det har vært enklere å oppdage prosjekteringsfeil på et tidligere 
tidspunkt. Det har gjort det enklere å vise og å forstå bygningsmassen, noe som igjen har spart 
prosjektet for mye tid. Enklere mengdeuttak har også gitt besparelse av tid (Intervju 
Midtbygda).  
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4.6. CLARION HOTEL (BIM) 
 
Figure 29: Clarion Hotel Trondheim (Boarding.no). 
 
Til dette prosjektet har oppgaven hovedtyngden av informasjon fra intervju med 
prosjekteringsleder og BIM koordinator. På prosjektplassen til prosjektet, har alle tegninger, 
BIM modeller og andre dokumenter vært tilgjengelig. Det har vært noen artikler i media om 
prosjektet, men disse har stort sett hatt et annet fokus, enn hva oppgaven er ute etter. 
Clarion Hotel Trondheim er det prosjektet i denne oppgaven, som har kommet kortest i 
produksjon. Byggestart var 11. mai mens riving startet ca 1. april 2010. Skanska har som 
totalentreprenør prosjekteringsansvaret i prosjektet. Når prosjekteringslederne var på plass, så 
CLARION HOTEL TRONDHEIM  
Byggherre:  
BH’s prosjektleder: 
Entrepriseform: 
Kontraktssum: Byggetid:  
Areal: 
Prosjektleder Skanska: 
Arkitekt: 
Star Property AS 
Optima AS  
Totaltentreprise 
550 millioner  
Ca. 2 år  
Ca. 31000 m2  
Frode Berg 
Space group AS, Oslo 
Beskrivelse av prosjektet:  
Europas første hotell med energiklasse A og det største bygget som til nå er BIMet i 
Skandinavia. Det blir et av Skandinavias største kongresshoteller med 400 rom og et 3000 
kvadratmeter stor kongressenter. Hotellet ligger på Bratterøya, en ny sentrumsnær bydel. Det 
har Pirbadet som nærmeste nabo og vil få god utsikt over Trondheimsfjorden (Boarding.no). 
 
Tilgjengelig informasjon: 
Prosjektplassen og intervju med Stig Johansen (BIM koordinator) og Rune Urenholdt 
Jackobsen (prosjekteringsleder). 
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de raskt at det var nødvendig å benytte BIM, som et viktig hjelpemiddel i prosjekteringen. 
Tidspresset før byggestart var stort. Derfor rakk de prosjekterende bare å bli ferdig med de 
grove trekkene, mens detaljprosjekteringen skjer nå i starten av byggeprosessen. 
Bruk av BIM var ikke kalkulert inn i kontrakten Skanska inngikk med byggherre. BIM ble 
heller ikke benyttet til kalkulasjonen av prosjektet. Allikevel har Skanska valgt å ta med BIM i 
kontrakten til alle sine prosjekterende. De benytter da egne kontrakter for BIM, med 
beskrivelser av detaljeringsgrad, tegnemåte (hvordan de ulike modellen skal bygges opp), 
retningslinjer for bruk av objektbibliotek, filformater med mer. Arkitekten var i utgangspunktet 
skeptisk til dette, siden de aldri hadde brukt BIM tidligere. De tekniske fagene var stort sett 
positive. Før oppstart ble det avholdt to workshoops med alle prosjekterende. I den første 
gjennomgikk de plotteformat, konvertering av filer og ulike filformater. Den andre var en 
praktisk gjennomgang. Arkitekten sendte rundt en fil hvor de tekniske fagene la inn sine 
tegninger. Alle fikk komme med innspill om hvilke informasjon de trengte og hvilke formater 
denne informasjonen måtte leveres i. En slik gjennomgang var viktig for å få nytte av BIM. De 
prosjekterende hadde ulike forkunnskaper om BIM og benyttet seg av forskjellige programmer. 
Samkjøring i forkant har ført til få koordineringsproblemer underveis (Intervju Clarion). 
BIM ambisjonene for prosjektet er under utvikling. Nå brukes BIM modellen til; 
kollisjonskontroll, mengdeuttak og visualisering. Videre ønsker Skanskas BIM koordinator 
Stig Johansen, å ta i bruk modellen til: 
• Kalkulasjon og innkjøp. 
• Bruke BIM mer aktivt i produksjon, PCer ute på byggeplass med modellen på. 
• Bruke modellen aktivt når produksjonen har spørsmål. 
• Planlegge fremdrift, 4D.   
Han gir også eksempler på praktisk bruk av BIM ute på byggeplassen som de ønsker å få til: 
 Når en vegg og et dekke skal støpes i betong, skal de som bestiller kunne gå inn i BIM 
modellen og finne direkte ut hvor mange kubikk de må bestille. 
 Når det er uklare mål på tegninger. Ikke alle mål gir seg selv ut i fra en 2D arbeids 
tegning, eller noen mål kan ha blitt utelatt. Hvis de som jobber med produksjon 
begynner å bruke BIM, kan de gå inn i modellen og målsette selv direkte de punktene 
de lurer på. Dette kan gjøres i 3D og er veldig nyttig for eksempel for å finne lengden 
på skråstilte søyler eller bjelker (Intervju Clarion).  
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Den største utfordringen for å få til en mer praktisk anvendelse av BIM i dette prosjektet, er 
datamaskinene. De fleste som jobber i prosjektet er positive og villige til å lære om hvordan 
programmene brukes. Datamaskinene som til vanlig holder mål, er ikke kraftige nok til å kjøre 
ArchiCad eller Solibri Modell Checker (SMC), som en aktiv BIM bruk avhenger av. Solibri 
Modell Viewer virker på de fleste maskiner, men kan jobbe sakte med tunge modeller og har 
begrenset med muligheter i forhold til SMC.  
På byggeplassen er det i dag visualisering som blir mest brukt. Dette har hatt svært god effekt. 
På et komplisert og stort bygg som dette har visualiseringen i 3D vært helt avgjørende for å 
forstå konstruksjonene. Uten bruken av BIM modellen ville det tatt flere uker og få den samme 
oversikten og forståelsen av bygget, som det gjør med noen få timer foran skjermen (Intervju 
Clarion).  
Kollisjonskontroller skal være utført av de prosjekterende før tegninger overføres til Skanska. 
Det tok litt tid før alle prosjekterende skjønte hvordan de skulle kjøre kollisjonskontroller, men 
nå er alle godt i gang med dette. For hver gang alle de prosjekterende har oppgradert BIM 
modellen, kjører Skanskas BIM koordinator en egen kollisjonskontroll. Denne inneholder i 
tillegg til vanlige kontrollpunkter også egendefinerte kontroller. Etter denne kontrollen blir det 
laget en kollisjonsrapport, som består av en SMC ”kollisjonsfil” og en forklaring på PDF. 
Hvert enkelt fag kan enkelt åpne SMC ”kollisjonsfilen” og rette opp eventuelle feil direkte.  
Etter de første kollisjonsrapportene kom det frem at ikke alle de prosjekterende hadde forstått 
hvordan rapporten skulle leses. De leste bare PDF filen, fordi de ikke var klar over at SMC 
”kollisjonsfilen”, kunne brukes til enkelt å finne feilene å rette de opp. Etter at dette ble 
oppdaget og alle har blitt vant til å bruke rapporten, har det blitt en liten intern konkurranse om 
hvem av de prosjekterende som klarer å få færrest feil. Dette gir veldig positivt resultat, både i 
forhold til mindre feil i modellene, men også det at de ulike fagene er avhengig av å 
samarbeide for å få dette til. Det skaper samhold og engasjement i prosjekteringsgruppa 
(Intervju Clarion). 
Det er mange positive effekter BIM har hatt til nå i dette prosjektet. Det som ikke fungerer så 
godt forsøker de å ta lærdom av. Et eksempel som er nevnt over er datautstyret og hvor godt 
brukerne kan programmene. En annen side som BIM koordinator og prosjekteringsleder 
trekker frem under intervjuet, er hvem som har hovedansvaret for BIM modellen. Frem til nå 
har de fleste prosjekter, slik som her, brukt arkitekten som det styrende faget. Det er 
arkitektens tegninger de andre fagene må rette seg etter. Spørsmålet er om dette er den beste 
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løsningen? Prosjekteringsleder Rune Urenholdt Jackobsen forteller at dette har ført til mye 
trøbbel. Dette fordi arkitekten gjerne starter med ytterveggen og tenker innover. Dermed kan 
det hende ribben plutselig får beskjed om å flytte søylene sine 14,5 millimeter. Han mener det 
hadde vært bedre om det etter hovedutformingen, var RIB tegningene som var styrende. Når 
konstruksjonen først er bestemt, er det den som er grunnlaget for resten av bygget. Dette vil vi 
ta med oss som lærdom til neste prosjekt, sier R.U. Jacobsen. 
Frem til nå har det ikke dukket opp prosjekteringsfeil i prosjektet. Prosjekteringen er enda ikke 
ferdig på detaljnivå og produksjonen har ikke kommet så veldig langt. De feilene som har 
oppstått til nå har vært mindre glipper under produksjon, og problemer med å få gitt rett 
informasjon ut til produksjon. Det kan for eksempel være at det skal settes opp tretti stålsøyler 
hvor tre er forskjellige mens resten er helt like. Under montering glemmer man å følge med på 
tegningene og monterer tretti helt like søyler (Intervju Clarion). 
Andre utfordringer går på dette med programvare. Enkelte av programmene de prosjekterende 
tegner i, har hatt vanskeligheter med import og eksport av IFC filer. I andre programmer går 
dette problemfritt, kan BIM koordinator S. Johansen fortelle (Intervju Clarion). 
Om det ligger skulte feil i det prosjekterte grunnlaget er vanskelig å finne svar på så langt i 
prosessen. Alle tegninger er kontrollert med flere kollisjonskontroller. Derfor er det lite 
sannsynlig at kollisjoner skal dukke opp. Det kan likevel ikke slås fast at de valgte løsningene 
er de beste i praksis. Er det for eksempel tenkt på nok plass til montering eller støy fra kanaler? 
Oppsummeringen av prosjektet Clarion Hotel Trondheim: Det desidert største prosjektet som 
denne oppgaven ser på. Det er benyttet BIM til prosjekteringen og det blir jobbet aktivt for å 
dra nytte av dette i alle ledd ned til produksjon. BIM ambisjonene kan derfor sies og være 
under utvikling, men effekten av BIM har allerede vært stor. ”Uten prosjektering i BIM hadde 
dette prosjektet nesten ikke vært mulig å gjennomføre. Det ville i hvert fall tatt mye lengre tid” 
sier prosjekteringsleder R.U. Jacobsen (Intervju Clarion). Prosjekteringsfeil er enda ikke 
avdekket og de prosjekterende driver nå med detaljprosjekteringen. 
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DEL 3 - ANALYSE 
5. ANALYSE 
Analysedelen til denne oppgaven er delt i to hoveddeler. Den starter med å sammenligne to og 
to prosjekter. Hvert av BIM prosjektene blir sammenlignet med det mest tilsvarende ordinære 
prosjektet. Deretter vil oppgaven bygge videre på resultatene fra sammenligningene og se på 
det helhetlige bildet fra alle prosjektene. Til slutt blir det en kort oppsummering av hele 
analysedelen.  
5.1. SAMMENLIGNING AV PROSJEKTENE 
For å finne ut hvilke effekter bruken av BIM har hatt er det vanskelig å se kun på ett prosjekt. 
For å undersøke om BIM har hatt en positiv effekt på prosjektet, bør en vite hvordan resultatet 
i prosjektet hadde blitt, uten bruk av BIM. Så lenge det ikke er mulig å gjennomføre samme 
prosjektet to ganger, må en prøve å komme så nært dette som mulig. Det nærmeste en kommer 
dette er sammenligning av tilnærmet like prosjekter. Ett av kjennetegnene for alle prosjekter, er 
at de er unike. I byggenæringen er det stor forskjell på prosjektene. De varierer i type, størrelse, 
kompleksitet, entrepriseform med mer.  
Det kan virke logisk å sammenligne punkter fra alle BIM prosjektene først, for så å sette de 
opp mot en sammenligning av de ordinære prosjektene. Problemet med denne fremgangsmåte 
er at prosjektene er så ulike. Det finnes få like punkter som kan inngå i sammenligningen. For 
at resultatet skal bli best mulig, bør analysen omfatte flest mulig områder. Det oppnår en trolig 
best, ved å sammenligning så like prosjekter som mulig. To ganske like prosjekter, men med 
ulik prosjektering, har sannsynligvis flere sammenlignbare punkter, enn to vidt forskjellige 
BIM prosjekter. Derfor har oppgaven valgt ordinære prosjektene, med tanke på at de skal ligne 
mest mulig på et av de tre BIM prosjektene. Ved å velge denne analyseformen blir flest mulig 
områder tatt med i vurderingen. 
Det som ble lagt til grunn, for å finne så like prosjekter som mulig, var størrelse, type byggverk 
og entrepriseform.  
• Teigar og Midtbygda sammenlignes fordi de begge er skolebygg med omtrent samme 
størrelse, de har kommet omtrent like langt i produksjon og har generalentreprise begge 
to. 
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• Hyttegata og Storgata 60 sammenlignes fordi de begge er leilighetskomplekser i 
omtrent samme størrelse og begge har totalentreprise. 
• Berja senteret og Clarion Hotel Trondheim sammenlignes på grunn av størrelse, 
kompleksitet og lik entrepriseform. Disse to prosjektene er de mest ulike og 
vanskeligste og trekke direkte sammenligninger i mellom. Spesielt fordi Clarion ikke 
har kommet mer enn noen måneder ut i produksjon. 
Etter hver sammenligning blir resultatet ført i en tabell. I tabellen blir effekten av BIM vurdert 
etter om den har vært negativ, lik eller positiv. De tre kriteriene som vurderes er tidligere ferdig 
prosjektering, mindre prosjekteringsfeil, tidsbesparelser og økonomisk gevinst. Tabellene fra 
hver av de tre sammenligningene gir deretter en god oversikt for videre drøfting 
5.1.1. SAMMENLIGNING AV TEIGAR OG MIDTBYGDA 
Oppgavens analysedel starter med å sammenligne Midtbygda skole og Teigar ungdomskole og 
idrettshall. Det første som skal sammenlignes er hvor langt prosjekteringen var kommet ved 
oppstart. Dette er interessant i forhold til selve prosessen videre ut i produksjon, men også 
viktig med tanke på økonomien i prosjektene. I et stort forskningsprosjekt i forbindelse med 
Byggekostnadsprogrammet, utført av COWI, fant de ut følgende: ”I dette prosjektet har vi 
erfart at det er en ballanse (sammenheng) mellom prosjekteringskostnader og 
endringskostnader. Dersom prosjekteringskostnadene reduseres, øker endingskostnadene.” 
(Byggekostnader.no, a). Dette viser at det er en fordel med en god prosjektering i forkant for å 
få ned endringskostnadene underveis i prosjektet. 
Prosjekteringskostnadene til Teigar i forkant av produksjon var på 30 millioner kroner. Det 
tilsvarer 20 % av kontrakten til generalentreprenøren. Byggherre mente de hadde prosjektert alt 
ferdig og at grunnlaget var godt nok til å bygge ny skole og idrettshall ut i fra dette (Intervju 
Teigar). Det viste seg raskt at grunnlaget fra de prosjekterende likevel var for dårlig. Dette 
førte til mange endringer, feil og forsinkelser. Mange løsninger krevde omprosjektering og 
førte til mye merarbeid for entreprenørene. Fra Skanska til byggherre, er kravet for 
prosjekteringsarbeid og redusert produktivitet, så langt på rundt 25 millioner. I tillegg kommer 
det et krav fra hver av endringene. Disse er på til sammen 15 – 20 millioner. Ser en på tallene 
og trekker inn sammenhengen mellom prosjekteringskostnader (30 mill.) og endringskostnader 
(40 – 45 mill.), kan man trekke den konklusjon at prosjekteringen har vært for dårlig. Det ville 
vært bedre og betalt 10 millioner ekstra for prosjekteringen og kanskje sluppet de fleste 
endringskostnadene.  
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Sammenligningen med Midtbygda er vanskelig å gjøre kvantitativt. Dette skyldes at oppgaven 
ikke har tall på endringskostnadene. Det lyktes ikke å skaffe disse opplysningene på dette 
tidspunket i prosjektet. Likevel kan opplysninger fra intervjuet med T. Nesset gi grunnlag for 
en kvalitativ vurdering. På Midtbygda ble prosjekteringen gjort med BIM og mye var klart ved 
byggestart. Det skulle vise seg fort at grunnlaget ikke var komplett, og mye detaljprosjektering 
foregår fremdeles parallelt med produksjon. Min antagelse er derfor at prosjekteringen var 
kommet omtrent like langt ved oppstart. Det kan likevel være store sprik i kvaliteten på 
innholdet. Dette viser seg tydelig i forhold til endringsmeldingene. 
Endringsmeldinger kan brukes til å vurdere prosjektene kvantitativt opp mot hverandre. Dette 
må så vurderes opp mot en kvalitativ vurdering av intervjuene. Disse to prosjektene har 
produsert i omtrent like lang tid. Derfor passer det fint å se på antall endringsmeldinger til nå i 
prosjektene. Antall endringer på Midtbygda er til nå 90 stykker. På Teigar er det så mange som 
550 endringer til nå. Differansen er på hele 460 stykker. Årsakene til denne store forskjellen 
kan være mange. Sett på dette ut fra et rent kvantitativt syn vil prosjektering med BIM komme 
veldig bra ut. Hva så hvis vi også ser på andre årsaker til denne store forskjellen? 
På Teigar var dårlig koordinering og forsinkelser av tegningsleveranser et problem, i tillegg til 
kvaliteten på tegningene. Den dårlige koordineringen skyldes både at byggherre ikke hadde 
egen prosjekteringsleder og at de prosjekterende kom fra forskjellige firmaer. På Midtbygda er 
det derimot et firma som står for prosjekteringen av de fleste fag og dermed er det lettere for 
dem å samarbeide. Ved hjelp av BIM modellen tvinges også de prosjekterende til å samle hele 
grunnlaget i en modell, og dermed blir de mer bevist på hverandre og helheten i prosjektet.  
Det er også andre årsaker til at antallet endringsmeldinger har blitt så høyt på Teigar. 
Prosjekteringen og kontrahering ble gjort på et tidspunkt med lav konjunktur i markedet (Tb.no 
a; Tb.no, b). Byggherren, Nøtterøy kommune, må forholde seg til regelverket i ”Lov om 
offentlig anskaffelser” (lovdata.no). Dette medfører at de ikke fritt kan velge prosjekterende 
eller utførende. Når prosjekteringen blir lagt ut på anbud og det er mange som vil ha jobben, 
går prisen ned. Dette kan ha vært en medvirkende årsak til at prosjekteringen på Teigar ble for 
dårlig. De prosjekterende må ta på seg flere oppgaver for å tjene like mye penger som før og 
kvaliteten på arbeidet går derfor ned. Hadde byggherre valgt en totalentreprenør hadde denne 
overtatt ansvaret for prosjekteringen. En entreprenør står fritt til å velge de prosjekterende han 
mener er best og trenger ikke kun ta hensyn til pris. Da kunne andre prosjekterende ha blitt 
valgt ut i fra erfaring og kvalitet på jobben de utfører. Dette ville flyttet ansvaret nærmere 
risikoen og gitt store besparelser for byggherren i dette prosjektet, forklar Abusdal(Intervju 
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Teigar). En generalentreprise krever erfaring fra byggherres side (Wigen, R., 1992). Har 
byggherren dette kan generalentrepriser også gjennomføres med suksess. Siden kontrahering 
og prosjektering skjer på omtrent samme tid, vil det si at ingen av prosjektene blir påvirket mer 
av lav konjunkturen enn det andre.  
I begge prosjektene er et av problemene, som fører til endringer, forsinkelser eller for dårlige 
tegningsleveransene. I intervjuet med forman Terje Nesset kommer det frem at ikke alle 
tegninger er klare til å bygge etter, når de mottar dem. Det hender at detaljer mangler eller er 
for unøyaktige. Andre ganger har det blitt oppdaget at ting bare er utelatt fra tegningen. Dette 
mener han skyldes at de prosjekterende ikke vet hvor detaljerte tegningene trenger å være. 
Deler som blir utelatt fra tegninger kan skyldes at det ligger på et skjult lag eller rett og slett er 
glemt, forklarer Nesset (Intervju Midtbygda). En del løsninger blir også forandret underveis 
fordi de er dårlige eller upraktiske. Selv om mye av prosjektering var klar ved igangsettelse av 
produksjon, blir detaljprosjekteringen nå utført parallelt med byggingen. Dette gir liten tid til å 
planlegge og være i forkant for entreprenøren. Nå oppdateres tegningsfila daglig etterhvert som 
det blir gjort endringer. Prosjekteringen ligger parallelt med produksjon slik det som regel gjør 
i en totalentreprise.  
Forsinkelser på tegningsleveranser skyldes trolig mest menneskelige forhold. Det har også vært 
et stort problem på Teigar, selv om endringer på 2D tegninger burde være raskere å gjøre enn 
endringer i en 3D (BIM) modell. Det kan tenkes at årsaken til alle forsinkelsene, er alt det 
ekstra arbeidet som har oppstått på grunn av det dårlige grunnlaget. Begge prosjektene har hatt 
mye detaljprosjektering underveis i byggeprosessen. Likevel har ikke Midtbygda hatt så 
kritiske forsinkelser i tegningsleveransene som Teigar. 
Kvaliteten på tegningene fra de prosjekterende er vanskelig å sammenligne. Begge prosjektene 
har ulike problemer som oppdages underveis. Ut i fra intervjuene skiller Teigar seg likevel ut 
som det prosjektet med flest feil. ”Feilene er så mange at vi ikke rekker å oppdage alle før vi 
må i gang med produksjon” (Skanska DM). På Midtbygda forteller T. Nesset at de har brukt 
BIM modellen til å spore feil. Det som før kunne ta lang tid å studere seg frem til på 2D 
tegninger, finner de nå raskt frem til i BIM modellen. Flere feil har blitt oppdaget direkte i BIM 
modellen, eller ved at spørsmål rundt 2D tegningen har blitt sjekket i 3D. Slik har feilene raskt 
blitt oppdaget og rettet opp tidlig i prosessen. Dette viser at visualisering har vært positivt og 
tidsbesparende, i forhold til å gå igjennom og kontrollere arbeidstegningene.  
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En annen vesentlig grunn til differansen i antall endingsmeldinger, er også forskjellen på hva 
som betegnes som en endring. Har prosjektene lagt seg på en felles linje, eller fremstår de 
individuelt og ulikt? I intervjuet med distriktssjef T. Abusdal forteller han at det blir mer fokus 
på det skriftlige arbeidet med en generalentreprise, enn en totalentreprise. ”Det er viktig med 
god dokumentasjon av endringer og kontroll på rammene til kontrakten” (Intervju Teigar). De 
følger nøye opp sin del av kontrakten og melder i fra til byggherre om arbeid de må gjøre ut 
over dette. 
På Midtbygda er prosedyrene litt annerledes. Forman T. Nesset forteller at de er så vant til å 
drive totalentrepriser at de gjør det nesten på samme måte nå også. ”Når vi oppdager feil eller 
mangler skal vi egentlig varsle byggeleder, men siden det skjer så ofte og vi er så vant til å 
drive totalentrepriser, tar vi direkte kontakt med prosjekterende. Vi kommer med forslag til ny 
løsning og må så vente på den prosjekterende for godkjenning” forteller T. Nesset (Intervju 
Midtbygda). 
De to ulike måtene å håndtere endringer på, gir store forskjeller i antall endringsmeldinger. Det 
er innlysende at Midtbygda, som velger å løse ting direkte uten å gå gjennom byggeleder hver 
gang, får færre endringer enn Teigar. Teigar følger som regel sine rettigheter i kontrakten. 
Grunnlaget skal være ferdig prosjektert. Når det ikke er tilfellet ender det med 
endringsmeldinger. Endringsmeldinger kan også komme av nye bestillinger fra byggherren. 
Slike typer endringer regnes ikke som årsak til prosjekteringsfeil og blir derfor ikke tatt med i 
beregningene til denne oppgaven. Her kommer en oversikt over kostnadene knyttet til 
endringsmeldingene i prosjektene: 
Prosjekt: Endringer: Sum 
endringer: 
Tilleggs 
krav: 
Kostnad per 
endring: 
Prosentvis 
endring: 
Teigar: 
150 mill 
550 st 20 mill 25 mill 36.000 
81.000* 
13 % 
30 % * 
Midtbygda: 
107 mill 
85 st 6 mill  70.000 5,6 % 
Figure 30: Endringskostnader 
* Med tilleggskrav for prosjektering. 
Midtbygda har langt færre endringer og lavere total beløp på endringen, enn Teigar. På 
kostnader per endring ser det ut til at Teigar har flere små endringer enn Midtbygda. Dette 
stemmer godt med forklaringen på hvordan prosjektene praktiserer bruk av endringsmeldinger. 
Hvis tilleggskravet for ekstra prosjektering på Teigar blir tatt med i beregningene, blir også 
kostnadene per endring høyest på Teigar. I forhold til kontrakt summen utgjør summen av 
endringer 13 % (rene endringer) eller 30 % (endringer og ekstra prosjektering) på Teigar. På 
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Midtbygda utgjør endringene 5,6 % av kontakt summen. Det er tydelig at Midtbygda kommer 
best ut i sammenligningen av endringsmeldinger. Det må derfor kunne trekkes den konklusjon, 
at grunnlaget på Midtbygda har vært bedre enn på Teigar. Det er ulike personer og firmaer som 
har stått for prosjekteringen, men selv med høyde for dette, synes det klart at BIM har hatt en 
positiv effekt for å få ned antall prosjekteringsfeil.   
Hvilken av prosjekteringstypene har vist seg mest tidsbesparende og gunstigst økonomisk sett? 
Ved å reflektere videre på noen av argumentene over finner en svaret på dette. For det første 
viser tallene at prosjekteringen med BIM har gitt færrest endringer og dermed mye lavere 
endringskostnader. Siden det var Multiconsult som tok initiativet til BIM på Midtbygda under 
forprosjektet, kan ikke dette ha vært med som en ekstra post i kontrakten med byggherren. 
Derfor bør summene byggherrene prosjekterte for i forkant være omtrent like store. Det vil i så 
fall si at bruken av BIM i prosjekteringen på Midtbygda, kan ha spart byggherre for store 
summer i form av lave endringskostnader.  
For Skanska sin del ser det også ut til å ha vært en økonomisk fordel med BIM. Det har vært 
lettere å finne feilene. Dette har gjort det mulig å rette opp flere feil før de kommer til 
produksjon. Ved å unngå feilproduksjon sparer Skanska tid og penger. Færre endringer gir 
også mindre diskusjoner mellom Skanska og byggherre. Det kan i enkelte tilfeller være 
forskjellen på om partene blir enig, eller om det er nødvendig med juridisk bistand og en 
eventuell rettssak.  
En kort oppsummering av Midtbygda og Teigar: Selv om det er to ganske like byggeprosjekter, 
har prosjekteringen og bygeprosessen vært ganske forskjellige. Antallet endringer er vesentlig 
større på Teigar enn på Midtbygda. Dette skyldes med stor sannsynlighet bruken av BIM i 
prosjekteringen. I tillegg har visualisering i BIM gjort det enklere for Midtbygda å oppdage feil 
tidlig. Hver feil som stoppes før produksjon reduserer tap. Økonomisk sett ser Midtbygda nå ut 
til å gå 5-6 % i pluss, mens resultatet på Teigar avhenger av endringsmeldinger og tilleggskrav. 
Oppgavens konklusjon på disse to prosjektene blir at BIM har hatt en positiv medvirkning til at 
prosjektet Midtbygda går bra. Teigar har hatt et dårligere grunnlag fra de prosjekterende, som 
kunne vært bedre hvis det hadde blitt benyttet BIM, forutsatt at de prosjekterende kunne bruke 
BIM verktøyet ordentlig (Intervju Teigar). 
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BIM’s effekt i sammenligningen mellom Teigar og Midtbygda: 
BIM NIVÅ: Tidlig 
prosjektering: 
Mindre 
prosjekteringsfeil: 
Tidsbesparende: Økonomisk 
gunstig: 
· Visualisering 
· (Kollisjoner) 
 
 
Lik  
effekt 
 
 
Positiv  
effekt 
 
Positiv  
effekt 
 
Positiv  
effekt 
 
5.1.2. SAMMENLIGNING AV HYTTEGATA OG STORGATA 60 
Dette er de to minste prosjektene denne oppgaven ser på. Hvilke resultater gir 
sammenligningen av disse i forhold til de større prosjektene? 
Første sammenligning er igjen hvor langt prosjekteringen var kommet ved byggestart. 
Hyttegata hadde en parallell prosjektering som lå omtrent en måned i forkant av byggingen 
hele tiden. Derfor var ingen detaljprosjektering gjort før oppstart. I storgata 60 skulle 
prosjekteringen være ferdig utført med BIM ved igangsettelse av byggingen. Det var likevel 
mange ukers forsinkelser på flere av 2D tegningene. Utover i byggeprosessen på Storgata 60, 
viste det seg at prosjekteringen for de tekniske fagene var til liten nytte for de utførende. Det 
ble mer til irritasjon en hjelp forteller J. Liverød (Intervju Storgata 60). De utførende i 
samarbeid med Skanska fant heller egne løsninger, istedenfor å følge det som var planen. Tas 
dette med i betraktningen på hvor langt prosjekteringen var kommet ved oppstart, blir 
konklusjonen at de to prosjektene var omtrent like langt. BIM prosjekteringen var kommet 
lenger enn den ordinære, men fordelene ved dette ble borte når det som var prosjektert ikke 
holdt mål. Fra rapporten om ”Erfaringer fra Storgata 60” kommer det frem at de prosjekterende 
ikke satte inn nok ressurser i starten av prosjekteringen. På grunn av mye høyere 
detaljeringsgrad med BIM, er det nødvendig med grundigere forundersøkelser og mye 
prosjektering i startfasen. Erfaringen fra Storgata 60 forteller at tekniske entreprenører bør 
brukes som sparringspartnere mot prosjekterende. Dette for å få inn riktig informasjon om 
produkter og praktiske valg av løsninger. For byggfagene fungerte Skanska som dette. Skanska 
har egne støttefunksjoner som kan bistå prosjektering av de tekniske fagene, men det er bedre å 
få inn underentreprenørene. Det er de som skal utføre arbeidet og vet hvilke løsninger deres 
håndverkere er vant med å bruke. Derfor bør de med i prosjekteringen så tidlig som mulig og 
lære seg å bruke BIM (Storgata 60).     
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Konklusjonen blir at BIM har en positiv effekt på å få til en tidlig prosjektering. Dette viser 
også grafen under. Den er laget med tall ut i fra vurderingene av referatene fra 
prosjekteringsmøtene på Hyttegata, og på antatt prosjekteringsaktivitet i Storgata 60, basert på 
intervjuene. 
Figure 31: Prosjekteringsaktivitet Hyttegata og Storgata 60. 
 
Ut i fra informasjonen som er innhentet til disse prosjektene, er det vanskelig å bruke en 
kvantitativ tilnærming for å se på prosjekteringsfeil. Antall endringer grunnet feil i 
prosjekteringen er ikke kartlagt i noen av prosjektene, så konkrete tall finnes ikke. Dette fordi 
de begge er totalentrepriser og endringer er blitt gjort underveis i byggeprosessen uten skriftlig 
dokumentasjon. Likevel betyr ikke dette at grunnlaget fra de prosjekterende var uten feil. For å 
sammenligne informasjonen gitt i intervjuene blir dette vurdert kvalitativt. 
Underveis i prosjektene støtte begge prosjektene på en del problemer. Hyttegata hadde i følge 
prosjekteringsleder L. Hansen, størst problemer på arkitektoniske området (Intervju Hyttegata). 
Dette var blant annet for store vindusflater i forhold til energikravene, endring av løsninger på 
grunn av kuldebroer og utfordringer knyttet til nedkjøringsrampa.  
For Storgata 60 fungerte det arkitektoniske og byggetekniske bra. Dette var også kontrollert i 
BIM modellen på forhånd. På det tekniske derimot var det mye som ikke stemte. De forslagene 
de prosjekterende hadde planlagt på elektro og VVS var lite praktisk gjennomførbare og ble 
nesten i sin helhet endret av underentreprenørene etter møter med Skanska (Intervju Storgata 
Prosjekteringsaktivitet
Hyttegata Storgata 60
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60). Valg av leverandører og utførende påvirker også valg av løsninger. Når dette ikke var tatt 
høyde for, og ingen ble kontrahert før prosjekteringen var ferdig, fikk ikke de utførende være 
med å påvirke valg av løsninger. ”Det beste hadde vært å kontrahert den samme utførende som 
kontraherende” forteller J. Liverød. Dette ville kunne gi den prosjekterende et større ansvar for 
det som blir prosjektert og en mer treffsikker prosjektering. Utfordringen med dette er 
kompetansen til de utførende på prosjektering og bruk av dataverktøy. Inntil de utførende får 
god nok kunnskap om dette, vil det være viktig å rådføre seg med dem tidlig i prosessen. 
I forhold til Hyttegata ser vi at problemene er motsatt. De negative kommentarene rundt det 
tekniske er få. Utførende på VVS var mye fraværende i byggeprosessen på grunn av en annen 
stor jobb. Det tekniske ble ellers løst effektivt underveis i produksjonen. Arkitekten støtte 
derimot på flere problemer. Kunne disse vært unngått ved hjelp av BIM? Selvfølgelig er det 
vanskelig å svare entydig ”JA” på dette spørsmålet, men flere argumenter kan tyde på dette. Et 
eksempel er de for store vindusflatene. For å finne ut at energiberegningene ikke var gode nok 
måtte prosjekteringsleder kontrollregne dette for hånd. Hadde arkitekten tegnet en god 3D 
modell, kunne energiberegningene vært gjort på data. Energikravene kunne da raskt blitt 
kontrollert og forskjellige endringer kunne vært prøvd ut i modellen. Isteden ble løsningen å 
isolere mer i etasjeskillet mellom kjeller og første etasje. I en BIM modell kunne også 
nedkjøringsrampen blitt visualisert på en bedre måte enn 2D tegninger. Avanserte 
rendreringsprogrammer som Atlantis kunne også blitt brukt til videoanimasjon av nedkjøring 
til parkeringskjelleren (Graphisoft.no, d). Prosjektleder L. Hansen forteller også at det hadde 
vært en fordel med en 3D modell: ”Ja det var vanskelig å lese alle løsninger av 2D tegningene. 
For eksempel nedløp fra veranda”. 
Det har blitt gjort endringer underveis i prosjekteringen til begge prosjektene. Vi ser at BIM 
har en god effekt for det arkitektoniske og byggetekniske, men for de tekniske fagene blir det 
for kostbart og ganske unødvendig. De utførende kjenner til de ”beste” løsningene og gjør som 
de er vant til. På større mer komplekse anlegg blir detaljert planlegging av det tekniske mer 
viktig. Antall problemer med prosjekteringen ser ut til å være omtrent den samme. I forhold til 
prosjekteringsfeil synes prosjektene å komme likt ut. 
Var bruken av BIM tidsbesparende og økonomisk gunstig for Storgata 60? Svaret på dette er 
todelt. På den ene siden har prosjektet dratt nytte av BIM modellen, med bruk av denne til 
mengdeberegninger og massekontroll, visualisering av bygget og lite feil på det arkitektoniske 
og byggetekniske. Dette er med på å spare tid og få ned utgiftene. På den andre siden kan de 
planlagte tekniske løsningene sies å være overflødige. I tillegg kostet prosjekteringen mye 
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penger og førte i etterkant til en sak mellom advokatene til Multiconsult og Skanska. Ser en på 
Storgata 60 som et enkeltstående prosjekt, har nok ikke bruken av BIM vært økonomisk 
lønnsom. Sett i en større sammenheng var dette det første BIM prosjektet Skanska har 
gjennomført. Det har vært mye læring og mange erfaringer som fremtidige prosjekter vil dra 
nytte av (Storgata 60). Ser en på dette prosjektet som en investering i kunnskap rundt bruken 
av BIM, kan dette på sikt være en svært god investering.  
Om prosjekter burde bruke BIM eller ordinær prosjektering sier prosjekteringsleder E.L. 
Hansen fra Hyttegata dette: ”Det kommer an på størrelsen og økonomien i prosjektet. Er det et 
prosjekt på over 50 – 100 millioner ville jeg benyttet BIM” (Intervju Hyttegata). 
Oppsummeringen for disse prosjektene blir at de positive og negativene erfaringene, oppveier 
hverandre i stor grad. En mer tilpasset bruk av BIM kunne vært mer lønnsomt i så små 
prosjekter.  
BIM’s effekt i sammenligningen mellom Hyttegata og Storgata 60: 
BIM NIVÅ: Tidlig 
prosjektering: 
Mindre 
prosjekteringsfeil: 
Tidsbesparende: Økonomisk 
gunstig: 
· Visualisering 
· Kollisjoner 
· Mengdeuttak 
 
Positiv 
effekt 
 
Lik 
effekt 
 
 
Lik 
effekt 
 
Lik 
effekt 
 
 
5.1.3. SAMMENLIGNING AV BERJA SENTERET OG CLARION HOTEL TRONDHEIM 
Clarion hotell og Berja senteret er to ganske forskjellige prosjekter. Kontraktssummer på 
henholdsvis 103 og 550 millioner, viser at Clarion er omtrent fem ganger så stort som Berja. 
Selv om størrelse og type bygning ikke er den samme, kan det være en del fellesfaktorer som 
er verdt å sammenligne.  
Hvordan har prosjekteringsprosessen vært i disse to prosjektene? Begge prosjektene har 
totalentrepriser og Skanska har derfor prosjekteringsansvaret. Det vanlige har vært å ha en 
parallell prosjektering og produksjon, slik som grafen, Berja-graf-1, viser. På Clarion hvor 
prosjekteringen skjer med BIM, bør toppen av prosjekteringen ligge i forkant av prosjektet 
(Innovasjonnorge.no, a). Hvordan har så dette vært i praksis?  
Hadde det vært mulig å lage en graf på samme måte som på Berja, ut i fra informasjonen fra 
Clarion, kunne oppgaven sett på dette på en mer kvantitativ måte. Det går dessverre ikke siden 
prosjektet er kommet så kort, og informasjonen derfra bygger mest på intervju og derfor må 
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Prosjekteringsaktivitet
Berja: Clarion:
sees på kvalitativt. Prosjekteringsleder på Clarion forteller at det var hektisk prosjektering for å 
få alle de viktigste delene på plass før byggestart. I de første månedene som det nå har pågått 
produksjon, har de prosjekterende jobbet med detaljprosjektering. Nå begynner de fleste fagene 
å få det meste ferdig prosjektert, og lagt inn i BIM modellen. Om en antar at denne utviklingen 
vil fortsette, og de prosjekterende får mindre oppgaver fremover, blir kurvene til 
prosjekteringen for Berja og Clarion slik:  
Figure 32: Prosjekteringsaktivitet Berja og Clarion. 
 
Byggestart er i begge prosjektene der grafen til Berja begynner å stige. Grafen viser tydelig at 
det i løpet av Clarion prosjektet, trolig vil bli mindre og mindre oppgaver for de 
prosjekterende. Det speiler bra forventningene om å unngå å gjøre samme jobben flere ganger. 
Prosjekteringsmøtene fra Berja er det mange saker som går igjen fra møte til møte. Det kan 
være saker som tar lang tid å avklare. Det kan også hende de prosjekterende utsetter saker fordi 
det ikke er helt nødvendig å finne svar med en gang. Så lenge en klarer å ligge foran 
produksjon er det ikke så farlig om ting tar litt tid. På Clarion hvor det er en BIM modell som 
skal bli ferdig, er det større fokus på å få alle detaljer avklart så tidlig som mulig. Det gir 
motivasjon for de prosjekterende til ikke å utsette oppgaver, men få de avklart og få 
informasjon inn i modellen, slik at den blir komplett. 
Feil som skyldes prosjektering er vanskelig å påvise i begge disse prosjektene. Det er derfor 
ikke mulig å gjøre en tallmessig vurdering. Dette er igjen mye på grunn av entrepriseformen. 
På Berja har det vært en langsgående prosjektering og utfordringene har blitt løst underveis. 
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Skanska har hatt en oppfølging av de prosjekterende med to egne prosjekteringsledere. Ingen 
store feil har dukket opp i ettertid, som direkte kan knyttes opp mot prosjekteringen. På Clarion 
har produksjonen nettopp begynt. Det er ikke lett og si om det kommer til å dukke opp noen 
prosjekteringsfeil i løpet av eller etter byggeprosessen. Prosjekteringen blir i dette prosjektet 
også fulgt opp av to prosjekteringsledere, i tillegg til en BIM koordinator. Selv om prosjektene 
er av ulik størrelse har de omtrent samme bemanning på prosjekteringsledelse. Kan dette 
skyldes bruken av BIM? Gir BIM en større kontroll over prosjekteringen?  
Det er mange prosesser som er like i prosjekter uavhengig av størrelse. Derfor er ikke 
sammenhengen mellom prosjektets størrelse og antall prosjekteringsledere på prosjektet 
proporsjonalt. Likevel er det bemerkelsesverdig at bemanningen er omtrent lik i disse 
prosjektene. Det at prosjektet Clarion bruker BIM i prosjekteringen kan være en viktig årsak til 
at de har omtrent samme bemanning på prosjekteringssiden som Berja. Uten BIM modellen 
ville det blitt mye vanskeligere å holde oversikt over prosjektet og all informasjonen som BIM 
modellen inneholder. Selv om det er forskjell i størrelsen er likevel mange av oppgavene for de 
prosjekterende de samme. Det kan også være lurt og ikke være flere prosjekterende på Clarion. 
Flere om de samme oppgavene kan føre med seg mer koordinering og uklarheter i forhold til 
ansvar. Konklusjonen blir allikevel at BIM er med på å skape bedre oversikt over 
prosjekteringen. Det blir lettere for prosjektlederne å ha kontroll over prosjektgruppa og det 
blir mindre dokumenter å holde rede på. 
Har bruken av BIM vært tidsbesparende i forhold til den ordinære prosjekteringen? For alle 
nyankommende til et prosjekt, om det er en maler eller en ny anleggsleder, krever det tid å 
sette seg inn i prosjektet. En vesentlig del handler om å forstå bygningen, om det er hvilke rom 
maleren skal gå å male eller om det er hele konstruksjonen anleggslederen skal sette seg inn i, 
krever dette tid. Det å bli vist og forklart disse områdene med 2D tegninger, tar tid og gir ofte 
en dårlig forståelse. Derimot er det enklere å forstå en konstruksjon når en ser den i 3D. Det tar 
derfor mye kortere tid og sette seg inn i, og det gir en bedre forståelse enn hva man oppnår ved 
å lese 2D tegninger. Prosjekteringsleder på Clarion forteller at visualisering har vært flittig 
brukt og har vært til uvurderlig hjelp. På Berja ble prefaben tegnet i 3D av leverandør. Disse 
tegningene forteller prosjekteringsleder Erik Lindbo Hansen, var nyttige for dem til 
visualisering. De ble blant annet brukt til å kontrollere de største og viktigste føringsveien.  
Sjefen for BIM avdelingen i Skanska, Rupert Hanna, tegnet under intervjuet (med T. K. 
Hervik) denne grafen over hvordan han mener tidsbesparelsen ved hjelp av BIM er:    
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Figure 33: Tidsforbruk med og uten BIM. 
   
Grafene ser ut til å stemme bra med det intervjuene på prosjektene viser. Etter at BIM 
modellen er ferdig er det enkelt for nye å skaffe seg en forståelse av konstruksjonen. De slipper 
å studere 2D tegninger, for å forstå bygget. Etter visualisering av BIM modellen starter de i 
prosjektet med gitte forkunnskaper, istedenfor helt på bar bakke. For mange involverte blir 
dette mye spart tid. Det kan derfor sies å ha klare økonomiske fordeler. Spørsmålet er da om 
fortjenesten på dette er større enn kostnadene? Dette kommer oppgaven tilbake til senere i 
analysedelen. 
Viser disse to prosjektene om det er kostnadsbesparende å bruke BIM? Det ordinære prosjektet 
klarte budsjettet sitt og gikk ca 10% i pluss (Intervju Berja). Noen oversikt over hvor mye av 
kostnadene som har gått til prosjektering har ikke vært mulig å oppdrive. Det har ikke vært 
noen store kostnader knyttet til prosjekteringsfeil underveis i byggetiden eller i etterkant, men 
noen feil på utførelse har det vært. Det er fremdeles noen tvister rundt endringer som 
byggherre og Skanska ikke er blitt enige om. Derfor er sluttresultatet ikke helt fastsatt. Det er 
det naturligvis heller ikke på Clarion Hotel Trondheim. Siden det er lenge igjen til 
ferdigstillelse, er ikke resultatet så lett å forutsi. Prosjektleder kan fortelle at det er stram 
økonomi på prosjektet, men at det ikke er noen særdeles kritiske punkter og Skanska regner 
med at resultatet blir som kalkulert (Intervju Clairon).  
Tidsforbruk uten BIM
Tid
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Alle nye i prosjektet starter uten 
forkunskaper. Det tar lang tid å bli 
kjent med prosjektet.                                       
 
Nyankommende på prosjektet får raskt 
forståelse og godt innblikk i prosjektet, med 
hjelp av BIM modellen. Derfor starter de 
på et høyere kunnskapsnivå. 
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Sammenligningen mellom Berja Senteret og Clarion Hotel Trondheim viser at begge 
prosjektene ser ut til å gå bra. I forhold til prosjekteringsfeil har det vært vanskelig og sette 
fingeren på konkrete saker. Tallmateriale i form av endringsmeldinger eller registrerte 
prosjekteringsfeil finnes ikke. Dette skyldes at Berja har hatt en langsgående prosjektering som 
har løst problemer underveis. På Clarion er fortsatt ikke prosjekteringen ferdig og de har heller 
ikke kommet så langt med produksjonen at skjulte feil fremdeles kan ligge gjemt i grunnlaget. 
Av prosjektenes størrelse og bruk av ressurser, kan det trekkes den konklusjonen at BIM virker 
positivt på kontrollen av prosjekteringsprosessen. Den tiden og kostnaden det fører med seg å 
lære opp personer i bruken av BIM, vil på store prosjekter som disse bli liten i forhold til 
effekten det vil gi tilbake. De områdene som gir økt effektivitet er:  
• Redusert tidsforbruk for alle involverte, som skal sette seg inn i prosjektet. 
• Mer oversiktlig og enklere kontroll over prosjekteringsprosessen. 
• Slipper dobbeltarbeid siden all informasjon finnes i BIM modellen.  
I tillegg ligger det mange flere muligheter i en BIM modell som kan utnyttes. For eksempel 
mengdeuttak, produksjonsplanlegging og FDV dokumentasjon. 
BIM’s effekt i sammenligningen mellom Berja Senteret og Clarion Hotel Trondheim: 
BIM NIVÅ: Tidlig 
prosjektering: 
Mindre 
prosjekteringsfeil: 
Tidsbesparende: Økonomisk 
gunstig: 
· Visualisering 
· Kollisjoner 
· Mengdeuttak 
 
Positiv 
effekt 
 
 
Positiv* 
effekt 
 
Positiv 
effekt 
 
Positiv 
effekt 
* Kan ikke måles ut i fra de opplysninger oppgaven bygger på. Uten bruk av BIM på Clarion ville sannsynligheten for prosjekteringsfeil i det 
prosjektet vært mye større. Derfor er dette punktet likevel vurdert til å ha en positiv effekt av BIM. 
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5.2. HELHETLIG ANALYSE 
Nå er det på tide å se etter helhetlige trekk i forhold til alle prosjektene. Problemstillingen til 
oppgaven består av to deler. Den første delen går ut på å undersøke 
 
• Om bruken av BIM er med på å redusere antall prosjekteringsfeil.  
Her er det bare et element som skal undersøkes. For å finne svaret på om BIM er med på å 
redusere antall prosjekteringsfeil er det mange punkter som må legges til grunn. Oppgaven har 
noe tallmaterialet, men bygger mest på kvantitative argumenter. Noen av disse argumentene 
henger sammen med del to av problemstillingen. Derfor har jeg valgt å starte med del to i den 
helhetlige analysen. Andre del av problemstillingen går ut på å finne ut om BIM har hatt en 
positiv effekt på gjennomføringen av prosjektene. Dette er et mer komplekst spørsmål. Derfor 
må det undersøkes flere elementer for å kunne gi et svar på dette. De tre hovedpunktene jeg har 
lagt vekt på for å undersøke effekten av BIM i denne delen er:  
• Tidlig prosjektering. 
• Tidsbesparende. 
• Økonomisk gunstig. 
 
5.2.1. TIDLIG PROSJEKTERING 
Tidlig prosjektering er viktig for gjennomføringen av et prosjekt. Dette fordi det gir mulighet 
til å planlegge fremdrift, HMS, innkjøp med mer. Ved å kunne planlegge tidlig kan de beste og 
mest økonomiske løsningene velges.  I følge BIM avdelingen til Skanska skal prosjekteringen 
kunne skje på et tidligere tidspunkt ved bruk av BIM i prosjekteringen. Ut i fra 
sammenligningen av prosjektene, kan det virke som dette er individuelt fra prosjekt til prosjekt. 
På Storgata 60 ble tegningsleveransene 6-9 uker forsinket. På Midtbygda ligger nå 
prosjekteringen parallelt med produksjon, selv om det er en generalentreprise med BIM, som 
burde ha hatt en ferdig prosjektering ved byggestart. Det siste BIM prosjektet, Clarion Hotel 
Trondheim, var ferdig med hoveddelen av prosjekteringen, men all detaljprosjektering gjensto 
ved oppstart.  
Hvor langt prosjekteringen er kommet ved oppstart, ser ikke ut til å ha en entydig sammenheng 
med bruk av BIM i prosjekteringen. Tidsfrister fra byggherre og ressursbruken til de 
prosjekterende, er mer avgjørende enn den forskjellen det er mellom å bruke BIM eller tegne i 
2D. BIM krever mer av de prosjekterende i forkant og ved starten av prosjektet. Dette skyldes i 
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hovedsak krav om høyere detaljeringsgrad. Mer informasjon må med i modellen i forhold til de 
ordinære 2D tegningene. Fra to av BIM prosjektene i denne oppgaven kommer det frem at de 
prosjekterende ikke kunne bruke BIM godt nok når prosjekteringen startet (Intervju Storgata; 
Intervju Clarion). I oppstarten av et prosjekt er det mye prosjekteringsjobb. Det er derfor veldig 
uheldig å bruke tid på opplæring i BIM akkurat da. Det bør stilles krav til de prosjekterende om 
ferdigheter i BIM, før de får kontrakt med BIM prosjektering. Ut i fra alle BIM prosjektene er 
det tydelig at toppen av prosjekteringen som ligger i forkant av produksjonsstart, er høyere enn 
på de ordinære prosjektene. Likevel er det ingen av BIM prosjektene som har blitt tidlig ferdig 
med prosjekteringen. Den ideelle BIM prosjekteringen har nesten all prosjekteringen i forkant 
av prosjektet. Dette er gunstig fordi det er da påvirkningsmulighetene er størst og endringer 
koster minst. Grafen (Dagens BIM prosjektering) under viser hvordan dagens BIM 
prosjektering strekker seg utover i prosjektet. Det hadde vært bedre med en enda høyere 
prosjekteringsaktivitet i forkant for å få ned prosjekteringsaktiviteten utover i prosjektet. Desto 
mer komplett modellen blir i forkant av byggestart, desto flere prosjekteringsfeil kan bli 
oppdaget og utbedret. Det vil også gi mulighet til de som jobber med produksjon til å planlegge 
byggeprosessen, logistikken på byggeplass, innkjøp og HMS på en økonomisk og effektiv 
måte. I løpet av produksjonen skal det ideelt sett bare være nødvendig med små endringer. 
Denne prosjekteringsprosessen med BIM illustrer Skanska i en powerpoint presentasjon:  
 
 
 
 
Figure 34: Prosjekteringsprosess med BIM (One.Skanska.no). 
 
Grafen er lagd ut i fra mine kvalitative vurderinger 
av dagens BIM prosjektering. Ønsket BIM 
prosjektering er en tilnærming av Skanskas 
målsetning om hvordan en BIM prosjektering bør 
foregå (Innovasjonnorge.no, a).  
Figure 35: Dagens BIM prosjektering. 
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Ut i fra grafen ser en at det med bruk av BIM, har blitt en økt prosjektering i forkant. Dette er 
et skritt i riktig retning. Det er likevel et stykke igjen før modellen er ferdig på samme tid, som 
i den ideelle BIM prosjekteringen. Mange prosjekterende trenger sannsynligvis mer trening for 
å jobbe raskere med BIM. Når de prosjekterende får denne erfaring i bruken av verktøyene, og 
lærer hvilke bemanning en BIM prosjektering trenger, vil prosjekteringen gå enda fortere. 
5.2.2. TIDSBESPARENDE 
Tidsbesparende elementer ved bruk av BIM, er det mange av. Her er en oversikt over noen av 
argumentene for at BIM kan virke tidsbesparende: 
1) Informasjon legges inn kun en gang, man sparer tid og man er alltid sikker på hva  
som er den riktige informasjonen (One.Skanska, b). 
2) Mengdeuttak direkte fra modellen, sparer tid i forhold til å beregne for hånd. 
3) Visualisering gir alle involverte raskere forståelse av prosjektet. 
4) Kalkulasjon ut fra modellen, gir raskere og mer nøyaktig kalkyle. 
5) Mindre feil i prosjekteringsgrunnlaget, gir en mer effektiv produksjon. 
 
Har disse momentene også vært tidsbesparende for prosjektene? Det første punktet har vært 
med på å redusere tidsbruken allerede. Etter at informasjonen er lagt inn første gang er den 
enkel å finne frem til. Jeg ser likevel et forbedringspotensialet. Alle involverte i et prosjekt bør 
få lettere tilgang til denne informasjonen. Det betyr at det ikke bare er prosjekteringsleder som 
trenger egen tilgang til modellen. Alle berørte parter ned til BAS bør få dette. Det vil kreve 
flere datamaskiner som kan vise BIM modellen og bruke de nødvendige programvarene, for å 
hente ut eller legge inn informasjon. 
Mengdeuttak direkte fra modell har blitt tatt i bruk på to prosjekter. Dette roses veldig av de 
involverte i begge prosjektene og det gir helt klart en stor tidsbesparelse. Spørsmålet her er om 
det er enda mer tid å spare? Det er nok ikke alle i prosjektene som er like trent med å hente ut 
mengder fra en BIM modell. Kanskje stoler ikke alle på tallene de får ut og bruker mye tid på å 
kontrollregne dem. Når alle blir vant med bruken av BIM vil tidsbesparelsen ved å benytte 
mengdeuttak bli større. 
Visualisering er det mest brukte hjelpemidlet knyttet til BIM, som byggeplassene bruker i dag. 
Det har sine klare fordeler i rask forståelse av bygget, enkelt å kontrollere 2D tegninger og lett 
å bruke modellen til forklaring under møter. At visualisering i 3D er nyttig, var alle som har 
blitt intervjuet enige om. Kan det gjøres mer for å få enda mer nytte av visualiseringen? BIM 
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koordinator S. Johansen på Clarion, forteller at han ønsker å få ut PCer, med BIM modellen på, 
ute på byggeplassen. På den måte skal de som driver med produksjon slippe å gå helt inn på 
kontoret for å se på 3D modellen. Dette vil kunne gjøre det raskere for dem å forstå ulike 
forhold i byggeprosessen, som for eksempel montasjerekkefølgen til et komplekst bygg. 
Førsteamanuensis ved Universitetet for Miljø og Biovitenskap, L. Houck, ser enda lenger frem 
med tanke på bruken av modellen til visualisering. Han ser for seg ipad eller lignende, med 
BIM modellen på og innebygd GPS. På denne måten skal man kunne gå inn i bygget under 
oppføring og automatisk få opp på skjermen det området en befinner seg. Det vil gjøre det enda 
enklere å se hvordan konstruksjonen skal være og hvordan det ferdig resultatet skal bli. Selv 
om visualisering kan brukes til mer enn det den gjøres i dag, har det helt klart hatt god effekt 
på prosjektene.  
Enkelte ordinære prosjekter benyttet seg også av 3D modeller til visualisering. Det kan være 
arkitekten som tegner i 3D, eller at en av leverandørene tegner sin del av konstruksjonen i 3D. 
For eksempel tegnet prefabrikat leverandøren på Berja, en modell av sin konstruksjon som var 
nyttig for visualisering i 3D, også for resten av prosjektet (Intervju Berja). Alle som ble 
intervjuet i forbindelse med oppgaven var enige om at visualisering var nyttig. 
Kalkulasjon ut fra modell har ikke blitt benyttet i noen av prosjektene til oppgaven. Jeg nevner 
det likevel fordi dette også kan være med på å spare tid i forkant av prosjektet. Det er nå blitt 
mulig å legge over informasjon direkte fra BIM modellen til kalkulasjonsprogrammet. Det vil 
selvfølgelig gi mye spart tid for den som kalkulerer. Det er en forutsetning at arkitekten tegner 
med riktige objekter fra et avtalt objektbibliotek, for at denne metoden kan benyttes. Grunnen 
til dette er at elementene må inneholde riktig informasjon, slik at kalkulasjonen blir utført på 
riktig grunnlag. 
Med mindre feil i prosjekteringsgrunnlaget, blir det mindre endringsarbeider og en bedre flyt i 
produksjon. Dette gir bedre tid til å planlegge effektiv fremdrift og gjøre gode innkjøp. Viktigst 
av alt er det med på å forhindre feil på ferdig bygg. Slike feil tar mye tid og er kostbart å rette 
opp.  
5.2.3. ØKONOMISK GUNSTIG 
Lønnsomheten i å bruke BIM avhenger av hvor mye dette er med på å redusere kostnadene. 
Det koster i dag mer å prosjektere med BIM enn uten. Derfor må man se på hva man får igjen 
av reduserte kostnader. I avsnittet over blir det nevnt at utnyttelsen av BIM modellen har mye å 
si for å få en god effekt av BIM. Det samme gjelder selvfølgelig også for lønnsomheten. Et av 
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hovedargumentene for å benytte BIM har vært å redusere antallet prosjekteringsfeil 
(One.Skanska, b). Prosjekteringsfeil kan koste et prosjekt svært mye, både hvis det oppdages 
for sent i produksjon eller særlig hvis feilen oppdages i ettertid. I tillegg kan et prosjekt spare 
mye og gjøre BIM lønnsomt bare ved å være flinke til å bruke modellen til visualisering, 
mengdeuttak, kalkulasjon og produksjonsplanlegging. Hvis et større prosjekt klarer å utnytte 
alle disse momentene vil det sannsynligvis ha god lønnsomhet.  
Det er flere av de som er intervjuet på prosjektene, som hevder at mye av det de betaler ekstra 
for BIM, går til opplæring av de prosjekterende (Intervju BIM; Intervju Midtbygda; Intervju 
Clarion og Intervju Teigar). Stig Johansen (BIM Koordinator, Midt Norge) sier at det er viktig 
at BIM kontrakter ikke inngås på timebasis. De prosjekterende må selv dekke opplæringen av 
sine ansatte og derfor bør kontrakten skrives med utgangspunkt i hva som skal leveres.  
For mindre prosjekter som Storgata 60, kan BIM per i dag lett bli ulønnsomt. Mange av 
utgiftene knyttet til BIM vil bli de samme for et stort og et lite prosjekt. Blant annet bistand fra 
BIM koordinator, opplæring av personer på prosjektet, oppgraderinger av datautstyr eller nye 
datamaskiner og programmer med mer. For et lite prosjekt er det mindre muligheter for å 
redusere utgiftene enn for et stort prosjekt. I et større prosjekt vil mange gjentakende oppgaver 
kunne gjøres på en mer effektiv måte ved hjelp av BIM. Det vil i løpet av prosjektet spare inn 
den tiden det tok å lære opp de ansatte. I et lite prosjekt som kanskje ikke går over like lang tid, 
er det ikke sikkert dette er tilfellet. Kanskje hadde det vært mer effektivt å spare den tiden 
opplæringen tar, og heller bruke litt lenger tid på å gjøre oppgavene på den gamle måten. For et 
lite enkeltstående prosjekt kan dette være mest lønnsomt. Helhetlig og langsiktig bør likevel 
alle få opplæring i BIM for å øke produktiviteten i byggebransjen. 
Inntil BIM har blitt en naturlig integrert del i alle byggeprosjekter er det de store prosjektene, 
som vil få størst lønnsomhet ved å bruke BIM. De vil kunne få fortjeneste, selv om de må 
bruke ressurser på opplæring og datautstyr. På Clarion forteller prosjekteringsleder, at de ikke 
ville klart å bygge dette store hotellet uten BIM (Intervju Clarion).   
5.2.4. ER BRUKEN AV BIM MED PÅ Å REDUSERE ANTALL PROSJEKTERINGSFEIL? 
Et av hovedargumentene for å bruke BIM er å redusere antall prosjekteringsfeil. Dette har vist 
seg å være den vanskeligste saken å undersøke. Grunnen til dette er at ingen av prosjektene 
fører en klar oversikt over prosjekteringsfeil som de oppdager underveis i prosessen. Særlig i 
de prosjektene der Skanska har prosjekteringsansvaret, blir det mer en diskusjon med de 
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prosjekterende frem til endelig valg av løsning, enn et konkret forslag fra de prosjekterende 
som Skanska deretter kan godta eller forkaste.  
I de to prosjektene med generalentrepriser er det byggherre som sitter med ansvaret for 
prosjekteringen. I disse tilfellene må Skanska skrive endringsmeldinger på avvik fra det 
kontrakten og beskrivelsen inneholder. Derfor er det mulig å sammenligne endringsmeldingene 
til disse to prosjektene, og bruke det som en indikator på antall feil i prosjekteringen. 
Forskjellene på antall endringsmeldinger på Teigar og Midtbygda var store. Det var BIM 
prosjektet Midtbygda som kom klart best ut etter sammenligningen. Når vurderingen tar med 
Teigars krav til byggherre om tillegg for prosjekteringsarbeider, blir endringsmeldingene i 
prosent av kontrakt summen på hele 30 %. På Midtbygda er endringsprosenten på ca 6 %. 
Disse endringene skyldes i begge tilfeller i hovedsak avvik fra det kontrakten beskriver og det 
som i etterkant blir prosjektert. Derfor er det gode indikatorer på antall prosjekteringsfeil.   
I de andre prosjektene er det vanskelig å gjøre konkrete sammenligninger, men det kommer 
tydelig frem at mange kollisjoner blir avdekket ved hjelp av kollisjonskontroller av BIM 
modellen. Spørsmålet er da når i prosessen disse hadde blitt oppdaget uten BIM? Hadde de 
prosjekterende klart å se dette på de vanlige papirtegningene eller hadde det gått så langt som 
til produksjon før de ble oppdaget?  
Det er vanskelig å finne svarene på disse spørsmålene og mye avhenger nok på kompleksiteten 
til byggene. Er det en mindre bygning som Storgata 60, kan det være forholdsvis enkelt og få 
en oversikt og planlegge føringsveier på papiret. På et større prosjekt som Clarion Hotel 
Trondheim vil prosjektering av de tekniske fagene være svært vanskelig uten BIM, nesten på 
grensen til det umulige. Dersom en skulle kontrollere kollisjoner i dette prosjektet, ved hjelp av 
bare papirtegninger, ville jobben antakelig tatt et år. Det er minst et sett tegninger for hvert fag, 
til hver etasje og del av bygget. Dette hadde blitt svært vanskelig å sammenligne, og mange feil 
ville nok ikke blitt oppdaget. Det ville også vært meget tidkrevende.  
Det ser ut til at det kommer an på størrelsen til prosjektet, hvor mange prosjekteringsfeil som 
trolig blir unngått ved hjelp av BIM. På et lite prosjekt vil en erfaren prosjekteringsleder 
sannsynligvis klare å håndtere utfordringene etter hvert som de dukker opp. På et større 
prosjekt vil BIM være et helt avgjørende hjelpemiddel for å forhindre prosjekteringsfeil. I 
prosent er differansen på endringer på Midtbygda og Teigar på 24 %. Tallene på Teigar kan 
være litt høye i forhold til hva de til slutt blir enige med byggherre om. Med et anslagsvis 
fratrekk for dette, blir resultatet 20 % mindre prosjekteringsfeil med BIM, enn med den 
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ordinære prosjekteringen. Dette var for middels store prosjekter. For mindre prosjekter kan 
denne differansen kanskje være ned i 10 % til fordel for BIM. I store prosjekter som Clarion 
hotell, er min antagelse at reduksjonen i antall prosjekteringsfeil som følge av BIM i 
prosjekteringen, vil være på mellom 30 – 50 %. Dette begrunner jeg blant annet med 
intervjuene av prosjektene (Intervju Storgata 60; Intervju Clarion). I tillegg er bruken av 
kollisjonskontroller på større prosjekt, til stor hjelp for å finne feil og kollisjoner underveis i 
prosjekteringen.     
En liten hake ved bruk av kollisjonskontroller, er at de prosjekterende kan begynne å stole for 
mye på dem. Hvis det fører til at de slurver med prosjekteringen og regner med at 
kollisjonskontrollen vil avdekke alle feil, kan det gå galt. Selv med kontroller kan feil slippe 
igjennom. Enkelte ganger kreves det også litt sund fornuft, ikke alt bør bli opp til 
datamaskinene. Valg av beste løsning i forhold til hva som er mest praktisk å montere og å 
holde ved like, er saker de prosjekterende må tenke over selv. For å gjennomføre 
kollisjonskontroller og tolke resultatene kreves det også mye fagkunnskap fra 
prosjekteringsleder eller BIM koordinator. Utbytte av kollisjonskontrollen er derfor fremdeles 
personavhengig.  
Dataverktøyene for kollisjonskontroller fungerer i dag bra på mange områder. Det finnes 
likevel forbedringspotensialet. Kommer det noen gang til å bli mulig for de prosjekterende å få 
opp varsel mens de tegner? For eksempel hvis de legger inn noe i modellen som kolliderer med 
andre elementer, eller gjør at budsjettet for prosjektet sprekker? Dette vil i så fall kreve direkte 
linking mellom kollisjonsprogram, tegneprogram og kalkulasjonsprogram. I tillegg måtte alle 
fagområdene jobbet online på samme modellen. I dag må BIM modellen lagres som IFC fil i 
tegneprogrammet, så kontrolleres i kollisjonsprogrammet og lastes opp igjen i 
tegneprogrammet. Dette er ganske enkelt for de prosjekterende å gjøre en gang i blant. Det er 
en fordel å sjekke etter feil så ofte som mulig og det beste hadde vært en direkte varsling som 
forhindret prosjekterende å legge inn feil i utgangspunktet. Programvaren til BIM er fremdeles 
under utvikling så disse mulighetene vil kanskje komme om noen år? Det blir spennende å 
følge med på utviklingen.   
Det ser ut som de ulike fagområdene får omtrent det samme utbytte av å benytte BIM. 
Kollisjonskontrollene kan være like nyttig for arkitekten, RIVen, RIB, eller RIE. Om det er 
arkitekten som har satt to like vegger oppå hverandre eller om det er rådgivende ingeniør på 
VVS som har to kanaler som kolliderer, er det veldig greit å finne ut av dette tidlig. Den 
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observasjonen som skiller seg ut fra denne påstanden er de tekniske fagene i små prosjekter. 
Det bør derfor vurderes fra prosjekt til prosjekt hva som bør være med i en BIM modell.   
Prosjekteringsfeil kan ofte komme av dårlig koordinering eller dårlig samarbeid mellom de 
prosjekterende (Intervju Teigar). Med felleskap rundt BIM modellen har det vist seg at de 
prosjekterende blir tvunget til å samarbeide og de har lettere for å forstå hverandre (Intervju 
Clarion; Tu.no, a). Skanska illustrer samhandling og kommunikasjon i prosjekter, i en av sine 
powerpoint presentasjoner: 
 
 
 
 
 
 
Figure 36: Samhandling i et vanlig prosjekt (Innovasjonnorge.no, a). 
 
Den måten de prosjekterende er nødt til samarbeide på i en BIM prosjektering, gjør at antall 
prosjekteringsfeil også blir redusert. De kan ikke bare sende tegningene sine til 
prosjekteringsleder og regne med at han sjekker de opp mot alle andre fagområder. Nå er det 
prosjekterendes ansvar å kontrollere sin egen modell. Deretter blir modellene samkjørt av BIM 
koordinator eller ansvarlig for BIM modellen. Felles modellen viser om det de har prosjektert 
passer med de andre fagene.   
Konklusjonen blir at BIM har hatt en positiv effekt på å få ned antall prosjekteringsfeil. Det har 
vært lite konkrete tall å gå ut i fra, men en kvalitativ tilnærming viser at BIM har gitt en god 
effekt. Det som reduserer antallet prosjekteringsfeil er kollisjonskontrollene, mer detaljert 
prosjektering i forkant, samarbeidet mellom fagene blir bedre og det blir enklere for 
prosjekteringsleder å holde oversikt.  
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5.3. OPPSUMMERING 
I denne oppgaven har BIM prosjektene blitt sammenlignet med hvert sitt ordinære prosjekt av 
omtrent samme type og størrelse. Denne sammenligningen viser at BIM har hatt en positiv 
effekt på de fleste områder. Antall prosjekteringsfeil ser ut til å gå ned ved bruk av BIM. Dette 
viser både tallene oppgaven har lagt til grunn og den kvalitative tilnærmingen med intervjuer. 
For å se etter positive effekter for gjennomføringen av prosjektene så oppgaven på disse tre 
punktene: 
• Tidlig prosjektering. 
• Tidsbesparende. 
• Økonomisk gunstig. 
 
Det har kommet frem at alle de tre punktene har hatt en positiv effekt av BIM. Samtidig er det 
fortsatt forbedringspotensialer: 
• Det har blitt en tidligere prosjektering, men det tar fremdeles for lang tid å få 
prosjekteringen ferdig. Den strekker seg i dag for langt ut i produksjon i forhold til hva 
som er ideelt.  
• Fordelene med BIM virker i dag tidsbesparende på mange arbeidsoppgaver. Likevel er 
det store mulighet for å utvikle bedre rutiner for praktisk bruk av BIM på byggeplass. 
Dette vil kunne gi enda mer effektiv bruk av tid.  
• Det har vist seg økonomisk gunstig å bruke BIM for to av de tre BIM prosjektene. Den 
økonomiske vinningen vil trolig bare bli større desto mer BIM blir brukt. 
BIM’s effekt i sammenligningen av prosjektene: 
 
Prosjekter: 
 
 
BIM NIVÅ: 
Tidlig 
prosjektering: 
Mindre 
prosjekteringsfeil: 
 
Tidsbesparende: 
Økonomisk 
gunstig: 
 
Teigar 
V.S. 
Midtbygda 
· Visualisering 
· (Kollisjoner) 
 
 
Lik 
effekt 
 
 
Positiv 
effekt 
 
Positiv 
effekt 
 
Positiv 
effekt 
 
Hyttegata 
V.S. 
Storgata 60 
· Visualisering 
· Kollisjoner 
· Mengdeuttak 
 
Positiv 
effekt 
 
 
Lik 
effekt 
 
Lik 
effekt 
 
Lik 
effekt 
 
Berja 
V.S. 
Clarion 
· Visualisering 
· Kollisjoner 
· Mengdeuttak 
 
Positiv 
effekt 
 
 
Positiv 
effekt 
 
Positiv 
effekt 
 
Positiv 
effekt 
Figure 37: Effekten av BIM. 
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DEL 4 - KONKLUSJON 
6. KONKLUSJON 
Oppgaven har sammenlignet prosjekteringsprosessen og byggeprosessen til tre BIM prosjekter 
opp mot tre ordinære prosjekter. I forhold til effekten av BIM, kontra ordinær prosjektering, er 
det noen områder som skiller seg ut i de tre BIM prosjektene: 
Storgata 60: På dette minste prosjektet gav BIM prosjektering på det tekniske, mer frustrasjon 
enn nytte. Dette siden utførende valgte andre mer praktiske løsninger. Effekten med BIM i 
prosjekteringen var god for arkitekt og RIB, fordi de hadde få prosjekteringsfeil.  
Midtbygda: Dette er et prosjekt med generalentreprise, hvor BIM modellen blir aktivt brukt til 
visualisering og visuelle kontroller. BIM har vært positivt og tidsbesparende for prosjektet. 
Sammenlignet med tilsvarende ordinært prosjekt, har grunnlaget fra de prosjekterende 
inneholdt vesentlig mindre feil. Dette har gitt omtrent 20 % mindre kostnader knyttet til 
endringer. 
Clarion Hotel Trondheim: Prosjektet er avhengig av BIM for å klare å gjennomføre et så 
komplekst og stort bygg. De jobber aktivt med å utnytte flere muligheter med BIM og ser flere 
positive effekter av dette.    
Ut i fra sammenligningen av de tre BIM prosjektene, mot de tre ordinære prosjektene, ser det 
allerede nå ut til å være en positiv effekt ved å benytte BIM i prosjekteringen. Det har blitt vist 
at det gir mindre prosjekteringsfeil. Kollisjonskontrollene av BIM modellen hjelper mye, men 
er ingen garanti mot at prosjekteringsfeil kan forekomme. Det avhenger av kunnskapen og 
samarbeidet mellom de personene som bruker verktøyene. 
I forhold til byggeprosessen har visualisering til nå vært den største fordelen, siden dette 
verktøyet er enklest å ta i bruk. Andre bruksområder som mengdeuttak, 
produksjonsplanlegging og kalkulasjon, er også til dels i bruk. Disse kan bli brukt og utnyttet 
på en mye bedre måte, men krever en del opplæring og nytt datautstyr.  
Per i dag er den økonomiske effekten av BIM avhengig av hvilke besparelser bruken av BIM 
gir. Reduksjon i antall prosjekteringsfeil er med på å gi store besparelser, men disse er 
vanskelig å måle. For at prosjektene skal få størst utbytte av det de betaler ekstra for en BIM 
modell, bør modellen utnyttes på flest mulig områder. Så lenge ikke mulighetene med BIM kan 
utnyttes fullt ut, uten store opplærings- og utstyrskostnader, er den økonomiske effekten 
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avhengig av størrelsen og kompleksiteten til bygget. I tillegg kommer det an på hvor godt BIM 
ambisjonene er tilpasset prosjektet.  
Begrensingene for oppgaven har vært tilgjengelige og ferdigstilte BIM prosjekter. Det har ført 
til begrensede muligheter til tallfestede resultater. Selv om det har vært utfordrende er det et 
bra tidspunkt å se på dette temaet. Mange er fortsatt skeptiske (Tu.no, c) og det finnes lite fakta 
rundt effekten av BIM. Oppgaven håper å bidra til en raskere implementering av BIM i 
Skanska og åpne for mer fokus på praktisk bruk av BIM verktøyer ved Universitetet for Miljø 
og Biovitenskap. 
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8. VEDLEGG 
 
8.1. VEDLEGG 1  INTERVJU HYTTEGATA 
 
Intervju i forbindelse med masteroppgave 
 
 
Navn: Erik Lindbo Hansen 
 
Prosjekt:.Hyttegata 
 
Tilknytning: Prosjekteringsleder 
 
For ordinære prosjekter: 
 
1) Når kom du inn i prosjektet? 
3 måneder ut i byggetiden. Parkeringskjeller og nedkjøringsrampe var i hovedsak ferdig. 
 
2) Var prosjekteringen ferdig ved byggestart, evt. Hvor langt var den kommet?  
Dette var en Totalenteprise og prosjektering foregikk derfor parallelt med byggingen. De 
prosjekterende lå ca 1 måned i forkant. Slik at når IG (igangsettelsess søknad) blir søkt om og 
svarfristen for kommunen er tre uker. Er det en uke igjen før bygging. 
 
3) Når foregikk største delen av prosjekteringen? 
Generelt er dette avhengig av kontraktsform. I dette prosjektet var prosjekteringen fordelt 
utover hele byggetiden. Kun forprosjekt var utarbeidet før oppstart. 
 
4) Støtte dere på feil underveis i byggeprosessen som skyltes feil i prosjekteringen? 
Nedkjøringsrampe til P-kjeller var vanskelig pga. plassmangel og helling. Mye diskusjon og 
svært omstridt løsning i etterkant. 
Vinduene var store og fine men energiregnskape gikk ikke opp på grunn av dette. Måtte finne 
alternativ løsning for å kompansere for dette. Løsningen blei å isolere himlingen i p-kjeller. 
Underveis ble det også endret på noen detaljer pga. kuldebroer.  
 
- Når oppdaget dere disse feilene?  
- Tok det lang tid å omprosjektere? (Er det utførende UE som ønsker andre  løsninger eller 
er det ikke mulig å bygge som planlagt?) 
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- Hva ble den økonomiske konsekvensen, for skanska og de prosjekterende? 
 
5) Hvordan var sammarbeidet mellom de ulike tekniske fagene? 
Det fungerte dårlig med Rørsenteret. De var veldig fraværende fra prosjekteringsbiten midt i 
byggeprosessen. Dette førte til dårlig tone og viste seg i etterkant at skyldes en annen stor jobb 
rørsenteret hadde påtatt seg (kapasitetsproblemer). 
Elektro med Borge instalasjoner fungerte bra! 
 
6) Hvilke fag hadde flest problemer å løse underveis? 
Prosjekterende på rør, mye fordi de var fraværende under store deler av prosessen. 
Arkitekten var ikke den som hadde tegnet prosjektet i utgangspunktet. Dårlig samarbeid 
mellom arkitekt og skanska. Dette gikk på person, bla forståelse for hvem arkitekten jobbet for. 
Skanska betaler for jobben, mens arkitekten hører mest på kommunen, så bygherre og bare litt 
på Skansk. Dårlig økonomi i prosjektet fører også til en vanskeligere situasjon. Arkitekten går 
over sitt honorar flere ganger. 
 
7) Hva var de største utfordringene i prosjektet? 
Særdeles trang tomt, nær 100% utnyttelsesgrad. Holde masse utenfor nabotomt var vanskelig. 
Utfordring med å bygge videre oppå eksisterende kjeller. (En ny del og en gammel kjeller 
kobles sammen, og bygger nytt oppå.  
 
8) Hvordan gikk selve byggeprosessen? 
Ikke helt på skinner. Det var dårlig økonomi i prosjektet pga dårlige tider ved kontaktsingåelse. 
En ung prosjektleder med kanskje litt for lite erfaring. 
Bytte av arkitekt fra forprosjekt til prosjektering. 
 
 
9) Hvordan ble sluttresultatet til prosjektet? 
Prosjektet gikk ca. 10% i tap. 
Selve bygget og det byggetekniske holder bra standard. 
(Har vært diskusjoner i etterkant rundt nedkjøringsrampa til p-kjeller. 
 
10) Hadde det vært en fordel å hatt en 3D modell i tillegg til 2D tegningene når dere 
bygde? 
Ja, det var vanskelig å lese alle løsninger av 2D tegninger. For eksempel nedløp fra verandaer. 
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11) Har du jobbet med BIM prosjekter? 
Har vært inne i starfasen av Midtbygda2 
 
12) I ditt neste prosjekt, vill du velge å bruke BIM eller ordinær prosjektering? 
Det kommer ann på størrelse og økonomi i prosjektet. Er det et prosjekt på over 50-100 
millioner ville jeg benyttet BIM 
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8.2. VEDLEGG 2  INTERVJU TEIGAR 
 
Intervju i forbindelse med masteroppgave 
 
 
Navn: Tor Abusdal 
 
Prosjekt:.Teigar 
 
Tilknytning: DK Sjef for Tønsberg 
 
Prosjekttype: Nytt skolebygg og idrettshall 
 
Kontraktssum: 150 millioner kroner. 
 
Byggestart: sommer 2009  
 
Overtakelse: Opprinnelig 01.12.10, utsatt til 23.03.10 
 
Kontraktstype: Generalentreprise 
 
Egne fagarbedere eller UE: 6 UEer tiltransportert av byggherre: elektriker, rørlegger, 
ventilasjon,utomhus,automatikk og heis. 
 
Opprinnelig hovedentreprise men byggherren valgte og tiltransportere seks underentreprenører 
å heller bruke generalentreprise. 
 
For ordinære prosjekter: 
 
13) Når kom du inn i prosjektet? 
Har fulgt prosjektet tett hele veien som distriktssjef for Tønsberg. Nå er det skifte av 
prosjektleder på gang og jeg har derfor vært mye involvert i prosjektet. 
 
 
 
Prosjektering: 
14) Har byggherre en egen prosjekteringsleder? 
Nei, byggherren har ikke hat en egen prosjekteringsleder. Har heller ikke tatt prosjekteringen 
på alvor. Det fører til at feil ikke blir oppdaget i forkant. Slik at det er Skanska som finner feil 
og må varsle disse feilene til byggherre fortløpende. Det er så mange feil i grunnlaget at 
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Skanska ikke rekker å finne alle før produksjonen må starte for å holde fremdriften i gang. 
Byggherre har etter hvert gitt prosjekteringsansvaret til en person i firmaet til arkitekten. Dette 
har ikke hjulpet noe siden det er arkitekten mange av problemene er relatert til og denne 
personen da blir innhabil. Det trengs en uavhengig og profesjonell prosjekteringsleder i 
prosjekter som dette. 
Istedenfor å ta tak i prosjekteringen har byggherren hat fokus på å svare Skanska raskt på de 
endringer vi kommer med. Det er ikke blitt satt inn resurser på å ligge i forkant og forebygge 
feil. 
 
15) Var prosjekteringen ferdig ved byggestart, evt. Hvor langt var den kommet?  
Byggherre hadde brukt 30 millioner på prosjektering og trodde grunnlaget var komplett til 
bygging. Det viste seg at tegningsgrunnlaget var alt for dårlig og det har ført til store problemer 
og forsinkelser i prosjektet. 
 
16) Hvordan går det med prosjekteringen i dag? Ligger den langt nok foran 
produksjonen? 
Nei, De mange feilene som hele tiden dukker opp i grunnlaget fra de prosjekterende, fører til at 
Skanska må bruke tid og ressurser på det i stedet for og forbrede produksjon. Når feilene blir så 
mange at de ikke rekker å omprosjektere før produksjon fører dette forsinkelser i 
produksjonen.  
Ett eksempel for og illustrer dette er kødannelse på en motorvei. Det kan flyte bra med mange 
biler, men hvis en bil da får problemer og må bremse litt, blir det raskt en stor opphopning av 
biler bak denne. 
Problemene med prosjekteringen har ført til nedsatt effektivitet på byggeplassen, som fører til 
krav om kompensasjon og fristforlengelse fra Skanska til byggherre. 
 
17) Har dere støtt på feil underveis i byggeprosessen som har skyltes feil i 
prosjekteringen? 
Ja, de vanligste årsakene til krav vi stiller til byggherre for manglende prosjektering er: 
- Tegninger kommer for sent. 
- Kvaliteten på tegningene er for dårlig 
- Omfanget har vært så stort at Skanskas arbeidsledelse ofte har hatt problemer med å 
rekke å oppdage alle problemene før arbeidet har startet 
- Tverrfaglig koordinering og kvalitetssikring er mangelfull. Det er sjelden at en sak 
avsluttes med et raskt, tydelig og tverrfaglig koordinert svar 
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- Prosjekteringsleder har ikke deltatt og tatt ansvar i tilstrekkelig grad 
- Byggherre og rådgivere oppleves som passive og tar ikke initiativ til avklaringer 
- Endringslister kommer ikke som forutsatt samtidig med endret tegning 
- De prosjekterende har liten forståelse for at det pågår en bygging som krever 
planlegging og innkjøpsarbeid i forkant for å kunne gjennomføre en effektiv produksjon. 
 
Eksempler på en del saker fra mars og april 2010: 
 
- Kuldebruer som ikke er forsvarlig løst 
- Uklarheter i forbindelse med radonsperrer 
- Generelt mangelfullt underlag for tømmerproduksjon i hall 
- Feil på armeringstegninger 
- Feil i forbindelse med utsparringer 
- Innvendig skjøter 
 
18) Er dere fornøyd med det prosjekteringsarbeidet som er gjort? 
Nei! 
Hovedpunktene som begrunner dette kan du lese i brev til byggherren: 
 
19) Har prosjekteringsfeil ført til mange av endringsmeldinger? Hva kommer 
eventuelle andre endringer av? 
Det har til nå i prosjektet vært 550 endringer hvor omtrent alle skyldes feil eller forsinkelser fra 
de prosjekterende. 
 
20) Hva er summen på alle endringer til nå, ca? 
Til nå ligger endringsanmodningene på mellom 15 og 20 millioner. 
I tillegg har Skanska et eget krav til byggherre som følge av den dårlige prosjekteringen. 
Skanska krever tillegg for den prosjekteringsjobben de har måtte gjøre og den reduserte 
produktiviteten de har hatt grunnet mange feil og mangler i grunnlaget. Dette kravet er på ca. 
25 millioner. 
 
21) Hvordan går samarbeidet mellom de ulike tekniske fagene? 
Det har vært lite feil hvis vi ser på ett og ett fag, men koordineringen har vært for dårlig. 
Skanka motar tegninger fra hver enkelt uten at de er sammordnet på forhånd. Kollisjoner, feil 
og mangler er det Skanska som har måtte finne å gi tilbakemelding på. 
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Enkelte feil har det vært som kanskje skyldes for dårlig egenkontroll. Småfeil som de burde ha 
funnet og rettet opp. 
 
22) Hvilke fag har hatt flest problemer å løse underveis til nå? 
Tegningsleveransene har det vært mye feil på og de kommer for seint. Mange runder på dette. 
For dårlig kvalitet på tegningene. 
Ingen koordinering fra BH side. 
 
23) Hva har vært de største utfordringene i prosjektet? 
Svært mangelfull tegningsleveranse! 
 
24) Hvordan har det gått med konfliktene med BH, etter møte med advokat om 
kravet fra Skanska etter Mars/April? 
Vi lar advokatene ta seg av det. Det blir trolig en rettssak i etterkant hvis partene ikke kommer 
til enighet. Det fundamentale i saken, at grunnlaget har vært for dårlig, er partene nå enige om, 
men diskusjonen går på hvor mye tid å resurser Skanska har måtte bruke på det og det 
kravet/beløpet Skanska krever av byggherren for dette. 
Byggherre innrømmer at de ikke har hatt kontroll over prosjekteringen. 
Det er god tone på byggeplassen og bygherren har skjønt at prosjekteringen har vært 
mangelfull men ikke konsekvensene av det. Det tok lang tid før de forsto at det kom til å bli 
forsinkelser. 
Nå er det fokus på fremdrift og produksjon, og overtakelsen i mars. 
Endringsliste fra byggherre kommer ikke som forutsatt. 
 
Byggeprosessen: 
25) Hvordan går selve byggeprosessen? 
På grunn av mange feil underveis har det i perioder ført til reduser effektivitet på mellom 25-35 
% Der tømmer er den gruppen som har vært mest skadelidene. 
 
26) Hvordan tror du sluttresultatet til prosjektet vill bli? 
Det avhenger av kravene våre til byggherre. Saken ligger hos advokatene våres, og det vil 
trolig bli en rettssak når prosjektet er ferdig.  
 
27) Tror du det hadde vært en fordel og gjort prosjekteringen til dette prosjektet med 
BIM? Hva tror du kunne gått bedre/ dårligere? 
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Tror det hadde vært en fordel at de prosjekterende hadde brukt BIM i dette prosjektet. Med 
forbehold om at de også kunne bruke BIM på en ordentlig måte.. 
 
28) Har du jobbet med BIM prosjekter tidligere? 
Nei, men er veldig positiv til BIM og regner med det kommer til å komme for fult. Arkitektene 
har tegnet i 3D i ti år allerede og overgangen for dem er dermed ikke så stor. 
29) Hva har dere gjort for å gjennomføre prosjektet på best mulig måte? 
Vi har forsøkt å planlegge godt, planlegge fremdrift og strategi for byggingen. Planlagt fra 
ferdigstillelse og bakover med alle avhengigheter. 
Bruker treukers planer og fører nøye kontroller med avvik i fra planen. 
 
30) I ditt neste prosjekt, vill du velge å bruke BIM eller ordinær prosjektering? 
Det samme i mitt neste prosjekt: Kan rådgiverne bruke BIM ville jeg benytte meg av det. 
Bruke BIM på riktig nivå vil være lønnsomt, ved at det gir færre feil og de ekstra kostnadene 
med BIM da hentes inn ved reduserte utgifter knyttet til prosjekteringsfeil. Det kommer altså 
an på nivået. 
 
Kostnadene i forhold til BIM prosjektering i dag skyldes at rådgivningsfirmaene må drive 
opplæring av sine egne ansatte. Selv om de store selskapene sier de kan bruke BIM er det 
kanskje bare et par superbrukere som kan det ordentlig. De andre krever opplæring og det gir 
en større kost for BIM i dag enn hva det smaker. Jeg mener det er de rådgivende selskapene 
som må ta regninga for denne opplæringen. 
 
Vi i Skanska må bli flinkere til å definere våres behov og lære oss og bruke BIM 
 
31) Hvordan har denne genneralentreprisen vært i forhold til andre du har vært med 
på tidligere? 
I en generalentreprise blir det mer fokus på det skriftelige enn en totalentreprise. Viktig med 
god dokumentasjon av endringer og kontroll på rammene til kontrakten. 
Har vært med på flere generalentrepriser tidligere som har gått bra. Det krever god styring av 
prosjektet fra byggherres side. 
 
32) Tror du det hadde gått bedre om byggherren hadde valgt å utlyse dette prosjektet 
som en totalentreprise? 
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Ja, det hadde sannsynligvis gått mye bedre. Det er en god del regler i forhold til offentlige 
anskaffelser som byggherren må forholde seg til. Når BH innhenter tilbud er det prisen han må 
legge mest vekt på. Det er ikke alltid det lønner seg å velge det billigste alternativet. Når det 
gjelder valg av prosjekterende er det viktigste at de gjør en god jobb og kommer med de beste 
løsningene. Skanska som totalentreprenør kan hente inn de prosjekterende vi veit er best og 
samkjøre de forskjellige prosjekterende i en tidlig fase.  
Timeprisen er ikke så avgjørende. En dyr prosjekterende som jobber raskt og finner de rette 
løsningene kan bli mye billigere enn en med lav timepris men bruker lang tid, kommer med 
dårlige løsninger og lager problemer som senere må løses underveis. 
 
I stedet for at byggherrens prosjekterende prosjekterer alt på forhånd og så utlyser jobben, kan 
en entreprenør som kommer inn tidlig i prosjektet komme med alternative løsninger som kan 
være mye billigere å produsere.   
 
En annen viktig fordel ved å gi Skanska prosjekteringsansvaret ville vært avstanden til 
produksjonen. Skanska er ofte den aktøren som oppdager eller får først greie på feil. Vi kan 
raskt kontakte ansvarlig prosjekterende og finne ny løsning. Det blir ”kortere” avstand og mer 
flyt i prosessen. Byggherren sitter lenger unna og det krever mer og sette seg inn i å koordinere 
hver enkelt sak. 
 
I forhold til fordeling av risikoen i et prosjekt er det mest lønnsomme at den som sitter nærmest 
risikoen også har ansvaret for risikoen. Hvis den som sitter nærmes og kan håndtere den også 
har risikoen for den, vill dette være det billigste. Entreprenøren vil velge de billigste 
alternativene. 
BH sitter lenger unna risiko bildet og det er vanskeligere for han og styre det. 
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8.3. VEDLEGG 3  INTERVJU BERJA 
 
Intervju i forbindelse med masteroppgave 
 
 
Navn: Erik Lindbo Hansen 
 
Prosjekt:Berja 
 
Tilknytning: Prosjekteringsleder nr. 2 
 
For ordinære prosjekter: 
 
33) Når kom du inn i prosjektet? 
Fra dag en. Startet med prosjektet to år tidligere men det ble satt på vent. 
 
34) Var prosjekteringen ferdig ved byggestart, evt. Hvor langt var den kommet?  
Dette var en Totalenteprise og prosjektering foregikk derfor parallelt med byggingen. De 
prosjekterende lå ca 1 måned i forkant. Slik at når IG (igangsettelsess søknad) blir søkt om og 
svarfristen for kommunen er tre uker. Er det en uke igjen før bygging. 
Ble sendt in mange IG søknader, helt til siste slutt. 
 
35) Når foregikk største delen av prosjekteringen? 
Det var mye å gjøre rundt oppstarten, grunn og fundamentering. Det var også mye ved oppstart 
av prefab, ellers var det spred utover hele prosjektet. 
 
36) Støtte dere på feil underveis i byggeprosessen som skyltes feil i prosjekteringen? 
Fasadeplater (steniplater) viste seg å være i feil farge etter montering var ferdig. Kostet en mill. 
Andre ting ble jobbet med og prosjekter frem til fungerende løsning underveis. 
 
37) Hvordan var sammarbeidet mellom de ulike tekniske fagene? 
Det meste fungerte bra. Mye takket være en egen prosjekteringsleder på tekniske fag, Øystein 
Skrenke (Skanska). 
Det fungerte litt dårlig med utførende på EL YIT, som ble sent ferdig. 
  
38) Hvilke fag hadde flest problemer å løse underveis? 
Ingen fag skilte seg ut. 
 
39) Hva var de største utfordringene i prosjektet? 
NSB som nabo krevde bla kursing av alle på byggeplassen, med mer. Tilpasning til 
eksisterende bygg. 
 
40) Hvordan gikk selve byggeprosessen? 
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Det ble noe omstokking av planlagt rekkefølge/ fremdift pga, logistikk på byggeplassen. 
Kranen rakk ikke over hele. Dette førte til at også planlagt rekkefølge av prosjekteringen måtte 
endres.  
 
 
41) Hvordan ble sluttresultatet til prosjektet? 
Som budsjetert. Kanskje 10-11% i pluss. Var et bra prosjekt. 
Godt byggteknisk resultat og fornøyd byggherre. 
 
42) Hadde det vært en fordel å hatt en 3D modell i tillegg til 2D tegningene når dere 
bygde? 
Brukte tekla modell på prefab (loe betong). Dette hjalp godt til å forstå konstruksjonen av 
bygge og gjøre visuell kontroll av de største føringsveiene. 
 
43) Har du jobbet med BIM prosjekter? 
Har vært inne i starfasen av Midtbygda2 
 
44) I ditt neste prosjekt, vill du velge å bruke BIM eller ordinær prosjektering? 
Det kommer ann på størrelse og økonomi i prosjektet. Er det et prosjekt på over 50-100 
millioner ville jeg benyttet BIM 
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8.4. VEDLEGG 4  INTERVJU STORGATA 60 
 
Intervju i forbindelse med masteroppgave 
 
 
Storgata 60. Horten 
 
Intervju med: anleggsleder Jørn Liverød, den 27.09.10. 
 
Info: Lite BIM prosjekt. 
 
Prosjektleder for prosjektet har sluttet i Skanska Norge AS 
 
BIM koordinator for Skanska var Trine Kvåle Hervik. 
 
Intervjuet er gjort på telephon. Forberedte spørsmål ble ikke fulgt systematisk. Referat 
fra intervjuet: 
  
BIM tegningene var bra. Det ble kjørt kollisjonskontroller på konstruksjonen. Det ble kun 
funnet et par små feil på det byggetekniske. RIB (Rambøl) og ARK veldig bra utført. 
 
På det tekniske gikk det ikke like bra. Multiconsult sto for prosjektering av VVS og Elektro. 
Prosjekteringen ble gjort ferdig før kontrahering av UE. Det de prosjekterende hadde 
prosjektert ble i all hovedsak gjort om under byggeprosessen. De utførende kunne ikke følge 
det som var prosjektert eller det fantes enklere måter å gjøre det på, som heller ble valg.  
 
Valg av leverandører og utførende påvirker også valg av tekniske løsninger. Derfor burde disse 
vært inne allerede i prosjekteringsfasen for å velge løsning. Det beste hadde vært å kontrahert 
den samme som utførende og prosjekterende. Dette er imidlertid vanskelig så lenge ikke 
utførende kan bruke, og mangler tilgang til, dataverktøy.  
I dette tilfelle var det et lite prosjekt med lokale håndtverkere som løste problemene på stedet i 
sammarbeid med Skanska. 
 
Inntil de tekniske utførende får tilgang til programmer og lærer å bruke dem, er det veldig 
viktig at de blir rådført med under prosjekteringsprosessen. I dette tilfelle var mye av den 
tekniske prosjekteringen en flopp. Det kostet mye penger og ble mer et irritasjonsmoment enn 
en hjelp under byggeprosessen.  
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Det ble også i etterkant av prosjektet en sak mellom Multiconsult og Skanska ang 
prosjekteringen.  
Endelige tegninger på det tekniske mangler. De første tegningene  av det tekniske stemmer 
ikke overens med ferdig bygg! 
 
Andre positive ting med BIM prosjektet var: Betong og tømmer fungerte bra. 
Mengdeberegninger og massekontroll var mye enklerere. Slapp å regne på det. 
Bestillinger av varer å tjenester gikk lettere. For eksempel kunne de ved bestilling av betong 
hente ut antall kubikk rett fra BIM matrisen. Etter kort tid fant de ut svin prosentet og justerte 
bare tallene med den uten noe mer kontroll. 
 
Tyngden av prosjektering: Alt utført på forhånd før kontrahering. Feil under veis førte til 
omprosjektering. 
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8.5. VEDLEGG 5  INTERVJU MIDTBYGDA 
 
Intervju i forbindelse med masteroppgave 
 
 
Navn:  Terje Nesset 
(Bjørn Erik Haugmoen, Prosjektleder, Skanska Norge AS) 
 
Prosjekt: Midtbygda Skole, Generalentreprise  
 
Tilknytning: Formann 
 
Egne fagarbeidere: 5 på betong og 14 på tømmer. 
 
Antall UE: 10 st. eller flere. 
 
Kontraktens størrelse: 106 millioner 
 
Prosjekterende: Multiconsult, Link Signatur 
Bygherre: Røyken Eiendom, v/ Arne Henry Amdal 
 
Generelt: 
1) Når kom du inn i prosjektet? 
2 måneder før byggestart. Var med på en del av forberedelsene. Blant annet gjennomgang av 
BIM modellen hos Multiconsult. 
 
2) Har du erfaring med BIM eller andre BIM prosjekter fra tidligere? 
Nei, har ikke erfaring med bim fra tidligere siden BIM er så nytt. 
 
3) Hvem tok intinativet til at Midtbygda skulle bli ett BIM prosjekt? 
Multiconsult tok det første initiativet til BIM. De ønsket å bli bedr på dette området og fikk 
med bygherren før skanska kom på banen. Bygherren var ikke veldig engasjert men blei med å 
spytte inn litt. Skansk støttet BIM prosjektet med 200.000,- Hvorav 100.000,- er dekket av 
prosjektet og midler de har skaffet. De resterende 100.000,- har BIM avdelingen i Skanska 
puttet inn.  
Hva har disse pengene i hovedsak gått til? 
Har gått til Multiconsult for at de skal levere ut tegningene sine til Skanska. De tegner nå det 
meste med BIM uansett men leverer det ikke ut til vanlige prosjekter. 
  
Prosjekteringen: 
4) Hvordan har grunnlaget fra de prosjekterende vært? Har det vært mindre bom 
med BIM? 
Grunnlaget har ikke vært feilfritt. Det er en del dårlige løsninger som blir forandret fordi de 
ikke er praktiske. 
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Detaljer mangler eller ting er glemt. Dette har skyltes både uvitenhet, at de prosjekterende ikke 
vet hvor detaljert Skanska trenger tegningene for å kunne bygge. Andre ganger er enkelte ting 
bare utelatt fra tegningen. Det kan være at de ligger på et skult lag når utskriften gjøres, eller at 
den rett og slett er glemt 
 
5) Har tegninger foreligget dere i god tid før planlagt bygging skal iverksettes?   
BIM tegningene var ”ferdig” ved oppstart. Det ble gjort kolisjonskontroller både av 
Multiconsult og BIM avdelingen til Skanska Norge AS og alle funn ble utbedrett. Det ble også 
foretatt et møte med alle involverte med en visuell gjennomgang av hele bygget. 
 
Likevel blir tegningsfila oppdatert daglig etter hvert som det blir gjort endringer. Nå foregår 
prosjekteringen samtidig med byggingen som på en totalentreprise. Når vi i Skanska oppdager 
feil eller mangler skal vi egentlig vasle byggeleder men siden det skjer så ofte og vi er så vant 
til å drive totalentrepriser, tar vi direkte kontakt med prosjekterende. Vi sender inn bilder eller 
dokumentasjon på hva som er galt, kommer med forslag til ny løsning og må så vente på den 
prosjekterende på godkjenning. Prosjekterende har ansvaret for valgt løsning selv om vi 
kommer med forslaget.  
 
6) Var prosjekteringen av hele bygget ferdig ved oppstart? Eventuelt hvor langt var 
prosjekteringen kommet? 
Nei den var ikke ferdig på detaljnivå. Ved oppstart av gravearbeidet for eksempel, var ikke 
gravetegningene klare. Nå foregår prosjekteringen fortsatt rett i forkant av produksjon. Dette 
gjør det vanskeligere for oss å være i forkant. 
 
Erfaringer under veis: 
7) Var det stor hjelp å bruke 3D modell kontra gamle 2D tegninger? 
Ja, vi bygger fortsatt etter 2D tegninger men for å illustrere, forklare og skjønne bygget er det 
en stor hjelp. Det som før tok en uke å forstå ut i fra 2D tegninger kan man nå få god forståelse 
av med bare noen minutter foran PC skjermen. 
Vi bruker det til å vise fagarbeiderne hvor de skal jobbe. F. eks når branninstallatøren kommer 
og skal brannisolere stål bruker vi BIM modellen. Alt stål som skal brannisoleres har sin egen 
fargekode og er kjempelett og vise.  
Et annet eksempel er utomhusplan der graver kan få se det ferdigresultatet og ikke bare kvoter. 
Det gjør jobben enklere når man har et bilde av hvordan det skal bli i hodet. 
I 3D modellen ligger det også masse annen info. Så ved å trykke på et objekt får vi vite alt om 
det. Dette har vi utnyttet til mengdeuttak for bestilling av produkter som betong, gips, tømmer 
med mer. 
 
8) Bruker dere 3-D modellen aktivt eller vill håndverkerne helst få vanlige 
papirtegninger i hånda og bygge etter det? 
Vi bygger etter 2D men bruker ofte 3d tegningene for å skjønne hva vi skal bygge. Det synes 
også håndverkerne våre er bra. 
 
9) Støtte dere på feil underveis i byggeprosessen som skyltes feil i prosjekteringen? 
- Instøpingsgods fantes ikke i 2D tegninger og skulle innstøpes i 4 sjakter. Etter den første 
sjakta var støpt uten plate, oppdaget vi i BIM modellen at det skulle vært støpt inn plate der. Vi 
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purret på nye tegninger og fikk støpt de neste sjaktene med instøpingsgodset på plass. Hadde vi 
ikke hatt BIM modellen ville dette blitt oppdaget mye senere og alle sjaktene trolig hvert ferdig 
støpt allerede. 
 
- Fundamentplate som skal bære et luftetårn manglet i 2D tegningene. Det ble 
oppdaget i BIM modellen hvor fundamentplaten var tegnet inn. Her lå trolig dette fundamentet 
i et annet tegnelag eller det kan ha vært høydeforskjellen til resterende dekke som gjorde at 
dette ikke kom med på 2D tegningene. 
- Innkassing av takkanaler. På taket skal det gå kanaler som skal kasses inn. På 
BIM modellen kan man se at kassa er for liten og flere av kanalene går åpent. Dette ble gitt 
beskjed om til prosjekterende og kassen tegnet større. 
 
- Når oppdaget dere disse feilene? 
Underveis i produksjonen og noen av dem ved hjelp av BIM modell like før produksjon. 
 
10) Har dere hatt mange endringsmeldinger og hva er grunnen til disse? Hva er 
summen på endingene? 
Vi er nå oppe i 50 endringer. Summen er ikke klar enda men det dreier seg om millioner. 
 
11) Har det blitt unngått feil som dere har sagt fra om, fordi det har blitt oppdaget i 
BIM modellen? Er det lettere for dere å oppdage feil i en 3-D modell enn med det vanlige 
grunnlaget fra de prosjekterende? 
Ja, flere feil er oppdaget ved hjelp av BIM modellen. Det er en fin dobbeltsjekk hvis man lurer 
på noe og ikke finner det i 2D så kan det være man ser det i 3D modellen. Alle feilene over ble 
oppdaget i BIM modellen. Disse er bare et utkast av mange ting. 
 
12)  Hvordan har de tekniske løsningene vært? Har det gått bra å bygge dem på 
samme måte som i modellen? 
Har noen fag støtt på flere problemer enn andre? 
Det har blitt omprosjektert en del, fordi det var praktisk dårlige løsninger som var valgt. 
 
13) Har det vært mindre avvik fra grunnlaget denne gangen enn du er vant med fra 
tidligere? 
Ganske likt men lettere å oppdage med BIM modellen. Kollisjonskontrollen har nok hjulpet en 
del særlig på rør og rør føringer. 
 
14) Hvordan vill du si byggeprosessen har gått så langt, sett i sin helhet? 
God tone med byggherre. Byggeprosessen i rute, drives som en totalentreprise. 
 
15) Hvordan er samarbeidet med byggherre, er han fornøyd med bruken av BIM, har 
han hatt ekstra utgifter pga det? 
Han har vært med å betale en liten sum (mindre enn skanska) for dette. Synes tegningene er 
fine men er ikke veldig interessert i BIM.  
 
16) Har dere benyttet dere av hjelp fra BIM avdelingen i Skanska i dette prosjektet? 
Eventuelt til hva? (Kontroller, Kontrakter, Programvaret???) 
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De har vært med fra oppstarten av prosjektet. Har vært med på egenhånd for å lære. 
 
 
Økonomi: 
17) Har det blitt mye ekstra utgifter for skanska siden dette er et BIM prosjekt, eller 
gjør kontaktsformen at dere får et bedre grunnlag å bygge etter uten at det koster noe 
mer? 
Greit å slippe prosjekteringsansvaret med en generalentreprise ellers gjør vi samme jobben som 
i en totalentreprise. Har ligget på omtrent sammen utgiftsnivå som vanlig.  
 
18) Har valg av entrepriseform vært passe til dette prosjektet? For 
Skanska/BH/Prosjekerende? 
Passe for Skanska. 
 
19) Ligger prosjektet godt an i forhold til budsjettet? 
Prosjektet ligger an til å gå ca 5-6% i pluss. 
 
Se videre: 
20) I ditt neste prosjekt, vil du velge BIM eller ordinær prosjektering, hvis det er du 
som skal bestemme? Eventuelt hva er kriteriene for og i mot? 
Ja jeg vill gjerne bruke BIM i mitt neste prosjekt. Det blir flere og flere byggherrer som krever 
dette, blant annet statsbygg. Derfor vill Skanska Norge AS bygge videre på BIM kunskapene 
sine og skaffe seg et fortrinn ovenfor konkurenter med mindre praktisk kompetanse med BIM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIM I PRAKSIS 
 
 
99 
8.6. VEDLEGG 6  INTERVJU CLARION 
 
Intervju om Clarion hotel, Trondheim 
 
 
Navn: Rune Urenholdt Jackobsen og Stig Johansen 
 
Tilknytning: Prosjekteringsleder og BIM koordinator 
 
Prosjekt: Clarion Hotel 
 
Prosjekttype: Hotell 
 
Kontraktssum: ca. 550 millioner kr. 
 
Byggherre: Optiman AS (BHO) 
 
Byggestart: 11 mai 2010. (ca 1 april begynte riving) 
 
Overtakelse: April 2012 
 
Kontraktstype: Totalentreprise 
 
Egene fagarbeidere eller UEer: Egene arbeidere på betong, tømmer og snekker. Resten UEer. 
 
Fra oppstart: 
 
Har du/ dere erfaring fra andre BIM prosjekter?  
Stig: Veldig dreven  på bruken av programvarene knyttet til BIM, er nå BIM koordinator for 
tre prosjekter, men ingen tidliger BIM prosjekter som er sluttført. Dette er det prosjektet som 
har kommet lengst. 
Rune: Nei, men kjente litt til BIM fra før og var veldig positiv til å lære det og ta det i bruk. 
 
Når kom du/ dere inn i dette prosjektet? 
Rune; 1 mars. 
Stig: Fra start. 
 
Hvem står for prosjekteringen av bygget? 
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ARK; Space group AS Oslo. Et ungt arkitektkontor (ca. 5 år). De hadde ikke brukt BIM før og 
var I starten skeptiske til å benytte seg av det. Mange utenlandske (tyske) og unge folk på dette 
kontoret. 
 
RIB; Aas Jackobs AS Oslo 
RIV; Skanska teknikk, som igjen leier inn Sweco 
RIE; Skanska Teknikk 
LARK: Plan Arkitekt:  
 
Hva er BIM ambisjonene til prosjektet? 
Visualisering, Mengdeuttak og kollisjonskontroller. I løpet av prosjektet prøver vi å få til en 
utvikling i forhold til BIM ambisjonene. Det vi jobber i mot er at de som driver produksjon 
skal bruke BIM modellen aktivt. Slik at hvis en vegg og et dekke skal støpes går de inn i BIM 
modellen og henter ut antal kubikk betong og bestiller ut i fra dette. En annen ting er ved 
spørsmål til konstruksjonen eller målsetting at de på produksjon skal klare å gå inn i modellen 
selv og målsette selv det de lurer på. 4D, med mer 
 
Videre nå vil vi prøve å få til å bruke BIM også til kalkulasjon. Fra archicad jobbes det nå med 
å mate ut info rett til MAP. MAP er det nye kakulasjonssystemet skanska skal bruke. Dette vil 
åpne mange muligheter for mer treffsikker kalkulasjon og enklere innkjøp med mer. 
 
Hvor detaljert skal det tegnes i BIM modellen? 
Alt det vesentlige skal med, Elektro tegner inn de viktigste trekkerøra, lyspunkter, kabelbruer, 
lynavleder.  
 
Hvor langt var prosjekteringen kommet ved oppstart? 
Det var tidspress for å komme i gang fort med byggingen for å rekke ferigstillelse til avtalt tid. 
Prosjektering var derfor ferdig i grove trekk, men detaljprosjekteringen var ikke kommet særlig 
langt. 
 
 
Etter byggestart: 
Hvordan har grunnlaget fra de prosjekterende vært? Levert til riktig tid? Samkjørte 
tegninger, ferdig kontrollert i BIM modellen? 
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De prosjekterte sine tegninger skal være kollisjonskontrollert før de sendes til oss. Det tok litt 
tid før alle skjønte hvordan dette skulle gjøres. Det var også et problem at tilbakemeldingene 
Skanska kom med i sin kollisjonsrapport ikke ble rette opp, fordi de ikke viste hvordan dette 
skulle gjøres. (Skanska kjører egene kollisjonskontroller med alle fag når det har blitt gjort nok 
endringer til at det er behov, ca. en gang i uka eller annenhver uke.) 
 
Ved Oppstart hadde skanska en workshoop med alle de prosjekterende. Det ble alt av 
plotteforma, inn og ut konvertering av filer, ulike filformater gjennomgått. Alle fikk komme 
med sine behov og det ble gjort avtaler om hva som skulle leveres til hverandre. Litt senere ble 
det så arrangert en praktisk Workshop. Da la arkitekten ut et prøveprosjekt som de andre 
fagene la sine moddeller inn i. 
 
Et problem som vi ser nå er at Arkitekten har hovedansvaret for BIM modellen. Det er de 
andre fagene som må tilpasse seg. Dette har ført til mye trøbbel fordi akitekten starter med med 
for eksempel yttervegg og tenker innover. Dermed kan det hende ribben plutselig får beskjed 
om å flytte søylen sin 14,5 millimeter. Det hadde vært bedre om det etter at hovedutformingen 
er gjort, var RIB tegningene som var styrende. Konstruksjonen er grunnlaget for resten av 
bygget når denne først er bestemt. 
 
Det ble også stilt krav med skanskas BIMmanual hvordan de ulike modellene skal bygges opp. 
For eksempel yttervegger tegnes fra dekke til dekke slik at de hører til en etasje, ikke er tegnet i 
plan en men går helt til topp. 
 
 
 
Har dere oppdaget feil i prosjekteringen som er rettet opp underveis, evt når ble feilene 
oppdaget og ble feilene oppdaget ved hjelp av BIM modellen? 
Skanska kjører Kollisjonskontroller jevnlig som de prosjekterende får referat fra og skal rette 
opp. Det har utover dette ikke vært noen prosjekteringsfeil som har havnet i produksjon.  
 
Nå har skanska innført endringslister som skal følge med hver gang de prosjekterende 
oppdaterer modellen. Dette har blitt veldig godt motatt, og tidligere vært savnet en enkel måte 
og se hva som er endret siden sist. Får ikke brukt skyer rundt det nye slik som i 2D. 
 
Hvordan går det med prosjekteringen i dag? 
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Det går bra. Det å levere feilfrie modeller har blitt en liten konkurranse. ”Hvem klarer å få 
færrest feil ved neste kollisjonskontroll?” Dette gir god kvalitet på prosjekteringen. Samtidig 
skaper BIM modellen et fellesskap og et avhengig samarbeid mellom de prosjekterende. De 
jobber derfor godt sammen. 
 
En del utfordringer er det likevel, det meste av dette går på programmene. Revit som RIB 
arkitekt og Landskap bruker er ikke så enkelt og eksportere og innportere IFC filer med. Det er 
en fordel at de tegner i det samme programmet slik at de kan utveksle filer uten å måtte gå om 
IFC. Men Revit ligger nå litt bak utviklingen i forhold til Archicad. LARK fikk ikke lagt inn 
IFC terrenget til revit. Måtte få hjelp og gjøre det om til et IFC objekt for å få lagt det inn. 
 
Har samarbeidet mellom de ulike tekniske fagene vært bra? 
Ja, de jobber bra sammen. 
 
Endringer: 
Hvor mange endringer har dere i prosjektet til nå? Hvor mage av disse kan knyttes opp 
mot prosjekteringen? 
Ingen knyttet til prosjektering enda. Noen knyttet til produksjon. 
Ligger en utfordring i å få riktig informasjon ut i produksjon. F eks skal det settes opp 40 
stålsøyler hvor alle er ulike bortsett fra tre stykker, er det veldig lett for at de tre blir lik alle de 
andre. 
 
 
Hvilke fag har hat flest/ størst problemer og løse underveis? 
Det største problemet har vært datamaskinene. Skanska sine datamaskiner er ikke gode nok. 
Bruker fremdeles windows XP i stedet for Windows 7 og har alt for lite ram i maskinene til å 
kjøre tunge BIM filer. Det er ønske om å kunne bruke archicad aktivt også i produksjon men 
det er ikke mulig pga maskinene. 
 
Hva har vært de største utfordringene i prosjektet til nå? 
IT avdelingen. 
 
Hvordan er responsen fra BH på endringsmeldingene, og hvordan er sammarbeidet med 
BH generelt? 
Ikke diskutert. 
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Byggeprosessen: 
Hvordan går selve byggeprosessen? 
Er i startfasen. Stramt tidskjema, men ingen store problem. 
 
Hvordan brukes BIM modellen på byggeplass? 
Den brukes i all hovedsak til visualisering. Ambisjonene er høyere men frem til nå er det det 
den brukes mest til. Noe mengdeuttak blir den også benyttet til. 
 
Er det stor hjelp å bruke 3D modell kontra gamle 2D tegninger? 
Et så stort og komlekst bygg hadde vært svært vanskelig uten BIM modellen og tatt mye lenger 
tid å bygge. 
 
Er det noe dere sparer tid eller resurser på ved å bruke BIM modellen? 
Veldig masse. For alle innvolverete og sette seg inn i utformingen av bygget hadde tatt utrolig 
mye lenger tid uten BIM modellen. 
 
Hvordan er innstilling til de involverte i prosjektet til å bruke BIM, og blir det brukt 
aktivt, evt. av hvem? 
Ja de er positive til BIM i hele trondheimsregionen. Sjefene er veldig positve og tror på at det 
gir en god effekt for prosjektene. Fagarbeiderne er nysgjerrige og læringsvillige. 
 
Oppsummering: 
Tror dere det har vært økonomisk gunstig og bruke BIM i dette prosjektet? 
Dumt spørsmål, tror ikke det hadde gått an å bygd det uten. 
 
Hvor mye ekstra har det kostet å prosjektere med BIM, evt. hvor mye utgifter har blitt 
spart inn? 
Ikke talfestet men skal man sette seg inn i prosjektet uten BIM modellen må man sitte å lese 
2D tegninger i en måned istedenfor noen timer. Allikevel vil fortsatt forståelsen av bygget være 
dårligere. 
 
I ditt neste prosjekt, vil du velg å bruke BIM eller ordinær prosjektering? 
BIM. Tre ny prosjekter er i gang med BIM i Trondheim. 
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Er det andre ting med prosjektet som bør nevnes? 
Kontrakten er skrevet på et 2D grunnlag. Skanska så potensialet med BIM i dette prosjektet og 
valgte og kontrahere sine prosjekterende med BIM. 
 
Noe annet som har vært bra med BIM? 
Visualisering har vært det viktigste til nå. Kollisjonskontrollene og det at de prosjekterende 
føler samhold og strever etter null feil. 
Tidsbesparende i mange sammenhenger. 
 
Er det noe dere ønsker å bruke BIM modellen til som dere ikke har mulighet til i dag? 
Problemer med BIMen i forhold til programmer ect. 
Ja, som nevnt til kalkulasjon. 
Få BIM bruken mer aktiv i produksjon, PC stasjoner ute på byggeplass med modellen. Bruke 
modellen aktivt når produksjonen har spørsmål. 
Planlegging av fremdrift og bestilling av varer. 
 
Til slutt; hvordan ser prosjektet ut til å gå økonomisk? 
 
Det er stram økonomi, men det ser ut til å gå som planlagt. 
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8.7. VEDLEGG 7  INTERVJU BIM  
 
Intervju med BIM koordinator Trine Kvåle Hervik 
 
Om prosjektene: 
 
Bim ambisjoner (nivå) I de ulike prosjektene: 
 
 Storgata 60 Midtbygda Clarion Hotell 
Mengder: Ja, av SK Nei Ja, av SK 
Kollisjonskontroll: Ja, av SK* Evt. Av MC Ja, av SK* 
Visualisering: Ja, av SK Ja, av SK Ja, av SK 
(Prosjekthotell):   Ja 
* SK utførte kollisjonskontroller, men det er egentlig de prosjekterende sitt ansvar og samkjøre 
tegningene og kontrollere de seg i mellom. Kan virke som de prosjekterende slipper noe av 
ansvaret over på SK, som egentlig kun skal kontrollere tegningsgrunnlaget på vanlig måte. 
 
Storgata 60: 
Hva er din vurdering av BIM bruken på Storgata 60? 
Mitt første prosjekt og derfor mange ting og lære av i etterkant. Jeg kjørte alle BIM kontrollene 
i Revit. Dette var tungvindt og vi bruker nå Solibri isteden. Kontrollene ble utført ved å lage en 
kontroll liste og så gjør revit kollisjonskontroll og kommer ut med en lang liste kollisjoner. 
Disse må så sorteres etter relevanse og deretter tas opp i møte med de prosjekterende. Jer 
erfarte at en del forbredelsestid trengtes for å plukke ut de relevante kollisjonene. Så når de 
prosjekterende på tekniske fag kom med minnepinnen rett til møtene ble møte lite effektivt. 
For mange uvesentlige feil ble det da brukt mye tid på. 
 
De tekniske fagene som Multiconsult hadde ansvaret for ble dyre. Valgt MC oslo fordi de 
hadde erfaring med BIM. Når de prosjekterende kom til prosjektet virket det likevel som de var 
uerfarende. Har lært at å betale BIM prosjektering på timebasis ikke er gunstig. De 
prosjekterende brukte mange timer og spørsmålet er om disse timene inkluderer opplæring? 
 
Saken mellom Multiconsult og Skanska i etterkant vet jeg ikke mer om. 
Byggestart i November. 
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Midtbygda: 
Det ser ut som at det selv med BIM, er vanskelig å detaljprosjekteret alt før byggestart. Er dette 
et ønske/ mål og få til? Hva gjør dette så vanskelig? 
 
Prosjekteringen skal være ferdig men detaljeringsgraden trenger ikke å være for ned i minste 
detalj. 
 
På Midtbygda har det for eksempel blitt prosjektert veldig detaljert på elektro. Med føringer for 
trekkerør og kanaler i klasserommene. Dette blir veldig detaljert i en stor modell og ofte ikke 
nødvendig. Detaljeringsgraden bør avtales på forhånd. 
 
Multiconsult tegnet BIM modeller og Skanska fikk nyss om dette i mai. Kontrakten med 
Skanska og BH ble undertegnet i februar. Så etterspurte Skanska BIM tegningene og fikk 
tilgang på disse ved å betale et tillegg på 200.000,- 
 
I dag brukes modellen til Visuell kontroll av tegninger 2D og til å sette seg inn i og forklare 
bygget for UEer. 
Det er satt opp en egen PC med storskjerm til dette, og BIM koordinater …… besøker 
prosjektet vær uke og bistår dem med oppgraderinger eller andre ting de trenger hjelp til. 
 
 
Generelt om BIM og BIM i Skanska: 
 
Hvor mange BIM prosjekter har Skanska vært med på å gjennomføre? 
Det veit du! Et og det er Storgata 60, Horten. Grunnen til at det bare er ett er at det i 2009 ble 
full stopp i byggebransjen som følge av finanskrisen. Viljen til nytenkning og utvikling var 
ikke særlig stor hos de få BH som kjørte prosjekter i denne perioden.   
 
Hvordan vil du si bruken av BIM har fungert i de tidligere BIM prosjektene? 
Vært mye læring til nå, og tror ikke de økonomisk har vært lønsomt enda. Kan ha forhindret en 
del feil, ved kollisjonskontroller ect, men fortsatt dyrt pga opplæring og utvikling. 
 
Hvor mange Skanska prosjekter benytter seg av BIM per i dag? 
15 Skanska prosjekter i ulike faser benytter seg av BIM i dag. 
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Hva kan kontrolleres med kontrollprogrammene?  
Direkte kollisjoner med gitte lister av ellementer, i Revit 
Solibri kan i tillegg legge inn en del egne deffinnisjoner som 1,5 meter fra utslående dør til 
nærmeste vegg.  
 
Solibri kommer også med ny Sjekker nå som kan brukes enkelt me Archicad, og få inn 
kontolert modell fra Solibri tilbake i Archicad med feilmerking, som så enkelt kan utbedres. 
 
Kan man etter hvert (i fremtiden), få beskjed i det man tegner noe feil? 
Uvist. 
 
Når samkjøres de prosjekterende i samme BIM modell? Hvor tidlig kan man jobbe i 
samme modell? 
De skal samkjøre sine tegninger og kontrollere disse før Skanska få dem. På store prosjekter 
som Statoil, blir i dag tegningene samlet en dag i uka og lagt i felles BIM modell av Skanskas 
BIM koordinator, Trine, og deretter er det ARK ansvar og kjøre kollisjonskontroller.  
 
Blir BIM modellen brukt ordentlig av Arkitekt til å ta ut 2D tegninger eller jukses det 
noe? Hva skyldes det at detaljer blir uteglemt fra 2D tegningene? 
Den skal bli brukt ordentlig, men vi mistenker at det i praksis under tidspress blir tatt noen 
snarveier. Med erfaring fra MC: Kan ikke du bare fikse dette i 2D nå og gjøre endringen i 3D 
når du får tid?”.  Blir senere glemt. 
 
Hvor mange runder er det vanlig at dere må ta med kollisjonskontroller og 
tilbakemeldinger til de prosjekterende før det er ”null” feil? 
Det kommer helt an på prosjektet størrelse og valg av BIM ambisjoner og detaljeringsgrad i 
BIM modellen. 
 
Programmer: 
 
Hva bruker dere de ulike programmene til? 
Solibri/ Solibri modell viewer: Kollisjonskontroller og visualisering, mengdeuttak med viewer.  
Mest brukt av Skanska til kollisjonskontroller i dag.  Også brukt på prosjektene til å se og hente ut 
mengder fra modellen. 
Navisworks: Viewer gratis. Software til kollisjonskontroll og 4D. 
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Blir brukt av Skanska mest til tids og produksjonsplanlegging, 4D. 
Revit 2011 
Har blitt brukt til å tegne i og exceng biblioteket er laget til Revit. 
ArchiCAD 
Objektbiblioteket er snart klart til Archicad, 
 
Har du filer til Solibri som jeg kan få bruk (helst fra Midtbygda eller Storgata 60)?  
Hvordan er rettigheten til disse i forhold til å bruke bilder fra dem i oppgava? 
 
Ja sjekk Minnepinnen!!! 
 
Har dere begynt å bruke 4D aktivt enda? 
Skal bruke det til de store trekken på Tidemann. Modellen er vist. 
 
Er Skanskas objektbibliotek – SXC godt nok utarbeidet i dag?  
Det er de viktigste elementene som er med her. Arkitekte har klagd på at det ikke er mer, men 
det er ikke meningen at det skal være. 
 
I hvilket program kan SXC objektene brukes? 
Revit til nå, og snart i ArchiCad. 
 
Har dere begynt å bruke BIM modellen til energiberegninger? 
 
Vi har begynt å bruke den til energimerking av leiligheter. Til energiberegninger bruker vi nå 
og hente ut mengder fra BIM modellen og gjøre beregningene med andre programmer. 
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8.8. VEDLEGG 8  EXCELFIL HYTTEGATA 
Dette er utklipp fra evalueringen av sakene i prosjekteringsmøtene til Hyttegata: 
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Oppsummering og grafer fra prosjekteringsmøtene i Hyttegata: 
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8.9. VEDLEGG 9  EXCELFIL BERJA 
Dette er utklipp fra evalueringen av sakene i prosjekteringsmøtene til Berja: 
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Oppsummering og grafer fra prosjekteringsmøtene på Berja: 
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(Ikke all tekst har fått plass.) 
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